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ABSTRAK 
Pekerjaan dewatering dibutuhkan pada pekerjaan penggalian 
basement ataupun pondasi dengan muka air tanah dangkal atau 
berada di atas elevasi galian basement. Muka air tanah yang 
dangkal dapat mengganggu berjalannya pekerjaan penggalian. 
Penanganan K3 dibutuhkan pada pekerjaan dewatering untuk 
menjaga keamanan galian serta pengelolaan air. Oleh karena itu 
direncanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 
(SMK3) yang sesuai dengan metode pekerjaan dewatering yang 
digunakan. SMK3 tersebut terdiri dari manajemen risiko serta 
rancangan anggaran biaya K3. 
Metodologi yang digunakan dalam tugas akhir ini merupakan 
metode penelitian deskriptif. Perencanaan SMK3 dibuat 
berdasarkan data-data berupa lokasi proyek, kondisi tanah, metode 
pekerjaan serta peraturan dan perundangan yang berlaku. Dengan 
mejabarkan tahapan pekerjaan yang dilakukan dalam pekerjaan 
dewatering, dilakukan analisa risiko yang mungking terjadi. 
Analisa risiko tersebut dinilai berdasarkan frekuensi serta 
keparahan yang terjadi sehingga dapat diketahui tingkatan risiko 
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suatu pekerjaan. Kemudian dilakukan pengendalian risiko 
berdasarkan tingkatan risiko untuk menangani atau mengurangi 
risiko yang diperkirakan dapat terjadi dalam melakukan suatu 
pekerjaan. Anggaran biaya K3 direncanakan sesuai dengan 
pengendalian risiko yang dilakukan.  
Metode pekerjaan dewatering yang digunakan dalam proyek 
Apartemen Taman Melati adalah sistem deepwell yang meliputi 
pekerjaan sumur dewatering, pekerjaan saluran pembuangan air, 
pekerjaan sumur recharging dan piezometer, serta pekerjaan galian 
basement dan sumpit. Dari manajemen risiko yang telah dianalisa, 
terdapat 4 kategori tingkat risiko yaitu risiko rendah, sedang, tinggi 
serta risiko ekstrim. Dalam pekerjaan dewatering, terdapat 22 
risiko dengan 10 tingkat risiko sedang serta 12 risiko tinggi. Biaya 
yang diperlukan untuk mengendalikan risiko pekerjaan dewatering 
yaitu sebesar Rp. 213.212.349,-. 
 
Kata kunci : Sistem manajemen K3, pekerjaan dewatering, 
manajemen risiko, rancangan anggaran biaya K3 
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ABSTRACT 
Dewatering work is required on the work of basement or ground 
excavation with a shallow  groundwater level  or above the 
basement excavation elevation. A shallow groundwater can disrupt 
the process of excavation work. Occupational health and safety 
(OHS) management system is required on dewatering work to 
maintain the safety of excavation and water management. 
Therefore, OHS management system was planned in line with the 
method used for dewatering work. The OHS management system 
consists of risk management and cost plan. 
Research methodology used in this final assignment is descriptive 
research  method. The health and safety management system is 
planned based on data, i.e.  project location, soil condition, work 
method, as well as prevailing policy and rules. By describing the 
work stages  of dewatering project, the potential risk should be  
analysed. The risk analysis is evaluated based on the existing  
frequency and severity, so that th work risk level can be 
determined.Then, the risk control is carried out based on the risk 
level in order to handle or reduce the potential risk that might occur 
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in executing the work. OHS cost is planned according to the risk 
control. 
The method of dewatering work applied in Taman Melati 
Apartment project is deepwell system that includes well  
dewatering, drainage, well recharging and piezometer works,as 
well as basement and sump-pit excavation works. From the risk 
management that has been analyzed, there are 4 risk level 
categories, i.e. low, medium,  high  and extreme risks. In the  
dewatering work, there are 22 risks, i.e.  10 medium and 12 high 
risk levels. The required cost to control the risk of dewatering work 
is Rp. 213.212.349,-. 
 
Keywords: Occupational health and safety  management 
system, dewatering work, risk management, OHS cost plan 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Menerapkan keselamatan kerja memberi dampak baik 
bagi produktivitas kerja. Untuk menerapkan K3, hal utama 
yang perlu dilakukan adalah melakukan manajemen risiko 
yang terkait pula dengan penentuan metode kerja. Salah satu 
item pekerjaan yang perlu diperhatikan dalam kegiatan 
konstruksi adalah pekerjaan dewatering.  
Pekerjaan dewatering merupakan pekerjaan yang 
diperlukan apabila muka air tanah pada suatu lokasi 
konstruksi dangkal. Pekerjaan dewatering dilakukan pada 
struktur yang membutuhkan basement ataupun pondasi yang 
dalam. Jika muka air tanah pada lokasi konstruksi dangkal, 
maka air mudah keluar ke permukaan sehingga mengganggu 
berjalannya pekerjaan penggalian basement ataupun 
pondasi. Sehingga dibutuhkan penanganan air agar tidak 
mengganggu kelancaran pekerjaan proyek. Penanganan K3 
pada pekerjaan dewatering terkait dengan keamanan 
tanah/lereng serta pengelolaan air. Penanganan keamanan 
dewatering bergantung dengan metode dewatering yang 
digunakan.  
Dalam tugas akhir ini, penulis mengambil kasus pada 
proyek Apartemen Taman Melati @MERR Surabaya. 
Proyek tersebut merupakan bangunan gedung dengan 
kedalaman basement hingga 8.7 meter. Karena proyek 
tersebut berlokasi di Surabaya yang memiliki muka air tanah 
dangkal, maka pekerjaan dewatering perlu diperhatikan 
dengan baik. Oleh karena itu, penulis akan merencanakan 
sistem manajemen K3 pekerjaan dewatering pada proyek 
tersebut. Sistem manajemen K3 yang direncanakan 
mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5 
Tahun 2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen 
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi 
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Bidang Pekerjaan Umum serta didukung dengan peraturan 
lainnya. Dengan rencana sistem manajemen K3, pekerjaan 
dewatering diharapkan dapat berlangsung dengan lebih baik 
dan aman.  
1.2. Rumusan Masalah 
Masalah yang dapat dirumuskan dalam pekerjaan 
dewatering pada Proyek Apartemen Taman Melati @MERR 
Surabaya adalah bagaimana merencanakan SMK3 serta 
anggaran biaya K3 yang sesuai dengan pekerjaan tersebut? 
 
1.3. Ruang Lingkup 
Agar penulisan tugas ini tidak menyimpang dan 
mengambang dari tujuan yang semula direncanakan, maka 
penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut : 
1. Penulis merencanakan SMK3 pada pekerjaan dewatering 
serta pekerjaan yang terkait. 
2. Penulis melakukan perencanaan SMK3 yang meliputi 
identifikasi risiko, penilaian risiko, serta pengendalian 
risiko K3 serta perencanaan biaya K3. 
3. Penulis mengambil studi masalah pada proyek 
Apartemen Taman Melati @MERR Surabaya. 
 
1.4. Maksud 
Maksud dari tugas akhir ini adalah untuk merencanakan 
Sistem Manajemen K3 (SMK3) serta Rencana Anggaran 
Biaya (RAB) K3 yang sesuai dalam pekerjaan dewatering 
pada Proyek Apartemen Taman Melati @MERR Surabaya. 
 
1.5. Tujuan   
Tujuan dari tugas akhir yang dilakukan dalam 
pekerjaan dewatering pada Proyek Apartemen Taman 
Melati @MERR Surabaya adalah : 
1. Untuk memahami metode pelaksanaan yang digunakan 
dalam pekerjaan tersebut 
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2. Untuk mengidentifikasi, menilai serta mengendalikan 
risiko yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. 
3. Untuk merencanakan anggaran biaya K3 sesuai dengan 
metode serta manajemen risiko pada pekerjaan tersebut.  
1.6. Manfaat 
Manfaat dari tugas akhir yang dilakukan dalam 
pekerjaan dewatering pada Proyek Apartemen Taman 
Melati @MERR Surabaya adalah : 
1. Merencanakan ulang SMK3 pada pekerjaan dewatering 
proyek Apartemen Taman Melati @MERR Surabaya. 
2. Merencanakan anggaran biaya K3 pada pekerjaan 
dewatering proyek Apartemen Taman Melati @MERR 
Surabaya. 
3. Menyelesaikan tugas akhir Program Studi Diploma IV 
Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITS 
Surabaya. 
 
1.7. Data Umum 
1. Data Proyek 
a. Nama Proyek       : Taman Melati Surabaya @MERR 
b. Lokasi Proyek      : Jl. Mulyorejo Utara 201, Surabaya 
c. Fungsi Bangunan : Apartemen 
2. Data Teknis  
a. Luas Lahan          : ± 5756 m2 
b. Luas Bangunan    : ± 50.000 m2   
c. Jumlah Lantai      : 32 Lantai 
d. Kedalaman Basement : -3.5 m hingga -8.7 m 
3. Batas geografis Apartemen Taman Melati Surabaya 
@MERR yaitu adalah sebagai berikut  
a. Sisi Utara    : Lahan kosong (sawah) 
b. Sisi Timur   : Pemukiman warga 
c. Sisi Selatan : Jalan Mulyorejo Utara 
d. Sisi Barat    : Gedung Pertemuan Warga
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. K3 dan Kecelakaan Kerja 
2.1.1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala 
kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan 
kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan. Upaya 
pencegahan kecelakaan kerja dilakukan untuk menghindari 
terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 
Keselamatan kerja dilakukan dari, oleh, dan untuk setiap 
tenaga kerja serta orang lainnya, dan juga masyarakat pada 
umumnya. 
Keselamatan merupakan hak dari setiap manusia yang 
hidup di bumi. Oleh karena itu, keselamatan dan kesehatan 
kerja saat ini merupakan hal yang wajib diterapkan setiap 
organisasi dalam melakukan kegiatan pekerjaan. 
Penerapannya wajib dilakukan dimanapun baik pada 
pekerjaan di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di 
dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah 
kekuasaan hukum Republik Indonesia. Dengan melindungi 
tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan 
pekerjaan, dapat meningkatkan produksi serta produktivitas 
nasional.  
Organisasi profesional keselamatan dan kesehatan 
kerja di USA, International Association of Safety 
Professional (IASP) menetapkan 8 prinsip yang menjadi 
landasan pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja. 
Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut: 
1. K3 adalah tanggung jawab moral/etik 
K3 sebagai tanggung jawab moral untuk melindungi 
keselamatan sesama manusia, bukan sekedar pemenuhan 
kewajiban terhadap peraturan. 
2. K3 adalah budaya bukan sekedar program 
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K3 adalah cerminan budaya (safety culture) dalam 
organsisasi dan menjadi nilai-nilai landasan dalam 
pengembangan bisnis. 
3. K3 adalah tanggung jawab manajemen 
Pemilik atau pengusaha sebagai penanggung jawab 
utama semua aktivitas usahanya termasuk aspek K3. 
4. Pekerja harus dididik untuk bekerja dengan aman 
Pembinaan dan pelatihan perlu dilakukan demi 
membangun dan menanamkan budaya K3 pada pekerja. 
5. K3 adalah cerminan kondisi ketenagakerjaan 
Sistem pembinaan, pengawasan, kepedulian manajemen 
dan pengupahan yang baik akan meningkatkan kondisi 
keselamatan dalam organisasi. 
6. Semua kecelakaan dapat dicegah 
Prinsip semua kecelakaan dapat dicegah akan 
memberikan dorongan dalam melakukan upaya 
pencegahan kecelakaan. 
7. Program K3 bersifat spesifik 
Program K3 harus dirancang spesifik berdasarkan 
kondisi dan kebutuhan nyata di tempat kerja. 
8. K3 baik untuk bisnis 
Kinerja K3 yang baik akan memberikan manfaat dalam 
jangka panjang terhadap bisnis perusahaan. 
 
2.1.2. Kecelakaan Kerja 
Kecelakaan kerja merupakan akibat dari kelalaian 
manusia terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. 
Kecelakaan menurut M. Sulakmono (1997) adalah, suatu 
kejadian tak diduga dan tak dikehendaki yang mengacaukan 
proses suatu aktivitas yang telah diatur.  
Terdapat tiga kelompok kecelakaan, yaitu : 
1. Kecelakaan akibat kerja di perusahaan 
2. Kecelakaan lalu lintas 
3. Kecelakaan di rumah. 
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Secara umum, terdapat dua  penyebab kecelakaan kerja, 
yaitu unsafe action akibat faktor manusia dan unsafe 
condition akibat faktor lingkungan. 
1. Unsafe action, yaitu : 
a. Ketidakseimbangan fisik tenaga kerja 
b. Kurang keterampilan dalam K3 
c. Menjalankan pekerjaan tanpa mempunyai 
kewenangan 
d. Menjalankan pekerjaan yang tidak sesuai dengan 
keahliannya 
e. Pemakaian alat pelindung diri (APD) yang tidak benar 
f. Mengangkut beban yang berlebihan 
g. Bekerja melebihi jam kerja 
2. Unsafe condition, yaitu : 
a. Peralatan yang tidak layak pakai 
b. Timbulnya api pada tempat bahaya 
c. Pengamanan gedung yang kurang standar 
d. Terpapar bising 
e. Terpapar radiasi 
f. Pencahayaan dan ventilasi yang kurang atau 
berlebihan 
g. Kondisi suhu yang membahayakan 
h. Sifat pekerjaan yang mengandung potensi bahaya 
 
Klasifikasi kecelakaan kerja menurut International 
Labour Organization tahun 1962 adalah sebagai berikut. 
1. Klasifikasi menurut jenis kecelakaan : 
a. Terjatuh 
b. Tertimpa benda jatuh 
c. Tertumbuk atau terkena benda-benda, terkecuali 
benda jatuh 
d. Terjepit oleh benda 
e. Gerakan-gerakan melebihi kemampuan 
f. Pengaruh suhu tinggi 
g. Terkena arus listrik 
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h. Kontak dengan bahan-bahan berbahaya atau radiasi 
i. Jenis-jenis lain, termasuk kecelakaan-kecelakaan 
yang data-datanya tidak cukup atau kecelakaan-
kecelakaan lain yang belum masuk klasifikasi di atas. 
2. Klasifikasi menurut penyebab : 
a. Mesin 
b. Alat angkut dan alat angkat 
c. Peralatan lain 
d. Bahan-bahan, zat dan radiasi 
e. Lingkungan kerja 
3. Klasifikasi menurut sifat luka dan kelainan : 
a. Patah tulang 
b. Dislokasi/keseleo 
c. Regang otot/urat 
d. Memar dan luka dalam yang lain 
e. Amputasi 
f. Luka-luka lain 
g. Luka di permukaan 
h. Geger dan remuk 
i. Luka bakar 
j. Keracunan-keracunan mendadak 
k. Mati lemas 
l. Pengaruh arus listrik 
m. Pengaruh radiasi 
n. Luka-luka yang banyak dan berlainan sebabnya 
4. Klasifikasi menurut letak kelainan atau luka di tubuh : 
a. Kepala 
b. Leher 
c. Badan 
d. Anggota atas 
e. Anggota bawah 
f. Banyak tempat 
g. Kelainan umum 
h. Letak lain yang tidak dapat dimasukkan dalam 
klasifikasi tersebut 
9 
 
 
 
Kecelakaan kerja yang terjadi akan memberi kerugian 
baik kepada organisasi/perusahaan, pekerja dan 
keluarganya, maupun produktivitas perusahaan. Secara garis 
besar kerugian tersebut dikategorikan menjadi dua, yaitu 
kerugian ekonomi dan kerugian non ekonomi. 
1. Kerugian ekonomi  
Kerugian ekonomi adalah kerugian yang secara langsung 
memberi dampak terhadap organisasi. Bentuk kerugian 
ekonomi meliputi : 
a. Kerusakan alat/mesin, bahan dan bangunan 
b. Biaya pengobatan dan perawatan 
c. Tunjangan kecelakaan 
d. Jumlah produksi dan mutu berkurang 
e. Kompensasi kecelakaan 
f. Penggantian tenega kerja yang mengalami kecelakaan 
2. Kerugian non ekonomi  
Bentuk kerugian non ekonomi meliputi : 
a. Penderitaan korban dan keluarga 
b. Hilangnya citra dan kepercayaan konsumen 
 
2.2. K3 pada Bidang Konstruksi 
Menurut Permenaker No. PER.01/MEN/1980, pada 
setiap pekerjaan konstruksi bangunan harus diusahakan 
pencegahan atau dikurangi terjadinya kecelakaan atau sakit 
akibat kerja terhadap tenaga kerjanya. Usaha pencegahan 
tersebut dari proses perencanaan, pembuatan, pengangkutan, 
pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan 
penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat 
produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya 
kecelakaan.  
Pekerjaan konstruksi adalah kompleksitas kerja yang 
melibatkan bahan bangunan peralatan, penerapan teknologi, 
dan tenaga kerja, yang merupakan sumber terjadinya 
kecelakaan kerja. Dalam pekerjaan konstruksi, tenaga kerja 
adalah sumber daya yang dibutuhkan bagi kelanjutan 
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pembangunan, sehingga perlu memperoleh perlindungan 
keselamatan kerja, khususnya terhadap ancaman kecelakaan 
kerja. Untuk itu perlu penerapan serta peraturan tentang 
keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan 
konstruksi secara sungguh-sungguh. 
Dalam Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan 
Menteri Pekerjaan Umum No. Kep-174/Men/1986, telah 
ditetapkan beberapa hal yang wajib dilakukan oleh 
kontraktor terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. 
Kewajiban tersebut anatara lain adalah : 
1. Kontraktor/pemborong harus dapat mengusahakan agar 
tempat kerja, peralatan, lingkungan kerja dan tata cara 
kerja diatur sedemikian rupa sehingga tenaga kerja 
terlindungi dari resiko bahaya kecelakaan. 
2. Kontraktor/pemborong harus yakin bahwa mesin-mesin, 
peralatan kendaraan atau alat-alat lainnya yang akan 
digunakan atau dibutuhkan sesuai dengan peraturan 
perundangan keselamatan kerja atau barang-barang 
tersebut harus dapat dipakai secara aman. 
3. Kontraktor/pemborong harus turut mengadakan 
pengawasan terhadap tenaga kerja, agar tenaga kerja 
tersebut dapat melakukan pekerjaan dalam keadaan 
selamat dan sehat. 
4. Kontraktor/pemborong harus menunjuk orang yang 
berwenang mengawasi, koordinasi pekerjaan yang 
dilakukan semacam bersama untuk menghindarkan 
resiko bahaya kecelakaan. 
5. Kontraktor/pemborong harus memberikan pekerjaan 
yang cocok untuk tenaga kerja sesuai dengan umur 
mereka, perbedaan kelamin, keadaan phisik, kesehatan 
dan keahlian. 
6. Kontraktor.pemborong harus yakin bahwa semua tenaga 
kerja telah diberi petunjuk terhadap bahaya dari 
pekerjaan masing-masing dan usaha terhadap 
pencegahannya. 
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7. Kontraktor/pemborong harus menunjuk orang yang 
berwenang melakukan pemeriksaan secara berkala 
terhadap tempat kerja, peralatan, lingkungan kerja dan 
kegiatan kerja. 
2.3. Pekerjaan Dewatering 
Dewatering merupakan pekerjaan yang dilakukan 
untuk dapat mengendalikan air (air tanah/permukaan) agar 
tidak mengganggu atau menghambat proses pelaksanaan 
suatu pekerjaan konstruksi, terutama untuk pelaksanaan 
bagian struktur yang berada dalam tanah dan di bawah muka 
air tanah. Pengaruh air tanah yang tidak dipertimbangkan 
pada proyek konstruksi dapat mengakibatkan suatu masalah 
yang besar. Kondisi air tanah yang tidak diketahui dapat 
mengakibatkan perubahan pada proses pelaksanaan, desain 
struktur, hingga biaya yang dikeluarkan.  
Berbagai macam metode dewatering dapat diterapkan 
sesuai dengan kondisi tanah serta pekerjaan yang dilakukan. 
Metode dewatering yang dilakukan untuk mengendalikan air 
permukaan berbeda dengan metode untuk mengendalikan 
air tanah. Metode pelaksanaan dewatering pada pekerjaan 
bendungan, berbeda dengan pekerjaan galian. Begitu pula 
pekerjaan basement dengan pekerjaan galian terowongan 
memiliki metode dewatering yang berbeda pula. 
Dewatering untuk pekerjaan galian umumnya 
dilakukan pada basement konstruksi gedung tinggi. 
Basement pada gedung tinggi umumnya memiliki 
kedalaman lebih dari 2 meter. Muka air tanah yang dangkal 
pada lokasi penggalian dapat merembes ke dalam lubang 
galian sehingga menghambat berlangsungnya pekerjaan 
galian basement. Pada galian basement, dewatering juga 
dilakukan untuk menahan gaya angkat akibat air tanah. 
Terdapat beberapa pertimbangan serta data yang perlu 
ditinjau dalam menentukan metode pelaksanaan dewatering 
yang sesuai. Pertimbangan tersebut sebagai berikut. 
1. Data spesifikasi galian berupa luas dan kedalaman galian 
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2. Data penelitian tanah, berupa : 
a. Data analisa tanah (kohesi, sudut geser)  
b. Jenis tanah pada setiap lapisan 
c. Tinggi muka air tanah 
3. Kondisi lahan proyek seperti desain dan fungsi 
bangunan, lokasi bangunan, dan lainnya. 
Data-data tersebut akan menentukan penggunaan 
metode pelaksanaan dewatering yang akan digunakan. 
Secara mendasar terdapat tiga metode dewatering dalam 
pekerjaan konstruksi yaitu metode open pumping, metode 
predrainage, serta metode cut off. Pada proyek apartemen 
Taman Melati, metode yang digunakan untuk melaksanakan 
pekerjaan dewatering in adalah metode predrainage. 
Pada metode predrainage, muka air tanah diturunkan 
terlebih dahulu sebelum dimulai penggalian. Muka air tanah 
diturunkan sampai di bawah elevasi rencana dasar galian, 
Gambar 1. Pekerjaan dewatering metode predrainage 
serta fasilitasnya 
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dengan menggunakan wellpoint system atau deep well. 
Metode predrainage dengan menggunakan wellpoint system 
maupun deep well ini dipilih apabila: 
1. Karakteristik tanah merupakan tanah lepas, berbutir 
seragam, cadas lunak dengan banyak celah 
2. Jumlah debit air yang akan dipompa cukup besar  
3. Slope tanah sensitif terhadap erosi atau mudah terjadi 
rotary slide 
4. Penurunan muka air tanah tidak menganggu atau 
merugikan bangunan di sekitarnya 
5. Tersedia saluran pembuangan air dewatering. 
 
Baik sistem wellpoint dengan deep well prinsip 
kerjanya menurunkan elevasi muka air tanah. Perbedaan dari 
kedua sistem tersebut yaitu terletak pada pompa hisapnya. 
Gambar 2. Potongan melintang metode predrainage 
dengan sistem deep well 
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Sistem wellpoint menggunakan satu unit pompa yang 
terkoneksi dengan beberapa sumur dewatering, sehingga 
dibutuhkan kekuatan hisap pompa yang tinggi. Sedangkan 
sistem deepwell membutuhkan satu unit pompa pada satu 
sumur dewatering. Pada proyek Apartemen Taman Melati, 
metode predrainage yang digunakan yaitu adalah deep well 
system. Sistem deep well menggunakan tabung berdiameter 
kecil yang memiliki pompa pada dasar sumur. Pompa 
menghasilkan daya isap sehingga mampu mengangkat air 
tanah ke permukaan.  
Untuk melaksanakan metode predrainage dengan deep 
well system, terlebih dibuat sumur tes untuk mengetahui 
lapisan tanah dan tinggi muka air tanah. Kemudian 
direncanakan jumlah sumur dewatering yang diperlukan 
serta kapasitas pompa yang akan dipergunakan. 
Dipersiapkan pula saluran untuk mengalirkan air buangan 
dari pompa ke dalam saluran drainase yang ada. Setelah itu 
dipasang sumur dewatering dengan kedalaman dan jarak 
tertentu, kemudian dihubungkan dengan pipa header yang 
dihubungkan dengan pipa buang. 
Peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk deep well 
system adalah : 
1. Alat bor tanah yaitu : 
a. Jetting, yaitu untuk well diameter 600 mm, dengan 
kedalaman 30 m, dan tanah berupa pasir 
b. Self jetting, yaitu untuk well diameter 200 mm, 
dengan kedalaman yang dangkal, dan tanah berupa 
pasir 
c. Hole puncher, untuk lapisan tanah yang sulit 
ditembus, dan memiliki kemampuan bor yang lebih 
dalam 
2. Pompa submersible 
3. Generator listrik untuk melayani pompa  
4. Pipa casing dengan footklep. Dipasang bersama pada saat 
pengeboran, misalnya dengan hole puncher 
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5. Pipa header 
6. Instalasi pumbling lainnya 
7. Gravel (kerikil) 
8. Plastic wire mesh 
9. Adonan grouting 
 
Air yang telah dipompa tersebut dapat memudahkan 
pekerjaan penggalian. Namun di sisi lain terdapat kerugian 
yang ditimbulkan dari pekerjaan dewatering. Oleh karena 
itu, diperlukan penanganan untuk mengatasi dampak dari 
pekerjaan dewatering. Untuk mengelola air yang telah 
dipompa agar mengalir dengan benar, diperlukan saluran 
ataupun pipa untuk mengalirkan air menuju saluran 
drainase. Diperlukan pula sumpit yang berfungsi untuk 
mengatasi rembesan akibat ketidaksempurnaan pemompaan 
melalui sumur serta dari rembesan dinding galian. Selain itu 
sumpit dan saluran juga sangat diperlukan terutama untuk 
mengatasi aliran air permukaan. Untuk mengatasi dampak 
bagi masyarakat sekitar akibat penurunan muka air tanah, 
diperlukan sumur recharge yang akan mengisi kembali air 
tanah di luar lokasi komstruksi. 
 
2.4. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
atau SMK3 adalah sistem yang digunakan untuk mengelola 
aspek K3 dalam organisasi atau perusahaan. Sistem 
manajemen K3 adalah pengelolaan K3 dengan menerapkan 
sistem manajemen untuk mencapai hasil yang efektif dalam 
mencegah kecelakaan dan efek lain yang merugikan. 
Menurut PP No.50 Tahun 2012, SMK3 adalah bagian dari 
sistem manajeman perusahaan secara keseluruhan dalam 
rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan 
kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan 
produktif.  
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Di Indonesia, pemerintah mewajibkan setiap perusahan 
untuk menerapkan K3 di lingkungan kerjanya masing-
masing dengan program Sistem Manajemen K3 (SMK3). 
Sejak tahun 1996, pemerintah telah mengeluarkan aturan 
mengenai SMK3 melalui Permenaker No.5 Tahun 1996. 
Kemudian penerapan SMK3 dikuatkan dengan 
dimasukkanya dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Sejalan dengan perkembangan dan 
peningkatan kesadaran masyarakat, pemerintah 
mengeluarkan PP No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan 
SMK3. 
Menurut PP No.50 Tahun 2012, tujuan penerapan SMK3 
adalah sebagai berikut : 
1. Meningkatkan efektivitas perlindungan K3 yang 
terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi 
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan 
penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur 
manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat 
pekerja/serikat buruh; menciptakan tempat kerja yang 
aman, nyaman dan efisien untuk mendorong 
produktivitas. 
Gambar 3. Proses PDCA pada SMK3 yang berkelanjutan 
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SMK3 harus terintegrasi dengan manajemen organisasi 
lainnya dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing 
serta dengan mempertimbangkan jenis usaha, skala dan 
bentuk organisasi. SMK3 tersebut harus terus menerus 
dijalankan, dipelihara dan didokumentasikan sepanjang daur 
hidup organisasi sejak awal didirikan sampai suatu 
perusahaan ditutup. Dalam SMK3 terdapat suatu siklus 
manajemen yang mengikuti proses PDCA (Plan, Do, Check, 
Action) yang merupakan proses peningkatan berkelanjutan. 
Proses PDCA tersebt dalam SMK3 adalah sebagai berikut.  
2.2.1. Penetapan Kebijakan K3 
Kebijakan K3 harus mengandung visi, tujuan 
perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan, 
serta kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan 
perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau 
operasional. Untuk melakukan penetapan kebijakan K3, 
perlu dilakukan tinjauan awal mengenai K3 dalam 
perusahaan. Tinjauan awal dilakukan untuk melihat secara 
umum kondisi K3 perusahaan dibandingkan dengan SMK3 
yang berlaku. Kebijakan K3 merupakan landasan penerapan 
K3 dalam perusahaan.  
Untuk menetapkan kebijakan K3, persyaratan yang 
diperlukan adalah sebagai berikut. 
1. Kebijakan harus disahkan oleh pucuk pemimpin 
perusahaan untuk menunjukkan bahwa kebijakan ini 
memang merupakan komitmen dan kemauan dari 
manajemen sendiri. 
2. Kebijakan K3 harus dibuat tertulis, bertanggal, dan 
ditandatangani oleh pejabat tertinggi dalam organisasi. 
3. Kebijakan K3 harus secara jelas menyatakan tujuan dan 
sasaran K3 yang ingin dicapai perusahaan. 
4. Kebijakan K3 harus diketahui, dipahami, dimengerti, 
dijalankan oleh semua pihak yang terlibat. Kebijakan K3 
disebarluaskan misalnya melalui manual K3 perusahaan, 
buletin, lembar informasi, dan media lainnya. 
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5. Kebijakan K3 harus didokumentasikan dengan baik dan 
dimasukkan ke dalam dokumen atau manual SMK3. 
6. Kebijakan K3 bersifat dinamis dan harus selalu 
disesuaikan dengan kondisi internal maupun eksternal 
organisasi. 
 
2.2.2. Perencanaan SMK3 
Penyusunan program kerja K3 berdasarkan analisis 
risiko yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan 
persyaratan perundangan serta tujuan dan sasaran yang telah 
disepakati bersama. Program kerja disusun secara rinci 
dalam bentuk program kerja jangka panjang (5 tahun) serta 
dalam program kerja jangka pendek (1 tahun). 
1. Manajemen Risiko 
Manajemen risiko terdiri dari identifikasi risiko, 
penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Analisis risiko 
dipertimbangkan berdasarkan hasil tinjau awal yang telah 
dilakukan serta kajian peraturan, perundangan, dan 
persyaratan lainnya. Hasil identifikasi bahaya ini 
merupakan masukan utama dalam menyusun rencana 
kerja untuk mengendalikan dan mencegah kejadian yang 
tidak diinginkan dari adanya bahaya tersebut. 
a. Identifikasi risiko adalah upaya sistematis untuk 
mengetahui potensi bahaya yang ada di lingkungan 
kerja. Identifikasi risko dilakukan secara rinci dengan 
suatu teknik atau metode sehingga semua peluang 
bahaya dapat diidentifikasi. Menurut ILO 
(International Labour Organization), terdapat empat 
Kategori potensi bahaya pada keselamatan dan 
kesehatan kerja. Kategori tersebut sebagai berikut. 
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Tabel 1. Klasifikasi potensi bahaya menurut ILO 
Kategori  A Kategori  B Kategori  C Kategori  D
Potensi  bahaya 
yang 
menimbulkan 
r isiko dampak 
jangka panjang 
pada kesehatan
Potensi  bahaya 
yang 
menimbulkan 
r isiko langsung 
pada 
keselamatan
Risiko terhadap 
kesejahteraan 
atau kesehatan 
sehari-hari
Potensi  bahaya 
yang 
menimbulkan 
r isiko pribadi  
dan psikologis
Bahaya factor 
kimia (debu, uap 
logam, uap)
Kebakaran Air Minum
Pelecehan, 
termasuk 
intimidasi dan 
pelecehan seksual
Bahaya faktor 
biologi (penyakit 
dan gangguan oleh 
virus, bakteri, 
binatang dsb.)
Listrik
Toilet dan fasilitas 
mencuci
Terinfeksi HIV/AIDS
Bahaya faktor fisik 
(bising, 
penerangan, 
getaran, iklim 
kerja, jatuh)
Potensi bahaya 
Mekanikal (tidak 
adanya pelindung 
mesin)
Ruang makan atau 
Kantin
Kekerasan di 
tempat kerja
Cara bekerja dan 
bahaya faktor 
ergonomis (posisi 
bangku kerja, 
pekerjaan 
berulangulang,jam 
kerja yang lama)
House keeping 
(perawatan buruk 
pada peralatan)
P3K di tempat 
kerja
Stress
Potensi bahaya 
lingkungan yang 
disebabkan oleh 
polusi pada 
perusahaan di 
masyarakat
Transportasi
Narkoba di tempat 
kerja
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b. Penilaian risiko digunakan untuk menentukan 
prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko 
kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Penentuan 
tingkat risiko ditinjau dari kemungkinan kejadian dan 
keparahan yang dapat ditimbulkan. Kemungkinan 
serta keparahan yang ditinjau sebagai berikut. 
 Sifat dari kondisi dan situasi apa yang akan 
dilindungi 
 Manusia 
 Property (aset perusahaan : mesin, pesawat, 
bangunan, bahan, dsb) 
 Lingkungan 
 Pengaruhnya terhadap kesehatan manusia 
 Ringan 
 Berat/Serius 
 Meninggal 
 Luasnya kemungkinan bahaya yang ditimbulkan 
 Satu orang 
 Beberapa orang 
 
c. Pengendalian risiko dilakukan terhadap seluruh 
bahaya yang ditemukan dalam proses identifikasi 
bahaya dan mempertimbangkan peringkat risiko 
untuk menentukan prioritas dan cara 
pengendaliannya. 
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Keterangan : 
 H (High risk) : Hentikan pekerjaan hingga dilakukan perbaikan 
yang memadai, segera terapkan rencana pengendaliannya 
 S (Significant risk) : Masih prioritas tinggi, tetapkan target 
waktu untuk bertindak 
 M (Moderate risk) : Masih prioritas tinggi, tetapkan target 
waktu untuk bertindak 
 L (Low risk) : Tetapkan budget untuk upaya pengendalian, 
tanggungjawab management harus ditetapkan 
 
2. Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya 
Perusahaan harus memiliki data yang lengkap tentang 
perundangan K3 yang berlaku untuk kegiatan perusahaan 
dan melakukan kajian pemenuhannya. Perundangan K3 
berguna sebagai landasan hukum dalam menentukan atau 
menganalisa risiko dan bahaya pada saat tinjauan awal 
dan perencanaan manajemen risiko. 
Penyusunan rencana kerja K3 juga perlu 
mempertimbangkan masukan atau pembelajaran dari 
perusahaan lain yang telah menerapkan SMK3, termasuk 
Tabel 2. Contoh kemungkinan risiko secara kualitatif 
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juga belajar dari berbagai kasus kecelakaan yang pernah 
terjadi. 
 
3. Tujuan dan Sasaran 
Tujuan dan sasaran K3 harus memenuhi kriteria yaitu 
dapat diukur, ada indikator penilaian pengukuran, ada 
sasaran pencapaian, dan jangka waktu pencapainnya. 
Penetapan tujuan dan sasaran harus dikonsultasikan 
dengan wakil tenaga kerja, ahli K3, P2K3, dan pihak-
pihak lain yang terkait. 
2.2.3. Penerapan SMK3 
1. Sumber Daya 
a. Pengadaan sumber daya manusia dalam bidang K3 
harus memiliki sertifikat K3 serta surat izin kerja dari 
instansi yang berwenang. 
b. Pengusaha/pengurus harus melakukan konsultasi, 
motivasi dan kesadaran dengan melibatkan seluruh 
pekerja serta pihak lain yang terkait sehingga semua 
pihak merasa ikut memiliki dan merasakan hasilnya. 
c. Semua unsur mulai dari pekerja terendah sampai 
manajemen puncak harus memahami tanggung jawab 
serta konsekuensi (tanggung gugat) mengenai K3 
sesuai dengan jabatannya masing-masing. 
d. Pelatihan dan kompetensi perlu dilakukan guna 
meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan sikap 
para pekerja. Terdapat beberapa klasifikasi pelatihan, 
sebagai berikut. 
 Safety induction. Merupakan pelatihan yang 
diberikan sebelum seseorang mulai bekerja atau 
memasuki tempat kerja. Pelatihan ini ditujukan 
kepada pekerja baru serta tamu yang masuk ke 
tempat kerja.  
 Pelatihan khusus K3. Merupakan pelatihan yang 
diberikan berkaitan dengan tugas dan pekerjaannya 
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masing-masing. Safety officer harus diberi pelatihan 
mengenai manajemen K3 
 Pelatihan K3 umum. Merupakan pelatihan umum 
untuk menanamkan budaya K3 pada setiap pekerja. 
 
2. Prasarana Organisasi 
a. Organisasi yang bertanggung jawab di bidang K3 
yaitu Panitia Pembina K3 (P2K3)  
b. Anggaran untuk keberlangsungan organisasi K3, 
pelatihan SDM, serta pengadaan prasarana dan sarana 
K3 
c. Prosedur operasi/kerja pada setiap jenis pekerjaan dan 
dibuat  melalui analisis pekerjaan berwawasan oleh 
personil yang kompeten 
d. Prosedur informasi untuk menjamin informasi K3 
dikomunikasikan kepada semua pihak dalam 
perusahaan dan pihak lain. Terdapat berbagai 
informasi yang wajib dilaporkan dalam bentuk 
laporan. Laporan tersebut berupa laporan insiden, 
laporan ketidaksesuaian, laporan kinerja K3, serta 
laporan identifikasi bahaya. 
e. Dokumentasi SMK3 yang dapat memberikan 
informasi lengkap tentang penerapan sistem 
manajemen K3 dalam perusahaan. Agar dokumen 
Manual SMK3 
Prosedur SMK3 
Petunjuk Kerja/SOP 
Formulir, Daftar Periksa 
I
II
III
IV
Gambar 4. Sistem dokumentasi K3 
24 
 
 
 
terpelihara dan tersimpan dengan baik, diperlukan 
sistem dokumentasi. Sistem dokumentasi K3 dimulai 
dari payung seluruh elemen manajemen K3 yaitu 
adalah manual SMK3. Kemudian di bawahnya adalah 
prosedur yang berkaitan dengan SMK3, contohnya 
prosedur keadaan darurat. Di bawah prosedur SMK3 
adalah petunjuk kerja/SOP, contohnya petunjuk/cara 
menjalankan mesin. Dan pada tingkat terakhir 
terdapat formulir atau daftar periksa. 
 
3. Kegiatan K3 
a. Tindakan pengendalian terhadap kegiatan, produk 
barang, dan jasa yang dapat menimbulkan risiko 
b. Perancangan dan rekayasa meliputi pengembangan, 
verifikasi, tinjauan ulang, validasi, serta penyesuaian.  
c. Prosedur dan instruksi kerja dilaksanakan dan ditinjau 
ulang secara berkala, terutama ketika terjadi 
perubahan manajemen, peralatan, proses, dan bahan 
baku. Tinjauan ulang juga perlu dilakukan jika terjadi 
kecelakaan kerja 
d. Penyerahan pekerjaan kepada pihak lain tidak 
menghilangkan tanggung jawab perusahaan untuk 
memastikan bahwa pelaksana pekerja tersebut 
memiliki sistem K3 yang memenuhi persyaratan. 
e. Pembelian/pengadaan barang dan jasa sama halnya 
dengan penyerahan pekerjaan kepada pihak lain. 
Perusahaan wajib memastikan bahwa barang/jasa 
tersebut memenuhi persyaratan K3. 
f. Produk akhir yang dihasilkan oleh suatu perusahaan 
harus dapat dijamin keamanannya. Setiap perusahaan 
bertanggung jawab terhadap keselamatan penggunaan 
produk yang dihasilkan atau dipasarkannya. 
g. Prosedur keadaan darurat merupakan prosedur dalam 
menghadapi keadaan terburuk akibat suatu bencana. 
Segala kemungkinan keadaan darurat harus 
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diidentifikasi baik berupa bencana alam, gangguan 
operasi, mupun gangguan sosial. 
h. Rencana pemulihan merupakan prosedur untuk 
mengembalikan kondisi normal akibat keadaan 
darurat secara cepat. 
2.2.4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3 
1. Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran 
a. Pemeriksaan/inspeksi K3 dilakukan oleh petugas 
perusahaan atau orang ketiga untuk mengindentifikasi 
masalah-masalah yang terjadi selama penerapan K3 
berlangsung.  
b. Pengujian dilakukan oleh tenaga kompeten yang 
bersertifikat untuk menilai kelaikan suatu alat atau 
fasilitas. Hasil dari pengujian harus ditindaklanjuti 
dengan melakukan perbaikan atau modifikasi 
sistem/alat. 
c. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui tingkat atau 
nilai dari kinerja penerapan K3, kinerja peralatan 
maupun kondisi lingkungan.  
2. Penyelidikan insiden merupakan upaya untuk mencari 
fakta dari suatu kejadian, kemudian mencari faktor 
penyebabnya untuk mencegah terjadi insiden serupa. 
3. Audit internal dilakukan secara berkala untuk 
mengetahui kelebihan serta kekurangan dalam sistem 
manajemen K3 yang telah dijalankan. Hasil audit 
digunakan dalam proses tinjauan ulang manajemen. 
2.2.5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3 
1. Tinjauan ulang harus dapat mengatasi implikasi K3 
terhadap seluruh kegiatan serta produk barang dan jasa, 
termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Hasil 
dari tinjauan kerja merumuskan langkah-langkah 
perbaikan dan peningkatan kinerja K3 selanjutnya. 
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2. Peningkatan berkelanjutan dilakukan untuk 
meningkatkan efektifitas dari sistem manajemen K3 yang 
diterapkan. 
 
2.3. Rencana Anggaran Biaya K3 
Merencanakan sistem manajemen K3 terkait dengan 
merencanakan anggaran yang dibutuhkan dalam melengkapi 
sumber daya, sarana serta prasarana untuk menerapkan 
SMK3 dengan maksimal. Rencana anggaran biaya perlu 
diperhitungkan dalam melakukan perencanaan SMK3. 
Dengan mempertimbangkan biaya, maka dapat 
dipertimbangkan penanganan K3 yang sesuai dengan biaya 
yang mampu dianggarkan pada suatu proyek. Menurut 
peraturan menteri pekerjaan umum no. 5 tahun 2014, biaya 
yang dianggarkan dalam RAB K3 yaitu sebagai berikut.  
1. Penyiapan RK3K. 
Merupakan biaya yang dianggarkan selama proses 
persiapan rencana K3 kontrak yang meliputi biaya 
sumber daya manusia, rapat, dokumentasi, dll. 
2. Sosialisasi dan promosi K3 
Merupakan biaya yang dianggarkan untuk 
mempublikasikan kebijakan dan peraturan K3 dalam 
bentuk spanduk, poster, maupun booklet untuk dapat 
dipahami oleh setiap orang yang berada di dalam 
lingkungan perusahaan. 
3. Alat pelindung kerja 
Merupakan biaya yang dianggarkan untuk menyediakan 
peralatan yang dapat menjamin keselamatan setiap 
pekerjaan yang dilakukan di dalam lingkungan 
perusahaan. 
4. Alat pelindung diri 
Merupakan biaya yang dianggarkan untuk menyediakan 
peralatan yang dapat menjamin keselamatan setiap 
pekerja maupun tamu yang berada di dalam lingkungan 
perusahaan. 
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5. Asuransi dan perijinan 
Merupakan biaya yang dianggarkan untuk melengkapi 
dokumen perizinan perusahaan terutama dalam aspek K3 
serta untuk  melengkapi setiap pekerja dengan asuransi 
keselamatan kerja. 
6. Personil K3 
Merupakan biaya yang dianggarkan untuk membiayai 
jasa safety officer serta personil K3 yang terkait sehingga 
SMK3 dapat diterapkan dengan baik di lingkungan 
perusahaan.  
7. Fasilitas sarana kesehatan 
Merupakan biaya yang dianggarkan untuk menyediakan 
sarana yang dapat mendukung keselamatan dan 
kesehatan kerja.    
8. Rambu-rambu 
Merupakan biaya yang dianggarkan untuk menyediakan 
rambu petunjuk serta peringatan di dalam lingkungan 
proyek untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.  
9. Lain-lain terkait pengendalian risiko 
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BAB III 
METODOLOGI 
3.1. Uraian Umum 
Metodologi merupakan suatu tahapan sistematis dalam 
penelitian yang  disusun untuk menjawab rumusan masalah 
serta mencapai tujuan dari penelitian tersebut. Tugas akhir 
ini bertujuan untuk merencanakan sistem manajemen 
keselamatan dan kesehatan kerja pekerjaan dewatering pada 
proyek apartemen Taman Melati Surabaya. Oleh karena itu 
dibutuhkan suatu tahapan atau langkah untuk merencanakan 
SMK3 yang sesuai pada pekerjaan tersebut. 
Metodologi yang digunakan dalam tugas akhir ini 
merupakan metode penelitian deskriptif. Menurut 
Muh.Nazir, metode deskriptif dapat diartikan sebagai suatu 
metode dalam meneliti status manusia, suatu objek, suatu set 
kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa 
pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah 
membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, 
faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Muh.Nazir, 
1983:63). 
3.2. Tahap dan Prosedur Penelitian 
3.2.1. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah merupakan langkah awal yang 
penting untuk dilakukan dalam melakukan penelitian. 
Masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian 
terlebih dahulu dirumuskan sehingga tujuan serta manfaat 
penelitian dapat ditentukan. Dengan perumusan masalah 
tersebut, dapat ditentukan pula studi kasus yang sesuai serta 
dapat digunakan dalam penelitian. Rumusan masalah, tujuan 
serta manfaat penelitian merupakan landasan dalam 
menentukan literatur yang dibutuhkan serta analisa dan 
pembahasan yang akan dilakukan. 
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3.2.2. Pengumpulan Data 
Untuk merencanakan SMK3 pekerjaan dewatering, 
diperlukan data-data yang dapat mendukung. Data tersebut 
didapat dari pengamatan serta peninjauan di lokasi 
penelitian yaitu proyek Apartemen Taman Melati Surabaya 
@MERR. Sebagian data merupakan dokumentasi pihak 
kontraktor selama pekerjaan berlangsung. Kemudian untuk 
melengkapi data tersebut, diperlukan data yang berasal dari 
berbagai literatur yang ada.  
1. Kondisi Lokasi Proyek 
Faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dewatering 
seperti kondisi tanah, muka air tanah, serta kondisi 
lingkungan sekitar proyek perlu diketahui. Data-data 
tersebut didapatkan dari pengamatan secara langsung 
serta berdasarkan data yang diperoleh dari pengujian 
yang telah dilakukan oleh kontraktor dalam proyek 
tersebut. 
2. Metode Pelaksanaan 
Untuk merencanaan SMK3 yang tepat, perlu diketahui 
metode pelaksanaan yang digunakan dalam melakukan 
pekerjaan dewatering. Metode pelaksanaan tersebut akan 
menentukan peralatan serta tahap-tahap pekerjaan yang 
dilakukan. Sehingga dapat dilakukan manajemen risiko 
dengan memperkirakan bahaya yang dapat terjadi pada 
pekerjaan tersebut.  
3. Studi Pustaka 
Studi pustaka dilakukan untuk mengetahui landasan 
peraturan serta kebijakan yang terkait dengan 
keselamatan dan kesehatan kerja pada lokasi konstruksi 
serta sistem manajemen K3. Selain peraturan yang 
berlaku, studi pustaka juga dilakukan berdasarkan buku-
buku yang terkait dengan SMK3 serta pekerjaan 
dewatering. Selain itu, mempelajari tugas akhir dengan 
topik yang terkait juga dapat membantu. 
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3.2.3. Analisa dan Pembahasan 
Data yang telah dikumpulkan, dianalisa sesuai dengan 
rumusan masalah serta tujuan penelitian. Kemudian dari 
hasil analisa tersebut dilakukan pembahasan untuk 
menentukan SMK3 yang akan direncanakan. Tahapan 
analisa dan pembahasan tersebut yaitu : 
1. Identifikasi Risiko 
Risiko/bahaya yang ada pada setiap tahapan pekerjaan 
dewatering ditinjau serta diidentifikasi sehingga dapat 
diperkirakan kecelakaan yang dapat terjadi dari 
pekerjaan tersebut. 
2. Penilaian Risiko 
Risiko/bahaya yang telah diidentifikasi dinilai 
berdasarkan tingkatan keparahan serta frekuensi 
terjadinya kecelakaan. 
3. Pengendalian Risiko 
Penanganan risiko dilakukan untuk menghindari atau 
menurunkan tingkat bahaya. Berdasarkan tingkatan 
risiko dipilih pekerjaan yang diutamakan untuk 
dilakukan penanganan. 
3.2.4. Perencanaan SMK3 
SMK3 direncanakan berdasarkan analisa dan 
pembahasan yang telah dilakukan. Perencanaan difokuskan 
pada pekerjaan dewatering, serta pekerjaan yang masih 
terkait dengan pekerjaan dewatering. Perencanaan SMK3 
tersebut berupa perencanaan manajemen risiko, sasaran dan 
program K3 serta RAB K3 yang meliputi biaya penyiapan 
RK3K, sosialisasi dan promosi k3, alat pelindung kerja, 
APD,  asuransi dan perijinan, personil k3, fasilitas sarana 
kesehatan, rambu-rambu, dan biaya lain yang terkait 
pengendalian risiko k3.  
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3.4. Jadwal Kegiatan 
 
No Tahap 
Februari Maret April Mei Juni 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
1 Perumusan Masalah                                           
2 
Pengumpulan 
Referensi                                           
3 Pengumpulan Data                                           
4 Responsi Proposal                                           
5 
Pembuatan dan 
Pengumpulan 
Proposal TA 
    
                                      
6 Penyusunan TA                                           
7 Responsi TA                                           
8 Pengumpulan TA                                           
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BAB IV 
DATA PROYEK 
4.1. Data Proyek 
4.1.1. Data Umum 
1. Nama Proyek       : Taman Melati Surabaya @MERR 
2. Lokasi Proyek      : Jl. Mulyorejo Utara 201, Surabaya 
3. Fungsi Bangunan : Apartemen 
4.1.2. Data Teknis  
1. Luas Lahan          : 
± 5756 m2 
2. Luas Bangunan    : 
± 50.000 m2   
3. Jumlah Lantai      : 
32 Lantai 
4. Kedalaman 
Basement : -3.5 m 
hingga -8.7 m 
5. Waktu Pekerjaan : 
5 bulan 
4.1.3. Kondisi Tanah  
1. Elevasi Muka Air 
Tanah : -0.2 meter 
2. Jenis Tanah : 
hingga kedalaman 
-8 meter jenis 
tanahnya lempung 
berlanau / lanau berlempung 
4.1.4.  Batas Geografis Lokasi Konstruksi  
1. Sisi Utara : Lahan kosong (sawah) 
2. Sisi Timur : Pemukiman warga 
3. Sisi Selatan : Jalan Mulyorejo Utara 
4. Sisi Barat : Gedung Pertemuan Warga
Gambar 5. Denah Lokasi 
Konstruksi 
36 
 
 
 
4.1.5. Denah Pekerjaan Dewatering 
4.2. Kebijakan Mutu K3 Proyek 
Kami berkomitmen untuk : 
1. Menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tenaga 
Kerja dan orang lain (kontraktor, pemasok, pengunjung 
dan tamu) di tempat kerja. 
2. Memenuhi semua peraturan perundang-undangan 
pemerintah yang berlaku dan persyaratan lainnya yang 
berkaitan dengan penerapan Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) di tempat kerja. 
3. Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap Sistem 
Manajemen dan Kinerja K3 guna meningkatkan Budaya 
K3 yang baik di tempat kerja. 
 
 
 
Gambar 6. Denah Pekerjaan Dewatering 
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Untuk mencapainya, kami akan : 
1. Membangun dan memelihara Sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja berkelanjutan serta 
sumber daya yang relevan. 
2. Membangun tempat kerja dan pekerjaan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya 
terkait K3. 
3. Memberikan pendidikan ataupun pelatihan terkait 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada tenaga kerja 
untuk meningkatkan kinerja K3 Perusahaan. 
 
4.3. Metode Pekerjaan 
Untuk menganalisa risiko yang mungkin terjadi pada 
pekerjaan dewatering, terlebih dahulu perlu dijabarkan 
tahap-tahapan dari pekerjaan dewatering tersebut. Tahapan 
dalam pekerjaan dewatering secara garis besar terdiri dari 
tiga tahapan. Tahapan pertama yaitu pembuatan sumur 
dewatering. Tahapan kedua pembuatan sumur piezometer 
serta sumur recharging. Tahapan terakhir pembuatan 
saluran pembuangan air serta sumpit. Berikut merupakan 
data umum serta data tanah pada proyek Apartemen Taman 
Melati Surabaya.  
4.4.1. Pekerjaan Sumur Dewatering 
Jenis tanah yang terdapat pada lokasi konstruksi 
Apartemen Taman Melati Surabaya berdasarkan tes uji 
tanah yang telah dilakukan yaitu adalah tanah liat (lempung 
berlanau / lanau berlempung) dan pasir. Pada kedalaman ± 7 
m, diperkirakan merupakan lapisan alluvium muda yang 
terbatas kekuatannya dan berpotensi untuk mengalami 
penurunan konsolidasi. Muka air tanah pada lokasi proyek 
memiliki kedalaman yang dangkal yaitu 0,2 m. Oleh karena 
itu metode dewatering yang tepat digunakan adalah metode 
predrainage. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan yang 
telah disebutkan pada bab sebelumnya. Sedangkan sistem 
yang digunakan adalah sistem deep well. 
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Pekerjaan sumur dewatering dimulai dengan 
merencanakan titik sumur dewatering pada denah lokasi 
konstruksi. Posisi sumur dewatering direncanakan agar tidak 
terhalang oleh struktur bangunan bawah. Pada proyek ini 
membutuhkan lima titik sumur dewatering yang tersebar 
pada lokasi penggalian basement. Lima titik sumur tesebut 
memiliki jarak 15 meter antar sumur dengan kedalaman 12 
m dari permukaan basement.  
Lokasi sumur yang telah direncanakan kemudian dibor 
sedalam 12 meter dengan diameter lubang yang 
direncanakan. Sumur dibor melebihi kedalaman muka air 
tanah sehingga memungkinkan air tanah untuk mengalir 
secara gravitasi ke dalam sumur dewatering sebelum 
dipompa ke atas. Ukuran lubang yang direncanakan 
disesuaikan dengan debit air yang akan dipompa. Pada 
proyek ini diameter sumur berukuran 8 inci dengan pipa 
diameter 6 inci. Pompa yang digunakan adalah pompa 
submersible, yaitu pompa yang dapat diletakkan di dalam 
air, dengan kapasitas 450 liter/menit. Pompa tersebut dapat 
menyedot air hingga jangkauan 20 meter.   
Sumur dewatering dibuat dengan menggunakan pipa 
pvc yang telah dilubangi pada bagian bawahnya kemudian 
dilapisi dengan plastic wire mesh. Pipa tersebut kemudian 
dimasukkan ke dalam sumur yang telah dibor. Untuk 
menghindari masuknya endapan tanah ke dalam saluran 
pipa, celah antara dinding sumur dan pipa diisi dengan 
gravel (kerikil). Setelah pemasangan pipa pvc selesai, pada 
bagian dasar pipa dipasang pompa submersible. Kemudian 
dilanjutkan dengan pekerjaan sedangkan pada bagian atas 
pipa dipasang pipa penyambung untuk mengalirkan air yang 
telah dipompa ke saluran pembuangan air maupun sumur 
recharging. 
Pekerjaan sumur dewatering secara garis besar yaitu : 
1. Penentuan titik-titik sumur dewatering dengan bantuan 
total station 
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2. Pengeboran sumur dewatering dengan sistem 
washboring sesuai dengan kedalaman dan ukuran yang 
telah ditentukan 
3. Pemasangan pipa pvc yang telah dilubangi dan dilapisi 
plastic wire mesh ke dalam sumur dewatering 
4. Pengisian celah antara pipa dan dinding sumur dengan 
gravel pada bagian dasar sumur dan grouting pada bagian 
atas sumur 
5. Pemasangan pompa submersible ke dalam pipa 
6. Pemasangan instalasi plumbing untuk mengalirkan air 
tanah yang telah dipompa 
7. Pemasangan instalasi listrik pada sumur 
8. Pengoperasian sumur dewatering sebelum pekerjaan 
galian dilakukan. 
4.4.2. Pekerjaan Saluran Pembuangan Air 
Air yang telah dipompa melalui sumur dewatering 
sebagian dialirkan menuju sumur recharging serta sebagian 
dialirkan menuju saluran drainase utama. Untuk 
mengalirkan air tersebut menuju saluran drainase diperlukan 
saluran dari lokasi konstruksi menuju ke drainase utama. 
Saluran direncanakan sehingga dapat menampung air hasil 
pompa serta aliran air permukaan. Pekerjaan saluran 
pembuangan air secara garis besar yaitu : 
1. Penentuan ukuran serta elevasi saluran menggunakan 
total station  
2. Pemasangan patok-patok di lapangan berdasarkan 
ukuran serta elevasi yang telah ditentukan 
3. Penggalian saluran sesuai dengan ukuran serta elevasi 
yang telah ditentukan dengan menggunakan excavator 
4. Pemasangan box culvert pada saluran dengan bantuan 
forklift. 
5. Pengaliran air buangan ke saluran 
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4.4.3. Pekerjaan Sumur Recharging dan Sumur Piezometer 
Air yang telah dipompa melalui sumur dewatering 
dapat mengakibatkan terjadinya penurunan tanah atau 
settlement. Selain itu air tanah yang dipompa keluar juga 
menyebabkan pengeringan air tanah pada lokasi sekitarnya. 
Oleh karena itu dibutuhkan penanganan agar tidak terjadi 
dampak dari pekerjaan dewatering yang tidak diinginkan 
tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi 
dampak tersebut yaitu adalahh dengan membuat sumur 
recharging.  
Sumur recharging berfungsi mengembalikan air yang 
telah dipompa ke dalam tanah atau sebagai sirkulasi. Sumur 
recharging memiliki bentuk konstruksi yang sama dengan 
sumur dewatering. Pompa submersible tidak dibutuhkan 
pada sumur recharging. Pada proyek ini dibutuhkan lima 
buah sumur recharging yang memiliki kedalaman 15 meter 
dari permukaan galian. Sumur recharging di pasang 
mengelilingi tepi galian.  
Gambar 7. Potongan 
melintang sumur recharging 
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Pekerjaan sumur recharging secara garis besar yaitu : 
1. Penentuan titik-titik sumur recharging pada tepi galian 
dengan bantuan total station 
2. Pengeboran sumur recharging dengan sistem 
washboring sesuai dengan kedalaman dan ukuran yang 
telah ditentukan 
3. Pemasangan pipa pvc yang telah dilubangi dan dilapisi 
plastic wire mesh ke dalam sumur recharging 
4. Pengisian celah antara pipa dan dinding sumur dengan 
gravel pada bagian dasar sumur dan grouting pada bagian 
atas sumur 
5. Pemasangan instalasi plumbing untuk mengalirkan air 
tanah dari sumur dewatering 
6. Pengoperasian sumur recharging. 
 
Untuk mengontrol 
penurunan elevasi muka 
air tanah pada lokasi 
konstruksi, digunakan alat 
ukur piezometer. 
Pengukuran dilakukan 
menggunakan alat 
elektronik water level 
sehingga muka air tanah 
dapat dimonitor setiap 
hari. Sumur piezometer 
memiliki bentuk 
konstruksi yang sama 
dengan sumur dewatering. 
Namun sumur piezometer 
memiliki diameter yang 
lebih kecil. Ukuran pipa 
yang digunakan diameter 
2,5 inci dengan diameter 
sumur 3 inci. Pengontrolan elevasi muka air tanah harus 
Gambar 8. Potongan 
melintang sumur piezometer 
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dilakukan untuk mengetahui elevasi air tanah pada sekitar 
lokasi penggalian.  
Pekerjaan sumur piezometer secara garis besar yaitu : 
1. Penentuan titik-titik sumur piezometer pada tepi galian 
dengan bantuan total station 
2. Pengeboran sumur piezometer dengan sistem 
washboring sesuai dengan kedalaman dan ukuran yang 
telah ditentukan 
3. Pemasangan pipa pvc yang telah dilubangi dan dilapisi 
plastic wire mesh ke dalam sumur piezometer 
4. Pengisian sumur dengan pasir halus sebagai landasan 
piezometer 
5. Pengisian sumur dengan bentonite hingga kedalaman 
yang telah ditentukan 
6. Pengisian celah antara pipa dan dinding sumur dengan 
gravel pada bagian dasar sumur dan grouting pada bagian 
atas sumur 
7. Pemasangan top cap untuk menutup ujung pipa pada 
sumur piezometer. 
8. Pemantauan elevasi muka air setiap hari selama 
pekerjaan dewatering dilakukan. 
4.4.4. Pekerjaan Galian Basement dan Sumpit 
Sumur dewatering dipasang secara bertahap dengan 
mengikuti alur zona pekerjaan galian basement. Apabila 
sumur dewatering telah dipasang dan dapat dioperasikan, 
maka pekerjaan galian basement dapat dimulai. Pekerjaan 
galian pada proyek ini terbagi dalam 7 zona yang masing-
masing zona memiliki kedalaman basement yang berbeda-
beda.  
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Pada zona 1 kedalaman basement dari -3.5m hingga -
8.7m dengan volume galian 3.339m3. Pada zona 2 
kedalaman basement dari -3.5m hingga -8.2m dengan 
volume galian 2.718m3. Pada zona 4 kedalaman basement 
dari -3.5m hingga -6.5m dengan volume galian 3.390m3. 
Pada zona 7 kedalaman basement yaitu -2m dengan volume 
galian 424m3. Sedangkan pada zona 3, 5 dan 6 kedalaman 
basement sama yaitu -3.5m. Dengan volume galian pada 
2 1 6 
5 
4 
3 
7 
Sump pit
 -7.00
Sump pit
 -7.00
Sump pit
 -5.00
Sump pit
 -5.00
Sump pit
 -7.60
Gambar 9. Pembagian zona galian basement 
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zona 3 yaitu 2.758m3, zona 5 yaitu 1.834m3, serta zona 6 
yaitu 2.338 m3. Penggalian dilakukan dari zona 1 berlanjut 
ke zona 2, 3 serta 4. Kemudian dimulai kembali dari zona 7 
ke zona 6 dan berakhir pada zona 5. Volume tanah yang 
digali yaitu sebesar 16.800 m3. 
Untuk penggalian tanah yang cukup dalam, dilakukan 
secara bertahap. Tahapan pertama menggali hingga 
kedalaman -3.5 m kemudian penggalian selanjutnya 
dilakukan sesuai kedalaman yang ditetapkan. Peralatan yang 
dibutuhkan dalam pekerjaan galian seperti excavator serta 
dump truck. 
Dalam pekerjaan dewatering terdapat beberapa hal 
yang terjadi diluar perencanaan. Seperti halnya terjadi 
genangan air di dalam lubang galian akibat hujan deras 
ataupun akibat rembesan air tanah pada dinding galian yang 
akan mengganggu pekerjaan galian.  
Oleh karena itu diperlukan adanya penampung 
sementara yang berfungsi untuk mengatasi permasalahan 
tersebut. Penampung sementara tersebut disebut dengan 
sumpit. Ukuran sumpit direncanakan untuk dapat 
menampung air tidak terduga yang berisiko mengganggu 
pekerjaan galian. Sumpit pada proyek ini berukuran 1,5 x 
1,5m2 dengan kedalaman bervariasi. 
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Pekerjaan sumpit dimulai setelah penggalian basement 
pada suatu zona telah dilakukan. Tahapan awal dalam 
pengerjaan sumpit yaitu menentukan posisi sumpit, 
kemudian dilakukan pengukuran serta pematokan dimensi 
sumpit yang telah direncanakan. Pada proyek ini, sumpit 
yang ditrencanakan juga berfungsi saat gedung telah 
beroperasi. Oleh karena itu, sumpit yang dibuat bersifat 
permanen. Sehingga dilakukan proses pengecoran pada 
dinding sumpit dengan menggunakan alat concrete mixer 
untuk mengaduk adonan beton. Setelah hasil cor mengeras, 
sumpit dilengkapi dengan pompa hisap untuk memompa air 
ke saluran pembuangan. 
Kotak hitam kecil yang terdapat pada gambar 9, 
merupakan perencanaan posisi sumpit. Kedalaman sumpit 
pada zona 1 yaitu -7.0m. Sedangkan pada zona 2 yaitu -
7.6m. Pada zona 4, 5 dan 6 kedalaman sumpit yang 
direncanakan yaitu 5m. Kedalaman tersebut disesuaikan 
dengan elevasi basement pada suatu zona. Sisa material dari 
pekerjaan galian dapat digunakan kembali untuk pekerjaan 
urugan kembali atau dibuang pada lokasi pembuangan tanah 
yang telah ditentukan. 
Gambar 10. Sumpit pada galian konstruksi 
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Bagan 1. Alur pekerjaan sumur dewatering 
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Bagan 2. Alur pekerjaan galian basement dan sumpit 
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Bagan 4. Alur pekerjaan sumur 
recharging 
Bagan 3. Alur pekerjaan saluran 
pembuangan air 
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Bagan 5. Alur pekerjaan sumur piezometer 
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BAB V 
ANALISA DAN PEMBAHASAN 
5.1. Kebijakan K3 
Kebijakan K3 merupakan landasan dalam 
merencanakan SMK3. Kebijakan K3 dapat dilihat pada 
halaman lampiran. 
  
5.2. Organisasi K3 
Organisasi K3 berisi struktur organisasi Panitia 
Pembina K3 (P2K3) beserta tanggung jawab pada tiap 
jabatan. Organisasi K3 dapat dilihat pada halaman lampiran. 
5.3. Manajemen Risiko 
5.3.1 Identifikasi Risiko 
Risiko yang mungkin terjadi selama pekerjaan 
dewatering dilakukan dapat berdampak terhadap manusia, 
teknis, maupun lingkungan. Risiko terhadap manusia yaitu 
risiko yang secara langsung memberi dampak bagi pekerja 
ketika kecelakaan terjadi. Risiko teknis yaitu adalah risiko 
yang berdampak pada keamanan serta mengganggu 
kelancaran pekerjaan. Sedangkan risiko terhadap 
lingkungan sekitar merupakan risiko yang baik secara 
langsung maupun tidak langsung mencemari lingkungan. 
1. Risiko Terhadap Manusia 
a. Pekerja terperosok ke dalam lubang galian 
b. Pekerja tertimbun longsor akibat kandungan air  tanah 
pada dinding galian 
c. Pekerja tersengat listrik akibat instalasi listrik yang 
tidak terpasang dengan baik 
d. Pekerja tergelincir akibat lokasi konstruksi yang 
masih berupa tanah asli  
e. Anggota tubuh pekerja terjepit di dalam concrete 
mixer 
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2. Risiko Teknis 
a. Alat bor terjepit, lepas, patah atau jatuh ke lubang 
sumur saat proses pengeboran sumur dilakukan 
b. Excavator tergelincir pada saat pekerjaan saluran 
dilakukan 
c. Longsor akibat kandungan air  tanah pada dinding 
galian 
d. Penurunan tanah pada lokasi konstruksi akibat 
pemompaan air tanah 
e. Rembesan air dari sumur dewatering akibat pompa 
yang tidak bekerja sempurna mengakibatkan 
genangan air pada lokasi konstruksi. 
f. Rembesan air dari dinding galian yang 
mengakibatkan genangan air pada lokasi konstruksi 
g. Kebakaran akibat arus pendek pada instalasi listrik 
h. Luapan saluran air akibat cuaca ekstrim yang 
menyebabkan genangan air pada lokasi konstruksi.  
 
3. Risiko Terhadap Lingkungan 
a. Penurunan muka air tanah sekitar  
b. Penurunan tanah sekitar akibat pemompaan air tanah 
yang dapat menyebabkan kerusakan bangunan 
sekitar 
c. Pengeringan air tanah sekitar akibat pemompaan 
d. Peningkatan volume sungai akibat pembuangan air 
pompa. 
e. Jalanan sekitar yang kotor akibat tanah dari lokasi 
proyek 
f. Kerusakan jalur transportasi sekitar proyek akibat 
mobilisasi alat berat 
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Tabel 3. Tabel identifikasi risiko pada pekerjaan dewatering 
1 Pekerjaan Sumur 
Dewatering 
a Penentuan titik-titik 
sumur dewatering
Total 
Station
Pekerja tergelincir
b Pengeboran sumur 
dewatering dengan 
sistem washboring 
Alat Bor Alat bor terjepit, 
lepas, patah atau 
terjatuh kedalam 
lubang bor
Tangga Pekerja tergelincir
c Pemasangan pipa 
pvc ke dalam sumur 
dewatering
Instalasi 
Pumbling
Pipa pecah
d Pengisian celah  
dinding sumur 
dengan gravel dan 
grouting  pada 
bagian atas sumur
e Pemasangan pompa 
submersible ke dalam 
pipa
f Pemasangan instalasi 
plumbing 
g Pemasangan instalasi 
listrik pada sumur
Generator 
Listrik
Kebakaran akibat 
arus pendek
Tersengat listrik
h Pompa 
Submersible
Rembesan air dari 
sumur dewatering
Rembesan air dari 
dinding galian
Longsor akibat 
kandungan air 
tanah pada 
dinding galian
Pekerja tertimbun 
longsor (longsor 
akibat kandungan 
air tanah pada 
dinding galian)
Pengoperasian 
sumur dewatering 
No Jenis Pekerjaan Alat Kerja
Identifikasi 
Bahaya
Uraian Pekerjaan
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No Jenis Pekerjaan Alat Kerja
Identifikasi 
Bahaya
2 a Penentuan ukuran 
serta elevasi saluran  
Total 
Station
Pekerja tergelincir
b Pemasangan patok-
patok di lapangan 
Palu dan 
Patok
Pekerja terpukul 
palu
c Penggalian saluran 
sesuai dengan 
ukuran serta elevasi 
Excavator 
mini
Excavator 
tergelincir
Dump truck Kerusakan jalan 
sekitar akibat 
dump truck
d Pemasangan box 
culvert pada saluran 
Concrete 
Mixer
Anggota tubuh 
pekerja terjepit di 
dalam concrete 
mixer
Forklift Pekerja 
terseruduk 
forklift
e Pengaliran air 
buangan ke saluran 
Luapan saluran 
air
Luapan air sungai 
akibat 
pembuangan air 
pompa.
Pencemaran air 
sungai akibat 
pembuangan air 
pompa
3 Pekerjaan Sumur 
Recharging
a Penentuan titik-titik 
sumur recharging 
Total 
Station
Pekerja tergelincir
b Pengeboran sumur 
recharging dengan 
sistem washboring 
Alat Bor Alat bor terjepit, 
lepas, patah atau 
terjatuh kedalam 
lubang bor
Tangga Pekerja tergelincir
Pekerjaan 
Saluran 
Pembuangan Air
Uraian Pekerjaan
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No Jenis Pekerjaan Alat Kerja
Identifikasi 
Bahaya
c Pemasangan pipa 
pvc ke dalam sumur 
recharging
Instalasi 
Pumbling
Pipa pecah
d Pengisian celah 
dinding sumur 
dengan gravel dan 
grouting  pada 
bagian atas sumur
e Pemasangan instalasi 
plumbing 
f Pengoperasian 
sumur recharging
Pompa Air Penurunan muka 
air tanah sekitar 
lokasi konstruksi
`
Pengeringan air 
tanah sekitar 
akibat 
pemompaan
Penurunan tanah 
pada lokasi 
konstruksi 
maupun sekitar 
lokasi konstruksi 
akibat 
pemompaan air 
tanah
4 Pekerjaan Sumur 
Pietzometer
a Penentuan titik-titik 
sumur piezometer 
pada tepi galian
Total 
Station
Pekerja tergelincir
b Pengeboran sumur 
piezometer dengan 
sistem washboring 
Alat Bor Alat bor terjepit, 
lepas, patah atau 
terjatuh kedalam 
lubang bor
Tangga Pekerja tergelincir
Uraian Pekerjaan
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No Jenis Pekerjaan Alat Kerja
Identifikasi 
Bahaya
c Pemasangan pipa 
pvc ke dalam sumur 
piezometer
Instalasi 
Pumbling
Pipa pecah
d Pengisian sumur 
dengan pasir halus 
sebagai landasan 
piezometer
e Pengisian sumur 
dengan bentonite 
hingga kedalaman 
yang telah 
ditentukan
f Pengisian celah 
dinding sumur 
dengan gravel dan 
grouting  pada 
bagian atas sumur
g Pemasangan top cap 
pada ujung sumur 
piezometer.
h Pemantauan elevasi 
muka air setiap hari 
Piezometer
5 a Penentuan ukuran 
serta elevasi 
basement  
Total 
Station
Pekerja tergelincir
b Pemasangan patok-
patok di lapangan 
berdasarkan ukuran 
Palu dan 
Patok
Pekerja terpukul 
palu
c Excavator Excavator 
tergelincir
Pekerja 
Terperosok
d Pembuangan sisa 
material
Dump truck Kerusakan jalan 
sekitar akibat 
dump truck
Jalanan sekitar 
yang kotor akibat 
tanah yang 
terbawa dump 
truck  dari lokasi 
proyek
Penggalian basement 
sesuai dengan 
ukuran serta elevasi 
yang telah 
Pekerjaan Galian 
Basement
Uraian Pekerjaan
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5.3.2 Penilaian Risiko 
Setiap risiko yang ada pada suatu pekerjaan memiliki 
tingkatan sesuai dengan frekuensi serta keparahan yang 
terjadi akibat dari risiko tersebut. Skala penilaian risiko 
tersebut sebagai berikut : 
1. Skala Dampak 
a. Tidak Signifikan : Dampak yang ditimbulkan dari 
suatu risiko pekerjaan sangat kecil. Menimbukan 
cedera ringan. Dampak risiko tidak mengganggu 
kelancaran pekerjaan secara signifikan. 
b. Kecil : Dampak yang ditimbulkan dari suatu risiko 
pekerjaan kecil. Menimbukan cedera ringan. Dampak 
risiko mengganggu kelancaran pekerjaan. 
c. Sedang : Dampak yang ditimbulkan dari suatu risiko 
pekerjaan sedang. Menimbulkan cedera berat. 
Menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan serta 
mengganggu kelancaran pekerjaan.  
No Jenis Pekerjaan Alat Kerja
Identifikasi 
Bahaya
6 Pekerjaan Sumpit a Penentuan ukuran 
serta elevasi sumpit  
Total 
Station
Pekerja tergelincir
b Pemasangan patok-
patok di lapangan 
Palu dan 
Patok
Pekerja terpukul 
palu
c Excavator 
mini
Excavator 
tergelincir
Dump truck Kerusakan jalan 
sekitar akibat 
dump truck
d Pengecoran sumpit Concrete 
Mixer
Anggota tubuh 
pekerja terjepit di 
dalam concrete 
mixer
e Pemasangan pompa 
air pada sumpit
Generator 
Listrik
Kebakaran akibat 
arus pendek
f Pemompaan air dari 
sumpit ke saluran 
Pompa Air Tersengat listrik
Penggalian sumpit 
sesuai dengan 
ukuran serta elevasi 
Uraian Pekerjaan
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d. Besar : Dampak yang ditimbulkan dari suatu risiko 
pekerjaan besar. Menimbulkan cedera parah hingga 
cacat. Menimbulkan kerugian ekonomi yang besar 
serta mengganggu kelancaran pekerjaan.  
e. Fatal : Dampak yang ditimbulkan dari suatu risiko 
pekerjaan sangat besar. Menimbulkan korban jiwa 
(meninggal). Menimbulkan kerugian ekonomi yang 
sangat besar serta berdampak pada keberlangsungan 
perusahaan.  
 
2. Skala Frekuensi 
a. Jarang terjadi : Risiko pekerjaan jarang terjadi 
(1/1000 kejadian) 
b. Mungkin terjadi : Risiko pekerjaan kadang terjadi 
(1/100 kejadian) 
c. Dapat terjadi : Risiko pekerjaan dapat terjadi namun 
tidak sering (1/50 kejadian) 
d. Sering terjadi : Risiko pekerjaan dapat terjadi dalam 
periode waktu tertentu (1/10 kejadian) 
e. Hampir pasti terjadi : Risiko pekerjaan dapat terjadi 
setiap saat (1/5  kejadian) 
 
3. Tingkat Risiko  
Tingkatan risiko untuk menentukan pekerjaan yang 
akan diprioritaskan pengendaliannya. Tingkatan risiko 
kombinasi dari dampak risiko dengan frekuensinya. 
Tingkatan risiko tersebut yaitu sebagai berikut. 
a. Resiko Rendah (1-4) : Risiko pekerjaan berdampak 
kecil dengan frekuensi rendah. Pengendalian risiko 
dilakukan namun bukan prioritas. Jika risiko 
pekerjaan tersebut terjadi, maka pekerjaan dapat terus 
berjalan. Pemantauan perlu dilakukan untuk 
mencegah terulangnya risiko tersebut. 
b. Resiko Sedang (5-9) : Risiko pekerjaan berdampak 
sedang dengan frekuensi rendah hingga sering terjadi. 
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Penanganan risiko perlu dilakukan dengan baik sesuai 
prosedur. Jika risiko pekerjaan tersebut terjadi, maka 
pekerjaan akan terganggu namun pekerjaan dapat 
berlanjut setelah risiko tertangani. Evaluasi perlu 
dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut. 
c. Resiko Tinggi (10-16) : Risiko pekerjaan berdampak 
besar dengan frekuensi rendah atau berdampak kecil 
dengan frekuensi tinggi. Penanganan risiko harus 
dilakukan dengan baik sesuai prosedur. Jika risiko 
pekerjaan tersebut terjadi, maka pekerjaan sangat 
terganggu. Pekerjaan dapat dilanjutkan setelah risiko 
tertangani dan dapat direduksi.  
d. Resiko Ekstrim (>16) : Risiko pekerjaan berdampak 
fatal dengan frekuensi tinggi. Jika risiko pekerjaan 
tersebut terjadi, maka keberlangsungan pekerjaan 
sangat terganggu. Jika risiko tidak memungkinkan 
untuk direduksi, maka pekerjaan tidak dapat 
dilanjutkan. 
  
Dampak
Tidak 
Signifikan
Kecil Sedang Besar Fatal
Frekuensi 1 2 3 4 5
Jarang 1 1 2 3 4 5
Kadang 2 2 4 6 8 10
Dapat 
Terjadi
3 3 6 9 12 15
Sering 
Terjadi
4 4 8 12 16 20
Hampir Pasti 
Terjadi
5 5 10 15 20 25
Tabel 4. Tabel penilaian risiko 
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Tabel 5. Tabel penilaian risiko pekerjaan dewatering 
 
Frek Dampak Risiko
1 Pekerjaan 
Sumur 
Dewatering 
a Penentuan titik-
titik sumur 
dewatering 
dengan bantuan 
total station
Total 
Station
Pekerja 
tergelincir
5 1 5
b Pengeboran 
sumur 
dewatering 
dengan sistem 
washboring 
Alat Bor Alat bor terjepit, 
lepas, patah 
atau terjatuh 
kedalam lubang 
bor
3 2 6
Tangga Pekerja 
tergelincir
5 1 5
c Pemasangan 
pipa pvc ke 
dalam sumur 
dewatering
Instalasi 
Pumbling
Pipa pecah 3 2 6
d Pengisian celah  
dinding sumur 
dengan gravel 
dan grouting 
pada bagian 
atas sumur
e Pemasangan 
pompa 
submersible ke 
dalam pipa
f Pemasangan 
instalasi 
plumbing g Pe asangan 
instalasi listrik 
pada sumur
Generator 
Listrik
Kebakaran 
akibat arus 
pendek
3 4 12
Tersengat listrik 3 5 15
Penilaian Risiko
No
Jenis 
Pekerjaan
Alat Kerja
Identifikasi 
Bahaya
Uraian 
Pekerjaan
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Frek Dampak Risiko
h Pompa 
Submersible
Rembesan air 
dari sumur 
4 2 8
Rembesan air 
dari dinding 
galian
4 2 8
Longsor akibat 
kandungan air 
tanah pada 
dinding galian
3 3 9
Pekerja 
tertimbun 
longsor (longsor 
akibat 
kandungan air 
tanah pada 
dinding galian)
3 5 15
2 a Penentuan 
ukuran serta 
elevasi saluran  
Total 
Station
Pekerja 
tergelincir
5 1 5
b Pemasangan 
patok-patok di 
lapangan 
Palu dan 
Patok
Pekerja terpukul 
palu
4 2 8
c Excavator 
mini
Excavator 
tergelincir
3 2 6
Dump 
truck
Kerusakan jalan 
sekitar akibat 
dump truck
5 2 10
d Pemasangan 
box culvert 
pada saluran 
Concrete 
Mixer
Anggota tubuh 
pekerja terjepit 
di dalam 
concrete mixer
3 4 12
Forklift Pekerja 
terseruduk 
forklift
3 4 12
e Luapan saluran 
air
4 2 8
Luapan air 
sungai akibat 
pembuangan air 
pompa.
4 2 8
Pencemaran air 
sungai akibat 
pembuangan air 
pompa
4 3 12
Penilaian Risiko
No
Jenis 
Pekerjaan
Uraian 
Pekerjaan
Alat Kerja
Identifikasi 
Bahaya
Pengoperasian 
sumur 
dewatering 
Pekerjaan 
Saluran 
Pembuangan 
Air
Pengaliran air 
buangan ke 
saluran 
Penggalian 
saluran sesuai 
dengan ukuran 
serta elevasi 
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Frek Dampak Risiko
3 a Penentuan titik-
titik sumur 
Total 
Station
Pekerja 
tergelincir
5 1 5
b Pengeboran 
sumur 
recharging 
dengan sistem 
washboring 
Alat Bor Alat bor terjepit, 
lepas, patah 
atau terjatuh 
kedalam lubang 
bor
3 2 6
Tangga Pekerja 
tergelincir
5 1 5
c Pemasangan 
pipa pvc  ke 
dalam sumur 
recharging
Instalasi 
Pumbling
Pipa pecah 3 2 6
d Pengisian celah 
dinding sumur 
dengan gravel 
dan grouting 
pada bagian 
atas sumur
e Pemasangan 
instalasi 
plumbing 
f Pengoperasian 
sumur 
recharging
Pompa Air Penurunan 
muka air tanah 
sekitar lokasi 
konstruksi
4 3 12
Pengeringan air 
tanah sekitar 
akibat 
pemompaan
2 4 8
Penurunan 
tanah pada 
lokasi konstruksi 
maupun sekitar 
lokasi konstruksi 
akibat 
pemompaan air 
tanah
2 5 10
No
Jenis 
Pekerjaan
Uraian 
Pekerjaan
Alat Kerja
Identifikasi 
Bahaya
Penilaian Risiko
Pekerjaan 
Sumur 
Recharging
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Frek Dampak Risiko
4 Pekerjaan 
Sumur 
Pietzometer
a Penentuan titik-
titik sumur 
piezometer 
pada tepi galian
Total 
Station
Pekerja 
tergelincir
5 1 5
b Pengeboran 
sumur 
piezometer 
dengan sistem 
washboring
Alat Bor Alat bor terjepit, 
lepas, patah 
atau terjatuh 
kedalam lubang 
bor
3 2 6
Tangga Pekerja 
tergelincir
5 1 5
c Pemasangan 
pipa pvc ke 
dalam sumur 
piezometer
Instalasi 
Pumbling
Pipa pecah 3 2 6
d Pengisian sumur 
dengan pasir
e Pengisian sumur 
dengan 
bentonite
f Pengisian celah 
dinding sumur 
dengan gravel 
dan grouting 
pada bagian 
atas sumur
g Pemasangan 
top cap  pada 
ujung sumur 
piezometer.
h Pemantauan 
elevasi muka air 
setiap hari 
Piezometer
Penilaian Risiko
No
Jenis 
Pekerjaan
Uraian 
Pekerjaan
Alat Kerja
Identifikasi 
Bahaya
64 
 
 
 
 
Frek Dampak Risiko
5 a Penentuan 
ukuran serta 
elevasi 
basement  
Total 
Station
Pekerja 
tergelincir
5 1 5
b Pemasangan 
patok-patok di 
lapangan 
Palu dan 
Patok
Pekerja terpukul 
palu
4 2 8
c Excavator Excavator 
tergelincir
3 2 6
Pekerja 
Terperosok
5 3 15
d Pembuangan 
sisa material
Dump 
truck
Kerusakan jalan 
sekitar akibat 
dump truck
5 2 10
Jalanan sekitar 
yang kotor 
akibat tanah 
yang terbawa 
dump truck 
dari lokasi 
proyek
5 2 10
6 Pekerjaan 
Sumpit
a Penentuan 
ukuran serta 
elevasi sumpit  
Total 
Station
Pekerja tergelincir 5 1 5
b Pemasangan 
patok-patok di 
lapangan 
Palu dan 
Patok
Pekerja terpukul 
palu
4 2 8
c Penggalian 
sumpit sesuai 
dengan ukuran 
serta elevasi 
Excavator 
mini
Excavator 
tergelincir
3 2 6
Dump 
truck
Kerusakan jalan 
sekitar akibat 
dump truck
5 2 10
d Pengecoran 
sumpit
Concrete 
Mixer
Anggota tubuh 
pekerja terjepit 
di dalam 
concrete mixer
3 4 12
e Pemasangan 
pompa air pada 
sumpit
Generator 
Listrik
Kebakaran 
akibat arus 
pendek
3 4 12
f Pemompaan air 
dari sumpit ke 
saluran 
Pompa Air Tersengat listrik 3 5 15
No
Jenis 
Pekerjaan
Uraian 
Pekerjaan
Alat Kerja
Identifikasi 
Bahaya
Penilaian Risiko
Pekerjaan 
Galian 
Basement
Penggalian 
basement sesuai 
dengan ukuran 
serta elevasi 
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5.3.3 Pengendalian Risiko 
Pengendalian risiko dilakukan untuk menangani atau 
mengurangi risiko yang diperkirakan dapat terjadi dalam 
melakukan suatu pekerjaan. Pengendalian risiko dibawah ini 
sesuai dengan identifikasi risiko yang telah disebutkan pada 
sub-bab sebelumnya. Pengendalian risiko terhadap manusia 
yaitu adalah pengendalian risiko yang dilakukan untuk 
mengurangi risiko yang dapat membahayakan pekerja atau 
manusia yang berada di lokasi konstruksi. Sedangkan 
pengendalian risiko teknis dilakukan untuk mengurangi 
risiko yang membahayakan serta menghambat 
kelangsungan pekerjaan. Begitu juga dengan pengendalian 
risiko terhadap lingkungan yang dilakukan untuk 
mengurangi risiko yang dapat merugikan serta mencemari 
lingkungan di sekitar lokasi konstruksi. 
1. Pengendalian Risiko Terhadap Manusia 
a. Pelaksanaan pekerjaan yang disesuaikan dengan 
kondisi cuaca. Sehingga apabila terjadi curah hujan 
yang tinggi, pekerjaan galian dihentikan sementara. 
b. Pemasangan instalasi listrik dengan rapi serta tidak 
mengganggu jalur kerja serta jalur evakuasi 
c. Rambu peringatan pada sekitar instalasi listrik 
d. Penggunaan sarung tangan karet serta sepatu bot karet 
saat melakukan pekerjaan yang bersinggungan 
langsung dengan listrik untuk menghindari bahaya 
tersengat 
e. Rambu peringatan untuk selalu berhati-hati dalam 
bekerja 
f. Penggunaan atribut pelindung diri yang lengkap 
terutama helm serta sepatu bot standar SNI untuk 
menghindari risiko tergelincir.  
 
2. Pengendalian Risiko Teknis 
a. Penggunaan alat bor dengan kualitas yang baik serta 
pemakaian mud-practice, serta drilling-partice yang 
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baik  (bahan yang digunakan sebagai alat bantu 
pengeboran) 
b. Perhitungan tinggi kritis dinding galian (tepat 
sebelum longsor)  akibat kandungan air di dalam 
tanah. Setelah mengetahui tinggi kritis dari dinding 
galian tersebut, maka dapat diketahui penanganan 
yang perlu dilakukan sesuai dengan lokasi konstruksi 
c. Penyelidikan tanah serta tes pumping harus dilakukan 
sebelum pekerjaan dewatering dimulai untuk 
mengetahui pengaruh pemompaan air tanah terhadap 
penurunan tanah 
d. Pengisian air tanah dengan sumur recharging jika 
terjadi penurunan tanah akibat pekerjaan dewatering 
e. Pemantauan muka air tanah secara berkala 
f. Pemeriksaan pompa submersible secara berkala untuk 
memastikan bahwa pompa bekerja dengan efektif 
g. Pemasangan instalasi listrik dengan rapi serta tidak 
mengganggu jalur kerja serta jalur evakuasi 
h. Pemeriksaan instalasi listrik secara berkala 
i. Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) pada 
lokasi konstruksi 
j. Tersedia sumur penampung sementara atau sumpit 
yang dapat menampung air hujan sebelum dialirkan 
ke saluran pembuangan air. 
 
3. Pengendalian Risiko Terhadap Lingkungan sekitar 
a. Pengisian air tanah dengan sumur recharging untuk 
menjaga agar muka air tanah di sekitar lokasi 
konstruksi tidak turun serta tidak kering yang dapat 
menimbulkan risiko penurunan muka tanah sekitar. 
b. Pemantauan elevasi muka air tanah secara berkala 
c. Tersedia sumur penampung sementara atau sumpit 
yang dapat menampung air hujan sebelum dialirkan 
ke saluran pembuangan air. 
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Tabel 6. Tabel pengendalian risiko pekerjaan dewatering 
 
1 Pekerjaan 
Sumur 
Dewatering 
a Penentuan titik-
titik sumur 
dewatering 
dengan bantuan 
total station
Total 
Station
Pekerja 
tergelincir
• Rambu 
peringatan untuk
selalu berhati-hati
dalam bekerja
b Pengeboran 
sumur 
dewatering 
dengan sistem 
washboring 
Alat Bor Alat bor terjepit, 
lepas, patah 
atau terjatuh 
kedalam lubang 
bor
• Penggunaan alat 
bor dengan 
kualitas yang baik 
serta pemakaian 
mud-practice, 
serta drilling-
partice yang baik
Tangga Pekerja 
tergelincir
• Rambu 
peringatan untuk
selalu berhati-hati
dalam bekerja
c Pemasangan 
pipa pvc ke 
dalam sumur 
dewatering
Instalasi 
Pumbling
Pipa pecah • Penggunaan pipa 
dengan kualitas 
yang baik serta 
penggalian sumur 
yang sesuai d Pengisian celah  
dinding sumur 
dengan gravel 
dan grouting 
pada bagian 
atas sumur
e Pemasangan 
pompa 
submersible ke 
dalam pipa
f Pemasangan 
instalasi 
plumbing 
Instalasi 
Pumbling
No
Jenis 
Pekerjaan
Uraian 
Pekerjaan
Alat Kerja
Pengendalian 
Risiko
Identifikasi 
Bahaya
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No
Jenis 
Pekerjaan
Alat Kerja
Identifikasi 
Bahaya
g Pemasangan 
instalasi listrik 
pada sumur
Generator 
Listrik
Kebakaran 
akibat arus 
pendek
• Pemasangan 
instalasi listrik 
dengan rapi serta 
tidak 
mengganggu jalur 
kerja serta jalur 
evakuasi• Pengadaan 
APAR di lokasi 
konstruksi
Tersengat listrik • Rambu 
peringatan pada
sekitar instalasi
listrik• Penggunaan 
APD berupa 
sarung tangan
• Pemasangan 
instalasi listrik 
dengan rapi serta 
tidak 
mengganggu jalur 
kerja serta jalur 
evakuasi• Pemeriksaan 
instalasi listrik 
secara berkala
h Pompa 
Submersible
Rembesan air 
dari sumur 
dewatering
•
Rembesan air 
dari dinding 
galian
Uraian 
Pekerjaan
Pengendalian 
Risiko
Pengoperasian 
sumur 
dewatering 
Pemasangan 
pompa sesuai 
dengan 
spesifikasi yang 
dibutuhkan serta 
pemeriksaan 
pompa secara 
berkala untuk 
memastikan 
bahwa pompa 
bekerja dengan 
efektif
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No
Jenis 
Pekerjaan
Alat Kerja
Identifikasi 
Bahaya
•
• Pemasangan 
turap• Pelaksanaan 
pekerjaan yang 
disesuaikan 
dengan kondisi 
cuaca. Sehingga 
apabila terjadi 
curah hujan yang 
tinggi, pekerja 
menjauhi dinding 
galian.
• Penggunaan 
APD berupa 
rompi
2 Pekerjaan 
Saluran 
Pembuangan 
Air
a Penentuan 
ukuran serta 
elevasi saluran  
Total 
Station
Pekerja 
tergelincir
• Rambu 
peringatan untuk
selalu berhati-hati
dalam bekerja
b Pemasangan 
patok-patok di 
lapangan 
Palu dan 
Patok
Pekerja terpukul 
palu
• Kebersihan area 
kerja serta 
kerapihan dalam 
meletakkan alat 
dan bahan kerja
c Penggalian 
saluran sesuai 
dengan ukuran 
serta elevasi 
Excavator 
mini
Excavator 
tergelincir
• Penempatan 
excavator pada 
permukaan tanah 
yang stabil dan 
relatif datar
Uraian 
Pekerjaan
Pengendalian 
Risiko
Pelaksanaan 
pekerjaan yang 
disesuaikan 
dengan kondisi 
cuaca. Sehingga 
apabila terjadi 
curah hujan yang 
tinggi, pekerjaan 
galian dihentikan 
sementara.
Longsor akibat 
kandungan air 
tanah pada 
dinding galian
Pekerja 
tertimbun 
longsor (longsor 
akibat 
kandungan air 
tanah pada 
dinding galian)
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No
Jenis 
Pekerjaan
Alat Kerja
Identifikasi 
Bahaya
Dump 
truck
Kerusakan jalan 
sekitar akibat 
dump truck
• Kompensasi 
perawatan jalan 
kepada lokasi 
yang dirugikan
d Pemasangan 
box culvert 
pada saluran 
Concrete 
Mixer
Anggota tubuh 
pekerja terjepit 
di dalam 
concrete mixer
• Pekerja selalu 
konsentrasi serta 
berhati-hati dalam 
melakukan 
pekerjaan
Forklift Pekerja 
terseruduk 
forklift
• Mobilisasi 
forklift  pada 
jalur kerja yang 
telah ditentukan
e Luapan saluran 
air
•
Luapan air 
sungai akibat 
pembuangan air 
pompa.
• Pemeriksaan air 
buangan sebelum 
dialirkan ke 
sungai
• Pembersihan air 
buangan dengan 
treatment plant
Pengaliran air 
buangan ke 
saluran 
Uraian 
Pekerjaan
Tersedia sumur 
penampung 
sementara atau 
sumpit yang 
sesuai dengan 
spesifikasi yang 
dibutuhkan untuk 
dapat 
menampung air 
hujan sebelum 
dialirkan ke 
saluran 
pembuangan air 
Pencemaran air 
sungai akibat 
pembuangan air 
pompa
Pengendalian 
Risiko
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No
Jenis 
Pekerjaan
Alat Kerja
Identifikasi 
Bahaya
Dump 
truck
Kerusakan jalan 
sekitar akibat 
dump truck
• Kompensasi 
perawatan jalan 
kepada lokasi 
yang dirugikan
d Pemasangan 
box culvert 
pada saluran 
Concrete 
Mixer
Anggota tubuh 
pekerja terjepit 
di dalam 
concrete mixer
• Pekerja selalu 
konsentrasi serta 
berhati-hati dalam 
melakukan 
pekerjaan
Forklift Pekerja 
terseruduk 
forklift
• Mobilisasi 
forklift  pada 
jalur kerja yang 
telah ditentukan
e Luapan saluran 
air
•
Luapan air 
sungai akibat 
pembuangan air 
pompa.
• Pemeriksaan air 
buangan sebelum 
dialirkan ke 
sungai
• Pembersihan air 
buangan dengan 
treatment plant
3 Pekerjaan 
Sumur 
Recharging
a Penentuan titik-
titik sumur 
recharging 
Total 
Station
Pekerja 
tergelincir
• Rambu 
peringatan untuk
selalu berhati-hati
dalam bekerja
Pengaliran air 
buangan ke 
saluran 
Uraian 
Pekerjaan
Tersedia sumur 
penampung 
sementara atau 
sumpit yang 
sesuai dengan 
spesifikasi yang 
dibutuhkan untuk 
dapat 
menampung air 
hujan sebelum 
dialirkan ke 
saluran 
pembuangan air 
Pencemaran air 
sungai akibat 
pembuangan air 
pompa
Pengendalian 
Risiko
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No
Jenis 
Pekerjaan
Alat Kerja
Identifikasi 
Bahaya
Penurunan 
tanah pada 
lokasi konstruksi 
maupun sekitar 
lokasi konstruksi 
akibat 
pemompaan air 
tanah
• Penyelidikan 
tanah serta tes 
pumping 
dilakukan 
sebelum 
pekerjaan 
dewatering 
dimulai untuk 
mengetahui 
pengaruh 
pemompaan air 
tanah terhadap 
penurunan tanah
4 Pekerjaan 
Sumur 
Pietzometer
a Penentuan titik-
titik sumur 
piezometer 
pada tepi galian
Total 
Station
Pekerja 
tergelincir
• Rambu 
peringatan untuk
selalu berhati-hati
dalam bekerja
b Pengeboran 
sumur 
piezometer 
dengan sistem 
Alat Bor Alat bor terjepit, 
lepas, patah 
atau terjatuh 
kedalam lubang 
• Penggunaan alat 
bor dengan 
kualitas yang baik 
serta pemakaian Tangga P kerja 
tergelincir
• Rambu 
peringatan untuk
selalu berhati-hati
dalam bekerja
c Pemasangan 
pipa pvc ke 
dalam sumur 
piezometer
Instalasi 
Pumbling
Pipa pecah • Penggunaan pipa 
dengan kualitas 
yang baik serta 
penggalian sumur 
yang sesuai d Pengisian sumur 
dengan pasir
e Pengisian sumur 
dengan 
bentonite
f Pengisian celah 
dinding sumur 
dengan gravel 
dan grouting 
pada bagian 
atas sumur
Uraian 
Pekerjaan
Pengendalian 
Risiko
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No
Jenis 
Pekerjaan
Alat Kerja
Identifikasi 
Bahaya
g Pemasangan 
top cap  pada 
ujung sumur 
piezometer.
h Pemantauan 
elevasi muka air 
setiap hari 
Piezometer
5 a Penentuan 
ukuran serta 
elevasi 
basement
Total 
Station
Pekerja 
tergelincir
• Rambu 
peringatan untuk
selalu berhati-hati
dalam bekerja
b Pemasangan 
patok-patok di 
lapangan 
Palu dan 
Patok
Pekerja terpukul 
palu
• Kebersihan area 
kerja serta 
kerapihan dalam 
meletakkan alat 
dan bahan kerja
c Excavator Excavator 
tergelincir
• Penempatan 
excavator pada 
permukaan tanah 
yang stabil dan 
relatif datar
Pekerja 
Terperosok
• Rambu 
peringatan 
adanya galian dan 
pembatas area 
pada sekeliling 
galian
d Pembuangan 
sisa material
Dump 
truck
Kerusakan jalan 
sekitar akibat 
dump truck
• Kompensasi 
perawatan jalan 
kepada lokasi 
yang dirugikan
Jalanan sekitar 
yang kotor 
akibat tanah 
yang terbawa 
dump truck 
dari lokasi 
proyek
• Pembersihan alat 
berat sebelum 
meninggalkan 
lokasi konstruksi
Penggalian 
basement sesuai 
dengan ukuran 
serta elevasi 
Pekerjaan 
Galian 
Basement
Uraian 
Pekerjaan
Pengendalian 
Risiko
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No
Jenis 
Pekerjaan
Alat Kerja
Identifikasi 
Bahaya
6 Pekerjaan 
Sumpit
a Penentuan 
ukuran serta 
elevasi sumpit  
Total 
Station
Pekerja 
tergelincir
• Rambu 
peringatan untuk
selalu berhati-hati
dalam bekerja
b Pemasangan 
patok-patok di 
lapangan 
Palu dan 
Patok
Pekerja terpukul 
palu
• Kebersihan area 
kerja serta 
kerapihan dalam 
meletakkan alat 
dan bahan kerja
c Excavator 
mini
Excavator 
tergelincir
• Penempatan 
excavator pada 
permukaan tanah 
yang stabil dan 
relatif datar
Dump 
truck
Kerusakan jalan 
sekitar akibat 
dump truck
• Kompensasi 
perawatan jalan 
kepada lokasi 
yang dirugikan
d Pengecoran 
sumpit
Concrete 
Mixer
Anggota tubuh 
pekerja terjepit 
di dalam 
concrete mixer
• Pekerja harus 
konsentrasi serta 
berhati-hati dalam 
melakukan 
pekerjaan
e Pemasangan 
pompa air pada 
sumpit
Generator 
Listrik
Kebakaran 
akibat arus 
pendek
• Pemasangan 
instalasi listrik 
dengan rapi serta 
tidak 
mengganggu jalur 
kerja serta jalur 
evakuasi
• Pengadaan 
APAR di lokasi 
konstruksi
Penggalian 
sumpit sesuai 
dengan ukuran 
serta elevasi 
Uraian 
Pekerjaan
Pengendalian 
Risiko
75 
 
 
 
5.4. Sasaran dan Program K3 
Sasaran dan program K3 direncanakan berdasarkan 
pengendalian risiko yang telah dilakukan. Perencanaan 
sasaran dan program K3 dapat dilihat pada halaman 
lampiran. 
5.5. Rancangan Anggaran Biaya K3 
Berdasarkan manajemen risiko yang telah dijabarkan 
sebelumnya, direncanakan anggaran biaya sesuai dengan 
kebutuhan alat atau dokumen pengendalian K3. Untuk 
merencanakan anggaran tersebut, terlebih dahulu diketahui 
alat atau dokumen yang diperlukan serta jumlah yang 
dibutuhkan. 
5.5.1. Kebutuhan Sumber Daya Pengendalian 
Berikut adalah sumber daya yang dibutuhkan sebagai 
upaya pengendalian risiko K3 yang telah diidentifikasi. 
No
Jenis 
Pekerjaan
Alat Kerja
Identifikasi 
Bahaya
f Pemompaan air 
dari sumpit ke 
saluran 
Pompa Air Tersengat listrik • Rambu 
peringatan pada
sekitar instalasi
listrik
• Penggunaan 
APD berupa 
sarung tangan
• Pemasangan 
instalasi listrik 
dengan rapi serta 
tidak 
mengganggu jalur 
kerja serta jalur 
evakuasi
• Pemeriksaan 
instalasi listrik 
secara berkala
Uraian 
Pekerjaan
Pengendalian 
Risiko
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Tabel 7.Daftar kebutuhan sumber daya 
Sumber daya tersebut meliputi dokumen hingga peralatan 
untuk mengurangi risiko kecelakaan yang mungkin terjadi. 
 
NO
JENIS 
PEKERJAAN
SUMBER DAYA
1 a Penentuan titik-titik sumur 
dewatering 
Rambu Peringatan : Hati-
hati
b Program Inspeksi 
Surat Izin Alat & 
operator
Rambu Peringatan : Hati-
hati
c Pemasangan pipa pvc ke 
dalam sumur dewatering
Program Inspeksi
d Pengisian celah  dinding 
sumur dengan gravel dan 
grouting  pada bagian atas 
sumur
Manual prosedur
e Pemasangan pompa 
submersible ke dalam pipa
f Pemasangan instalasi 
plumbing g Pembatas Area
Rambu Informasi 
APAR
Rambu Peringatan : 
Listrik
Safety Gloves
Program Inspeksi
h Pengoperasian sumur 
dewatering 
Surat Izin Alat & 
operator
Program Inspeksi 
(peralatan)
SDM, bahan & alat 
terkait pek. turap
Manual prosedur
Safety Vest
URAIAN PEKERJAAN
Pengeboran sumur 
dewatering dengan sistem 
washboring 
Pekerjaan Sumur 
Dewatering 
Pe asangan instalasi listrik 
pada sumur
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NO
JENIS 
PEKERJAAN
SUMBER DAYA
2 a Penentuan ukuran serta 
elevasi saluran  
Rambu Peringatan : Hati-
hati
b Pemasangan patok-patok di 
lapangan 
Rambu Kewajiban
c Sosialisasi : K3 
Peralatan Konstruksi
Surat Izin Gangguan
d Pemasangan box culvert 
pada saluran 
Sosialisasi : Perilaku 
Berbasis Keselamatan 
(Budaya K3)
Rambu Peringatan : Hati-
hati
e Pengaliran air buangan ke 
saluran 
SDM, bahan & alat 
terkait pek. Sumpit
Surat Izin Pembuangan 
LimbahSDM, bahan & alat 
terkait pek. treatment 
plant
3 a Penentuan titik-titik sumur 
recharging 
Rambu Peringatan : Hati-
hati
b Program Inspeksi 
Surat Izin Alat & 
operator
Rambu Peringatan : Hati-
hati
c Pemasangan pipa pvc  ke 
dalam sumur recharging
Program Inspeksi 
d Pengisian celah dinding 
sumur dengan gravel dan 
grouting  pada bagian atas 
sumur
Manual prosedur
e Pemasangan instalasi 
plumbing 
f Pengoperasian sumur 
recharging
Surat Izin Gangguan
Program Inspeksi 
(peralatan)
URAIAN PEKERJAAN
Pekerjaan Sumur 
Recharging
Pengeboran sumur 
recharging dengan sistem 
washboring 
Penggalian saluran sesuai 
dengan ukuran serta elevasi 
Pekerjaan 
Saluran 
Pembuangan Air
78 
 
 
 
 
 
NO
JENIS 
PEKERJAAN
SUMBER DAYA
4 a Penentuan titik-titik sumur 
piezometer pada tepi galian
Rambu Peringatan : Hati-
hati
b Program Inspeksi 
Surat Izin Alat & 
operator
Rambu Peringatan : Hati-
hati
c Pemasangan pipa pvc ke 
dalam sumur piezometer
Program Inspeksi 
d Pengisian sumur dengan 
pasir
Manual prosedur
e Pengisian sumur dengan 
bentonite
f Pengisian celah dinding 
sumur dengan gravel dan 
grouting  pada bagian atas 
sumur
g Pemasangan top cap  pada 
ujung sumur piezometer.
h Pemantauan elevasi muka 
air setiap hari 
5 a Penentuan ukuran serta 
elevasi basement
Rambu Peringatan : Hati-
hati
b Pemasangan patok-patok di 
lapangan 
Rambu Kewajiban
c Sosialisasi : K3 
Peralatan Konstruksi
Surat Izin Gangguan
d Pembuangan sisa material Surat Izin Gangguan
Ketersediaan air
URAIAN PEKERJAAN
Pekerjaan Sumur 
Pietzometer
Pengeboran sumur 
piezometer dengan sistem 
washboring
Pekerjaan Galian 
Basement
Penggalian basement sesuai 
dengan ukuran serta elevasi 
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5.5.2. Jumlah Alat/Dokumen yang Dibutuhkan 
1. Rambu Peringatan “Hati-Hati” : 2 
buah  
Rambu peringatan “Hati-hati” 
digunakan untuk berhati-hati 
terhadap bahaya tergelincir tanah 
yang lembek dan basah. Rambu 
tersebut dibutuhkan pada semua 
tahapan pekerjaan dewatering. 
Agar lebih efektif, jumlah rambu 
yang digunakan yaitu 2 buah. 
Rambu tersebut diletakkan pada lokasi strategis sehingga 
dapat terlihat dengan jelas ketika melakukan pekerjaan.   
 
 
NO
JENIS 
PEKERJAAN
SUMBER DAYA
6 Pekerjaan Sumpit a Penentuan ukuran serta 
elevasi sumpit  
Rambu Peringatan : Hati-
hati
b Pemasangan patok-patok di 
lapangan 
Rambu Kewajiban
c Sosialisasi : K3 
Peralatan Konstruksi
Surat Izin Gangguan
d Pengecoran sumpit Sosialisasi : Perilaku 
Berbasis Keselamatan 
(Budaya K3)
e Pembatas Area
Rambu Informasi dan 
APAR
f Pemompaan air dari sumpit 
ke saluran 
Rambu Peringatan : 
Listrik
Safety Gloves
Program Inspeksi
Pemasangan pompa air 
pada sumpit
URAIAN PEKERJAAN
Penggalian sumpit sesuai 
dengan ukuran serta elevasi 
Gambar 11. Rambu agar 
berhati-hati terhadap 
bahaya tergelincir 
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2. Rambu Peringatan Listrik : 2 buah 
xRambu peringatan listrik 
dibutuhkan pada tahapan pekerjaan 
yang menggunakan listrik, yaitu 
pekerjaan sumur dewatering, 
sumur recharging serta sumpit. 
Agar lebih efektif, jumlah rambu 
yang digunakan yaitu 2 buah. 
Rambu tersebut diletakkan pada 
lokasi strategis sehingga dapat 
terlihat dengan jelas ketika melakukan pekerjaan.   
 
3. Rambu Peringatan Jalur Forklift :  
1 buah 
Rambu peringatan jalur forklift 
dibutuhkan pada tahapan pekerjaan 
saluran untuk mengangkat box 
culvert. Rambu yang dibutuhkan 1 
buah dan diletakkan pada jalur 
forklift yang strategis serta terlihat 
jelas oleh pekerja maupun orang 
lain. 
 
4. Rambu Kewajiban Kebersihan Lingkungan : 2 buah 
Rambu kewajiban untuk 
menjaga kebersihan lingkungan 
dibutuhkan pada tahapan 
pekerjaan saluran. Namun pada 
dasarnya, rambu tersebut 
digunakan untuk seluruh 
pekerjaan. Oleh karena itu 
dibutuhkan 2 buah rambu yang 
diletakkan pada lokasi strategis 
sehingga dapat terlihat dengan 
jelas ketika melakukan pekerjaan.   
Gambar 14. Rambu 
kewajiban untuk menjaga 
kebersihan 
Gambar 13. Rambu 
peringatan jalur forklift 
Gambar 12. Rambu 
Peringatan Bahaya 
Listrik 
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5. Rambu Informasi Lokasi APAR : 2 buah 
Rambu informasi lokasi APAR  
digunakan untuk memberitahu 
letak tabung APAR (Alat 
Pemadam Api Ringan). 
Dibutuhkan 1 buah rambu untuk 
setiap 1 tabung APAR. Untuk 
pekerjaan dewatering 
dibutuhkan 2 tabung APAR, 
oleh karena itu dibutuhkan 2 
buah rambu informasi. 
 
6. Rambu Petunjuk Jalur Evakuasi : 3 buah 
Rambu petunjuk jalur 
evakuasi digunakan untuk 
memberitahu jalur evakuasi 
jika terjadi kebakaran, gempa, 
ataupun keadaan darurat 
lainnya. Rambu petunjuk jalur 
evakuasi digunakan pada tepi 
galian serta jalur forklift. 
Rambu petunjuk jalur evakuasi diletakkan pada jalur 
evakuasi yang strategis sehingga dapat terlihat dengan 
jelas saat melakukan evakuasi. 
 
7. Rambu Larangan Merokok : 1 buah 
Rambu digunakan untuk 
mengingatkan setiap orang yang 
berada di dalam lokasi konstruksi 
agar tidak merokok.  
 
 
 
 
 
Gambar 15. Rambu 
informasi lokasi APAR 
Gambar 16. Rambu 
petunjuk jalur evakuasi 
Gambar 17. Rambu 
larangan merokok 
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8. Rambu Larangan Memasuki Area Konstruksi : 1 buah 
Rambu digunakan untuk melarang orang yang tidak 
berkepentingan memasuki lokasi konstruksi.  
9. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) : 
2 buah 
APAR dibutuhkan untuk melakukan 
aksi tanggap darurat dengan cepat dan 
mudah saat terjadi kebakaran. 
10. Pembatas Area : 1 lump sum  
Pembatas area digunakan untuk 
mengetahui bahwa area yang telah 
dibatasi tersebut adalah area kerja 
suatu pekerjaan. Sehingga 
pekerjaan tersebut tidak 
mengganggu maupun terganggu 
oleh pekerjaan lain. Pembatas area 
digunakan pada tepi galian, jalur 
forklift, serta area kerja. Pembatas 
area dalam hal ini menggunanakan 
safety line tape. 
 
Gambar 19. 
Tabung APAR 
Gambar 20. Pembatas 
area berupa line tape 
Gambar 18. Rambu larangan 
memasuki lokasi konstruksi 
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11. Safety Gloves : 2 pasang 
Safety gloves digunakan untuk 
menghindari bahaya tersetrum 
listrik saat memasang instalasi 
listrik pada pekerjaan sumur 
dewatering serta pekerjaan sumpit. 
Setiap pekerjaan membutuhkan 
satu teknisi elektrikal untuk 
instalasi listrik. Oleh karena itu 
jumlah safety gloves yang 
dibutuhkan yaitu 2 pasang.  
 
12. Safety Vest : 22 buah 
Safety vest dipakai pada tubuh 
pekerja untuk mengetahui 
keberadaan pekerja terutama ketika 
berada dalam galian tanah pada 
pekerjaan galian basement. Namun 
pada dasarnya, safety vest tersebut 
digunakan untuk seluruh pekerjaan 
dewatering. Oleh karena itu jumlah 
safety vest yang dibutuhkan yaitu 
sesuai jumlah pekerja yaitu 22 buah.  
 
13. Perlindung Pernapasan dan Mulut (Masker) : 12 buah 
Masker dibutuhkan pada pekerjaan penggalian untuk 
melindungi pernapasan serta mulut pekerja dari material 
tanah dan sebagainya. Pada pekerjaan penggalian 
dibutuhkan 12 orang pekerja oleh karena itu dibutuhkan 
12 buah makser. 
 
14. Spanduk : 2 buah 
Spanduk berfungsi sebagai halnya rambu untuk 
mengingatkan pekerja namun dalam tulisan yang lebih 
besar dan jelas. Spanduk yang digunakan berisi slogan 
Gambar 21. Safety 
glovves untuk pekerjaaan 
listrik 
Gambar 22. 
Safety vest harus 
berwarna terang 
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untuk selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan 
kerja.  Selain itu digunakan pula spanduk untuk 
mengingatkan agar selalu menggunakan alat pelindung 
diri dengan lengkap. 
 
15. Papan Informasi K3 : 1 buah 
Papan informasi K3 merupakan papan yang berisi 
tentang informasi terkait K3 secara lebih rinci. Umumnya 
papan informasi tersebut berisi tentang ; peraturan yang 
wajib diikuti oleh setiap orang yang memasuki wilayah 
K3, panitia pembina K3, jalur evakuasi serta titik 
kumpul, nomer telpon darurat, dll. 
  
Gambar 23.Contoh spanduk APD 
Gambar 24. Contoh spanduk K3 
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16. BPJS Ketenagakerjaan 
Berdasarkan Permenaker Nomor 44 Tahun 2015 
tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan 
Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, 
Borongan, Dan PKWT Pada Sektor Usaha. Dalam 
peraturan tersebut menjelaskan biaya iuran Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) 
ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor dan besarannya 
ditetapkan sebagai berikut : 
 
Pada proyek ini total biaya konstruksi yaitu adalah 
Rp. 757.702.322,-. Maka perhitungan iuran BPJS adalah 
sebagai berikut. 
Nilai Proyek 
(Rp)
Program
JKK 0.21 % x Nilai Proyek (a)
JKM 0.03 % x Nilai Proyek (b)
JKK (a) + 0.17 % x Nilai Proyek (c)
JKM (b) + 0.02 % x Nilai Proyek (d)
JKK (c) + 0.13 % x Nilai Proyek (e)
JKM (d) + 0.02 % x Nilai Proyek (f)
JKK (e) + 0.11 % x Nilai Proyek (g)
JKM (f) + 0.01 % x Nilai Proyek (h)
JKK (g) + 0.09 % x Nilai Proyek
JKM (h) + 0.01 % x Nilai Proyek
100jt s.d 500jt
 ≥100jt
500jt s.d 1 M
1 M s.d 5 M
> 5 M
Iuran
Tabel 8. Perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan 
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Tabel 9. Biaya iuran BPJS pekerjaan dewatering 
 
Sehingga total biaya yang dibutuhkan dalam asuransi 
BPJJS Ketenagakerjaan yaitu adalah Rp. 2.281.554,-. 
17. Surat Izin Gangguan : 1 lump sum 
Terdapat beberapa tahapan dalam pekerjaan 
dewatering yang dapat mengganggu kenyamanan 
masyarakat sekitar. Pekerjaan dewatering dapat 
menurunkan muka air tanah serta elevasi tanah. Selain itu 
mobilisasi alat berat juga dapat mengganggu serta 
merusak jalan yang dilalui oleh alat berat tersebut. 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 
8 Tahun 2010, biaya yang dibutuhkan dalam surat izin ini 
yaitu adalah sejumlah luas lantai kerja x indeks lokasi x 
indeks gangguan x Rp. 500,-/m2. Lokasi pada proyek ini 
merupakan kawasan tempat usaha/industri maka dari itu 
indeks lokasi yaitu 2. Sedangkan indeks gangguan 
merupakan gangguan berat yaitu 3. Luas lantai kerja 
yaitu adalah 5.756 m2.  
Maka biaya yang dibutuhkan untuk surat izin gangguan 
adalah : 5.576 x 2 x 3 x Rp. 500,- = Rp. 16.728.000,- 
  
Nilai Proyek 
(Rp)
Biaya 
Konstruksi 
(Rp)
Program
Presentase 
(%)
Nilai Iuran 
(Rp)
 ≥100jt 100,000,000       JKK 0.21 210,000           
JKM 0.03 30,000            
100jt s.d 500jt 250,000,000       JKK 0.17 635,000           
JKM 0.02 80,000            
500jt s.d 1 M 407,702,322       JKK 0.13 1,165,013.02    
JKM 0.02 161,540.46      
Jumlah 757,702,322    2,281,554      
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18. Biaya Turap 
Untuk risiko longsor dinding galian, maka dilakukan 
pengendalian berupa pemasangan turap bambu untuk 
penahan dinding galian sementara. Perhitungan biaya 
pemasangan dinding galian yaitu sebagai berikut. 
 
 
Keliling dinding galian yang dipasang turap : 221.263 m 
Maka biaya untuk pemasangan turap yaitu :  
305,287 x  221.263 = Rp. 67,548,794.9,-   
 
HARGA 
SATUAN
m
Upah:
Mandor 0.0125 O.H 119,500 1,494
Kepala Tukang 
Kayu
0.0040 O.H 104,400 418
Tukang Kayu 0.0400 O.H 99,400 3,976
Pembantu 
Tukang
0.5000 O.H 94,400 47,200
Jumlah: 53,087
Bahan:
Bambu 
Bongkotan 
diameter 10-12 
cm, P. 3.00 mtr
6.0000 Batang 19,300 115,800
Gedeg Guling 3.0250 m
2 44,000 133,100
Kawat Ikat 0.2000 Kg 16,500 3,300
Jumlah: 252,200
Nilai HSPK : 305,287
Pemasangan Turap Bambu 
URAIAN 
KEGIATAN
Koef. SATUAN HARGA 
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Tabel 10. Rencana anggaran biaya K3 pekerjaan dewatering 
5.5.3. Anggaran Biaya K3 
Berikut adalah rancangan anggaran biaya K3 yang 
diperlukan selama 5 bulan berlangsungnya pekerjaan 
dewatering.  
 
NO URAIAN SAT VOL WAKTU
HARGA 
SATUAN
TOTAL HARGA
1.  Penyiapan RK3K
a Pembuatan manual 
prosedur, instruksi kerja, 
ijin kerja
Set 1 1 2,000,000.0           2,000,000.0           
b
Pembuatan kartu identitas 
pekerja
Org 22 1 7,000.0                  154,000.0              
2,154,000.0           
2.  Sosialisasi dan Promosi K3
a Safety Induction Org 22 1 7,500.0                  165,000.0              
b
Safety Talk  dan/atau 
Tool Box Meeting
Org 22 180
c Pelatihan K3
K3 Peralatan Konstruksi 
& Penggunaan Bahan 
Kimia
Org 4 1 7,500.0                  30,000.0                
Analisis Keselamatan 
Pekerjaan
Org 22 1 7,500.0                  165,000.0              
Perilaku Berbasis 
Keselamatan (Budaya K3)
Org 22 1 7,500.0                  165,000.0              
d Simulasi K3 Org 22 1 7,500.0                  165,000.0              
e Spanduk Lb 2 1 150,000.0              300,000.0              
f Papan Informasi K3 Bh 1 1 500,000.0              500,000.0              
1,490,000.0           
3.  Alat Pelindung Kerja
a Pembatas Area Ls 1 1 3,000,000.0           3,000,000.0           
3,000,000.0           
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NO URAIAN SAT VOL WAKTU
HARGA 
SATUAN
TOTAL HARGA
4.  Alat Pelindung Diri
a
Pelindung Pernafasan dan 
Mulut (Masker)
Bh 12 1 5,000.0                  60,000.0                
b Safety Gloves Psg 2 1 155,000.0              310,000.0              
c Safety Vest Bh 22 1 25,000.0                550,000.0              
920,000.0              
5.  Asuransi dan Perijinan
a BPJS Ketenagakerjaan 
Dan Kesehatan Kerja
Ls 1 1 2,281,554.0           2,281,554.0           
b
Surat Ijin Kelayakan Alat 
dan operator
Alat/
Kend
4 1 -                        -                        
c Surat Ijin Gangguan Ls 1 1 16,728,000.0         16,728,000.0         
d
Surat Izin Pembuangan 
Limbah
Ls 1 1 -                        -                        
e
Surat Ijin Pengesahan 
Panitia Pembina 
Keselamatan Dan 
Kesehatan Kerja (P2K3);
Ls 1 1 500,000.0              500,000.0              
19,509,554.0         
6.  Personil K3
a Petugas K3 OB 1 5 4,000,000.0           20,000,000.0         
b Asisten Petugas K3 OB 1 5 3,000,000.0           15,000,000.0         
c Petugas Medis OB 1 5 3,000,000.0           15,000,000.0         
d Petugas Keamanan OB 2 5 3,000,000.0           30,000,000.0         
80,000,000.0         
7.  Fasilitas Sarana Kesehatan
a Peralatan P3K Ls 1 1 6,500,000.0           6,500,000.0           
b Ruang P3K Ls 1 1 5,000,000.0           5,000,000.0           
c
Peralatan Pengasapan 
(Fogging)
Bh 1 1 1,500,000.0           1,500,000.0           
d Obat Pengasapan Kali 2 5 15,000.0                150,000.0              
13,150,000.0         
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NO URAIAN SAT VOL WAKTU
HARGA 
SATUAN
TOTAL HARGA
8.  Rambu-Rambu
a Rambu Petunjuk Bh 3 1 75,000.0                225,000.0              
b Rambu Larangan Bh 2 1 75,000.0                150,000.0              
c Rambu Peringatan Bh 5 1 75,000.0                375,000.0              
d Rambu Kewajiban Bh 2 1 75,000.0                150,000.0              
e Rambu Informasi Bh 2 1 75,000.0                150,000.0              
h Traffic Cone Bh 2 1 100,000.0              200,000.0              
i Lampu Putar Bh 1 1 100,000.0              100,000.0              
j Lampu Selang Lalu Lintas Ls 1 1 100,000.0              100,000.0              
1,050,000.0           
9.  Lain-Lain Terkait Pengendalian Risiko K3
a Alat Pemadam Api Ringan Bh 2 1 550,000.0              1,100,000.0           
b Sirine Bh 1 1 100,000.0              100,000.0              
c Bendera K3 Bh 1 1 50,000.0                50,000.0                
d Jalur Evakuasi Ls 1 1 500,000.0              500,000.0              
e Emergency Lamp Bh 2 1 70,000.0                140,000.0              
f
Program Inspeksi dan 
Audit Internal
Ls 1 1 2,000,000.0           2,000,000.0           
g
Pelaporan dan 
Penyelidikan Insiden
Ls 1 1 500,000.0              500,000.0              
h Pembuatan Turap Ls 1 1 67,548,795.0         67,548,795.0         
i
Pengadaan wastewater 
treatment plant
Ls 1 1 20,000,000.0         20,000,000.0         
91,938,795.0         
Total 213,212,349.0   
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Kesimpulan 
Dari perencanaan sistem manajemen k3 yang telah dibuat 
dapat disimpulkan bahwa : 
1. Dalam merencanaan Sistem Manajemen K3 pada 
pekerjaan dewatering, perlu diketahui metode pekerjaan 
yang akan dilakukan secara mendetail. Metode pekerjaan 
tersebut menjadi landasan dalam menyusun manajemen 
risiko yang merupakan kerangka utama dalam 
perencanaan Sistem Manajemen K3. Metode pekerjaan 
dewatering yang digunakan dalam proyek Apartemen 
Taman Melati adalah metode predrainage dengan sistem 
deepwell. Secara garis besar, pekerjaan dewatering 
tersebut meliputi pekerjaan sumur dewatering, pekerjaan 
saluran pembuangan air, pekerjaan sumur recharging dan 
piezometer, serta pekerjaan galian basement dan sumpit.  
2. Pada setiap tahapan pekerjaan diidentifikasi risiko-risiko 
yang dapat menganggu keselamatan manusia maupun 
kelancaran pekerjaan dewatering. Risiko-risiko yang 
telah diidentifikasi tersebut dinilai tingkat risikonya 
berdasarkan kekerapan serta keparahan yang mungkin 
terjadi. Terdapat 4 kategori tingkat risiko yaitu risiko 
rendah, sedang, tinggi serta risiko ekstrim. Dalam 
pekerjaan dewatering, terdapat 22 risiko dengan 10 
tingkat risiko sedang serta 12 risiko tinggi.  
3. Batasan dari RAB K3 adalah biaya pengendalian risiko. 
Sehingga segala sesuatu yang telah termasuk dalam biaya 
operasional konstruksi dan tidak berhubungan dengan 
pengendalian K3 pekerjaan dewatering tidak 
diperhitungkan dalam RAB K3. Biaya K3 meliputi 
penyiapan RK3K, sosialisasi dan promosi K3, alat 
pelindung kerja, alat pelindung diri, asuransi dan 
perijinan, personil K3, fasilitas sarana kesehatan, rambu-
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rambu, serta hal lain yang terkait pengendalian risiko K3. 
Pada pekerjaan dewatering ini, rencana anggaran biaya 
K3 yang diperhitungkan yaitu sebesar Rp. 213.212.349,- 
 
6.2. Saran 
Saran yang dapat penulis sampaikan dalam tugas akhir ini 
yaitu : 
1. Perbedaan sistem dewatering yang digunakan akan 
mengubah metode kerja yang dilakukan. Oleh karena itu 
perencanaan tugas akhir ini hanya dapat digunakan pada 
pekerjaan dewatering metode predrainage dengan sistem 
deepwell. Perencanaan ini belum mencakup pekerjaan 
dewatering yang menggunakan selain sistem tersebut. 
Sehingga dapat direncanakan SMK3 yang sesuai dengan 
menggunakan metode pekerjaan dewatering lainnya. 
2. Pekerjaan dewatering berkaitan dengan galian dan 
tekanan air tanah. Oleh karena itu untuk mengetahui 
pengendalian risiko untuk keamanan lereng pada suatu 
galian tanah, dapat ditentukan melalui perhitungan angka 
stabilitas tanah. Angka stabilitas tersebut yang akan 
menjadi acuan dalam penangan risiko longsor akibat 
tekanan air tanah pada lereng galian. Jika angka stabilitas 
tidak aman, maka penanganan harus dilakukan dengan 
mempertimbangkan kondisi serta lokasi konstruksi. 
Maka dibutuhkan kelengkapan data tanah untuk 
mempertimbangkan pengendalian risiko dengan lebih 
akurat. 
3. Untuk melakukan penilaian risiko, dilengkapi dengan 
data statistik pada setiap jenis pekerjaan untuk 
menghasilkan penilaian yang akurat. 
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LAMPIRAN 1 
Sistem Manajemen Keselematan dan Kesehatan Kerja  
  
 
 
KEBIJAKAN K3 
 
Kami berkomitmen untuk : 
4. Menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tenaga Kerja 
dan orang lain (kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu) 
di tempat kerja. 
5. Memenuhi semua peraturan perundang-undangan 
pemerintah yang berlaku dan persyaratan lainnya yang 
berkaitan dengan penerapan Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) di tempat kerja. 
6. Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap Sistem 
Manajemen dan Kinerja K3 guna meningkatkan Budaya K3 
yang baik di tempat kerja. 
 
Untuk mencapainya, kami akan : 
4. Membangun dan memelihara Sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja berkelanjutan serta 
sumber daya yang relevan. 
5. Membangun tempat kerja dan pekerjaan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya 
terkait K3. 
6. Memberikan pendidikan ataupun pelatihan terkait 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada tenaga kerja 
untuk meningkatkan kinerja K3 Perusahaan. 
 
 
  
  
 
ORGANISASI K3 
  
Jabatan
1 Memimpin semua rapat pleno P2K3 ataupun menunjuk anggota 
untuk memimpin rapat pleno.
2 Menentukan langkah dan kebijakan demi tercapainya pelaksanaan 
program-program P2K3.
3 Mempertanggung-jawabkan pelaksanaan K3 di Perusahaan ke 
Disnakertrans Kabupaten/Kota setempat melalui Pimpinan 
Perusahaan.
4 Mempertanggung-jawabkan program-program P2K3 dan 
pelaksanaannya kepada Direksi.
5 Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya program-program 
K3 di Perusahaan
Ketua
Tugas
  
 
 
 
  
Jabatan
1 Membuat undangan rapat dan notulen.
2 Mengelola administrasi surat-surat P2K3.
3 Mencatat data-data yang berhubungan dengan K3.
4 Memberikan bantuan/saran-saran yang diperlukan oleh seksi-
seksi demi suksesnya program-program K3.
5 Membuat laporan ke Disnakertrans setempat maupun instansi lain 
yang bersangkutan dengan kondisi dan tindakan bahaya di tempat 
kerja.
1 Melaksanakan program-program yang telah ditetapkan sesuai 
dengan seksi masing-masing.
2 Melaporkan kepada Ketua atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
Sekretaris
Anggota
Tugas
  
 
PERENCANAAN K3 
A. Manajemen Risiko (form pada halaman lampiran 
selanjutnya) 
 
B. Peraturan dan Perundangan 
Daftar Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan 
K3 yang digunakan sebagai acuan antara lain sebagai 
berikut : 
1. Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang 
Keselamatan Kerja. 
2. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan 
Menteri Pekerjaan Umum No.174 Tahun 1986 
Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada 
Tempat Kegiatan Konstruksi. 
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5 Tahun 
2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen 
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) 
Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. 
4. OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety 
Management Systems. 
5. International Labour Organization Jakarta Tentang 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja : Sarana 
Produktivitas. 
6. Surat Edaran Nomor : 66/Se/M/2015 Tentang Biaya 
Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan 
Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang 
Pekerjaan Umum.  
7. Permenaker Nomor 44 Tahun 2015 Tentang 
Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja 
dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, 
Borongan, Dan PKWT Pada Sektor Usaha.  
  
 
 
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 
2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan. 
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 
2004 tentang Pengelolaan kualitas air dan 
pengendalian pencemaran air 
 
C. Sasaran dan Program K3 (form pada halaman lampiran 
selanjutnya) 
 
PENERAPAN K3 
A. Prosedur Kerja (form pada halaman lampiran 
selanjutnya) 
B. Form Evaluasi Penerapan K3 (form pada halaman 
lampiran selanjutnya) 
 
EVALUASI K3 
Manajemen Risiko yang telah dinilai dilakukan evaluasi untuk 
mengetahui penerapan K3 yang telah dilakukan. (form pada 
halaman lampiran selanjutnya) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORM MANAJEMEN RISIKO  
Nama Perusahaan   :
Kegiatan     :   Pekerjaan Dewatering
:
:
Frek Dampak Risiko
1 3 4 5 6 7 9
1 Pekerjaan Sumur 
Dewatering 
a Penentuan titik-titik 
sumur dewatering 
dengan bantuan 
total station
Total Station Pekerja tergelincir • Rambu peringatan
untuk selalu berhati-
hati dalam bekerja
Petugas K3
b Alat Bor Alat bor terjepit, 
lepas, patah atau 
terjatuh kedalam 
lubang bor
• Penggunaan alat bor 
dengan kualitas yang 
baik serta pemakaian 
mud-practice, serta 
drilling-partice yang 
baik
Quality Engineer
Tangga Pekerja tergelincir • Rambu peringatan
untuk selalu berhati-
hati dalam bekerja
Petugas K3
c Pemasangan pipa 
pvc yang telah 
dilubangi dan 
dilapisi plastic wire 
mesh  ke dalam 
sumur dewatering
Instalasi 
Pumbling
Pipa pecah • Penggunaan pipa 
dengan kualitas yang 
baik serta 
penggalian sumur 
yang sesuai dengan 
dimensi rencana
Quality Engineer
d Pengisian celah 
antara pipa dan 
dinding sumur 
dengan gravel pada e P masang n pompa 
submersible ke 
dalam pipa
f Pemasangan 
instalasi plumbing 
untuk mengalirkan 
air tanah yang telah 
dipompa
g Pemasangan 
instalasi listrik pada 
sumur
Generator 
Listrik
Kebakaran akibat 
arus pendek
• Pemasangan 
instalasi listrik 
dengan rapi serta 
tidak mengganggu 
jalur kerja serta jalur 
evakuasi
Petugas K3
• Pengadaan APAR 
(Alat Pemadam Api 
Ringan) pada lokasi 
konstruksi
Petugas K3
Tersengat listrik • Rambu peringatan 
pada sekitar instalasi 
listrik
Petugas K3
• Penggunaan APD 
berupa sarung 
tangan
Petugas K3
• Pemasangan 
instalasi listrik 
dengan rapi serta 
tidak mengganggu 
jalur kerja serta jalur 
evakuasi
Petugas terkait
• Pemeriksaan 
instalasi listrik 
secara berkala
Quality Engineer
2 8
Penilaian Risiko
Lokasi     
Tanggal dibuat   
Pengeboran sumur 
dewatering dengan 
sistem washboring 
sesuai dengan 
kedalaman dan 
ukuran yang telah 
ditentukan
MANAJEMEN RISIKO
No Jenis Pekerjaan Uraian Pekerjaan Alat Kerja
Identifikasi 
Bahaya
Pengendalian Risiko
Penanggung 
Jawab
h Pompa 
Submersible
Rembesan air dari 
sumur dewatering
•
Rembesan air dari 
dinding galian
Longsor akibat 
kandungan air 
tanah pada dinding 
galian
• Pelaksanaan 
pekerjaan yang 
disesuaikan dengan 
kondisi cuaca. 
Sehingga apabila 
terjadi curah hujan 
yang tinggi, 
pekerjaan galian 
dihentikan 
sementara.
Petugas terkait
• Pemasangan Turap Petugas terkait
• Pelaksanaan 
pekerjaan yang 
disesuaikan dengan 
kondisi cuaca. 
Sehingga apabila 
terjadi curah hujan 
yang tinggi, pekerja 
menjauhi dinding 
galian.
Petugas terkait
• Penggunaan APD 
berupa rompi
Petugas K3
2 a Penentuan ukuran 
serta elevasi saluran  
menggunakan total 
station
Total Station Pekerja tergelincir • Rambu peringatan
untuk selalu berhati-
hati dalam bekerja
Petugas K3
b Pemasangan patok-
patok di lapangan 
berdasarkan ukuran 
serta elevasi yang 
telah ditentukan
Palu dan 
Patok
Pekerja terpukul 
palu
• Kebersihan area 
kerja serta kerapihan 
dalam meletakkan 
alat dan bahan kerja
Petugas K3
c Excavator Excavator 
tergelincir
• Penempatan 
excavator pada 
permukaan tanah 
yang stabil dan 
relatif datar
Petugas terkait
Dump truck Kerusakan jalan 
sekitar akibat 
dump truck
• Kompensasi 
perawatan jalan 
kepada lokasi yang 
dirugikan
Petugas terkait
d Pemasangan box 
culvert pada 
saluran 
Concrete 
Mixer
Anggota tubuh 
pekerja terjepit di 
dalam concrete 
mixer
• Pekerja selalu 
konsentrasi serta 
berhati-hati dalam 
melakukan 
pekerjaan
Petugas K3
Forklift Pekerja terseruduk 
forklift
• Mobilisasi forklift 
pada jalur kerja yang 
telah ditentukan
Petugas terkait
e Pengaliran air 
buangan ke saluran 
Luapan saluran air •
Luapan air sungai 
akibat 
pembuangan air 
pompa.
Pencemaran air 
sungai akibat 
pembuangan air 
pompa
• Pemeriksaan air 
buangan sebelum 
dialirkan ke sungai
Petugas K3
Quality Engineer
Petugas terkaitTersedia sumur 
penampung 
sementara atau 
sumpit yang sesuai 
dengan spesifikasi 
yang dibutuhkan 
untuk dapat 
menampung air 
hujan sebelum 
dialirkan ke saluran 
pembuangan air kota
Pekerja tertimbun 
longsor (longsor 
akibat kandungan 
air tanah pada 
dinding galian)
Pekerjaan Saluran 
Pembuangan Air
Penggalian saluran 
sesuai dengan 
ukuran serta elevasi 
yang telah 
ditentukan
Pengoperasian 
sumur dewatering 
sebelum pekerjaan 
galian dilakukan.
Pemasangan pompa 
sesuai dengan 
spesifikasi yang 
dibutuhkan serta 
pemeriksaan pompa 
secara berkala untuk 
memastikan bahwa 
pompa bekerja 
dengan efektif
3 Pekerjaan Sumur
Recharging
a Penentuan titik-
titik sumur
recharging pada
tepi galian dengan
bantuan total
station
Total
Station
Pekerja tergelincir • Rambu peringatan
untuk selalu berhati-
hati dalam bekerja
Petugas K3
Alat Bor Alat bor terjepit,
lepas, patah atau
terjatuh kedalam
lubang bor
• Penggunaan alat bor
dengan kualitas
yang baik serta
pemakaian mud-
practice, serta
drilling-partice yang
baik
Quality Engineer
Tangga Pekerja tergelincir • Rambu peringatan
untuk selalu berhati-
hati dalam bekerja
Petugas K3
c Pemasangan pipa
pvc yang telah
dilubangi dan
dilapisi plastic
wire mesh  ke
dalam sumur
recharging
Instalasi
Pumbling
Pipa pecah • Penggunaan pipa
dengan kualitas
yang baik serta
penggalian sumur
yang sesuai dengan
dimensi rencana
Quality Engineer
d Pengisian celah
antara pipa dan
dinding sumur
dengan gravel pada
bagian dasar sumur
dan grouting  pada
bagian atas sumur
e Pemasangan
instalasi plumbing
untuk mengalirkan
air tanah dari
sumur dewatering
f Pengoperasian
sumur recharging
Pompa Air Penurunan muka
air tanah sekitar
lokasi konstruksi
• Pemantauan muka
air tanah secara
berkala
Petugas terkait
Pengeringan air
tanah sekitar
akibat
pemompaan
• Pengisian air tanah
dengan sumur
recharging  dengan
pantauan secara
berkala
Petugas terkait
Penurunan tanah
pada lokasi
konstruksi
maupun sekitar
lokasi konstruksi
akibat
pemompaan air
tanah
• Penyelidikan tanah
serta tes pumping
dilakukan sebelum
pekerjaan
dewatering dimulai
untuk mengetahui
pengaruh
pemompaan air
tanah terhadap
penurunan tanah
Surveyor
4 Pekerjaan Sumur
Pietzometer
a Penentuan titik-
titik sumur
piezometer pada
tepi galian dengan
bantuan total
station
Total
Station
Pekerja tergelincir • Rambu peringatan
untuk selalu berhati-
hati dalam bekerja
Petugas K3
b Alat Bor Alat bor terjepit,
lepas, patah atau
terjatuh kedalam
lubang bor
• Penggunaan alat bor
dengan kualitas
yang baik serta
pemakaian mud-
practice, serta
drilling-partice yang
baik
Quality Engineer
Tangga Pekerja tergelincir • Rambu peringatan
untuk selalu berhati-
hati dalam bekerja
Petugas K3
b Pengeboran sumur
recharging dengan
sistem washboring
sesuai dengan
kedalaman dan
ukuran yang telah
ditentukan
Pengeboran sumur
piezometer dengan
sistem washboring
sesuai dengan
kedalaman dan
ukuran yang telah
ditentukan
c Pemasangan pipa
pvc yang telah
dilubangi dan
dilapisi plastic
wire mesh  ke
dalam sumur
piezometer
Instalasi
Pumbling
Pipa pecah • Penggunaan pipa
dengan kualitas
yang baik serta
penggalian sumur
yang sesuai dengan
dimensi rencana
Quality Engineer
d Pengisian sumur
dengan pasir halus
sebagai landasan
piezometer
e Pengisian sumur
dengan bentonite
hingga kedalaman
yang telah
ditentukan
f Pengisian celah
antara pipa dan
dinding sumur
dengan gravel pada
bagian dasar sumur
dan grouting  pada
bagian atas sumur
g Pemasangan top
cap  untuk
menutup ujung
pipa pada sumur
piezometer.
h Pemantauan
elevasi muka air
setiap hari selama
pekerjaan
dewatering
dilakukan
Piezometer
5 a Penentuan ukuran
serta elevasi
basement
menggunakan total
station
Total
Station
Pekerja tergelincir • Rambu peringatan
untuk selalu berhati-
hati dalam bekerja
Petugas K3
b Pemasangan patok-
patok di lapangan
berdasarkan ukuran
serta elevasi yang
telah ditentukan
Palu dan
Patok
Pekerja terpukul
palu
• Kebersihan area
kerja serta
kerapihan dalam
meletakkan alat dan
bahan kerja
Petugas K3
c Penggalian
basement sesuai
dengan ukuran
serta elevasi yang
telah ditentukan
Excavator Excavator
tergelincir
• Penempatan
excavator pada
permukaan tanah
yang stabil dan
relatif datar
Petugas terkait
Pekerja
Terperosok
• Rambu peringatan
adanya galian dan
pembatas area pada
sekeliling galian
Petugas K3
d Pembuangan sisa
material
Dump truck Kerusakan jalan
sekitar akibat
dump truck
• Kompensasi
perawatan jalan
kepada lokasi yang
dirugikan
Petugas terkait
Jalanan sekitar
yang kotor akibat
tanah yang
terbawa dump
truck  dari lokasi
proyek
• Pembersihan alat
berat sebelum
meninggalkan
lokasi konstruksi
Petugas K3
Pekerjaan Galian
Basement
6 Pekerjaan Sumpit a Penentuan ukuran 
serta elevasi sumpit  
menggunakan total 
station
Total Station Pekerja tergelincir • Rambu peringatan
untuk selalu berhati-
hati dalam bekerja
Petugas K3
b Pemasangan patok-
patok di lapangan 
berdasarkan ukuran 
serta elevasi yang 
telah ditentukan
Palu dan 
Patok
Pekerja terpukul 
palu
• Kebersihan area 
kerja serta kerapihan 
dalam meletakkan 
alat dan bahan kerja
Petugas K3
c Excavator 
mini
Excavator 
tergelincir
• Penempatan 
excavator pada 
permukaan tanah 
yang stabil dan 
relatif datar
Petugas K3
Dump truck Kerusakan jalan 
sekitar akibat 
dump truck
• Kompensasi 
perawatan jalan 
kepada lokasi yang 
dirugikan
Petugas terkait
d Pengecoran sumpit Concrete 
Mixer
Anggota tubuh 
pekerja terjepit di 
dalam concrete 
mixer
• Pekerja harus 
konsentrasi serta 
berhati-hati dalam 
melakukan 
pekerjaan
Petugas K3
e Pemasangan pompa 
air pada sumpit
Generator 
Listrik
Kebakaran akibat 
arus pendek
• Pemasangan 
instalasi listrik 
dengan rapi serta 
tidak mengganggu 
jalur kerja serta jalur 
evakuasi
Quality Engineer
• Pengadaan APAR 
(Alat Pemadam Api 
Ringan) pada lokasi 
konstruksi
Petugas K3
f Pompa Air Tersengat listrik • Ramb  peringatan 
pada sekitar instalasi 
listrik
Petugas K3
• Penggunaan APD 
berupa sarung 
tangan
Petugas K3
• Pemasangan 
instalasi listrik 
dengan rapi serta • Pemeriksaan 
instalasi listrik 
secara berkala
Keterangan
1 Jenis Pekerjaan        : Tahapan pekerjaan secara garis besar
2 Uraian Pekerjaan       : Rincian dari jenis pekerjaan
3 Alat kerja   : Peralatan yang digunakan dalam melakukan pekerjaan tersebut
4 Identifikasi Bahaya  : Risiko yang diperkirakan dapat terjadi dalam suatu tahap pekerjaan
5 Frekuensi                 : Kemungkinan suatu bahaya atau risiko dapat terjadi dalam suatu periode
6 Dampak                   : Akibat yang mungkin ditimbulkan dari suatu bahaya atau risiko
7 Risiko                      : Perkalian antara frekuensi dan dampak yang akan menentukan tingkatan suatu risiko
8 Pengendalian Risiko : Penanganan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko atau bahaya yang mungkin terjadi
9 Penanggung jawab  : Petugas yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut
Penggalian sumpit 
sesuai dengan 
ukuran serta elevasi 
yang telah 
ditentukan
Pemompaan air dari 
sumpit ke saluran 
Quality Engineer
Prosedur Pengisian Tabel Manajemen Risiko
A. Masukan nilai dampak yang ditimbulkan dari pekerjaan yang ditinjau sesuai dengan parameter dibawah
Skala Dampak
1 Tidak Signifikan :
2 Kecil                   :
3 Sedang                :
4 Besar                 :
5 Fatal                  :
B. Masukan nilai frekuensi yang ditimbulkan dari pekerjaan yang ditinjau sesuai dengan parameter dibawah
Skala Frekuensi
1 Jarang terjadi : Risiko pekerjaan jarang terjadi (1/1000 kejadian)
2 Mungkin terjadi : Risiko pekerjaan kadang terjadi (1/100 kejadian)
3 Dapat terjadi : Risiko pekerjaan dapat terjadi namun tidak sering (1/50 kejadian)
4 Sering terjadi : Risiko pekerjaan dapat terjadi dalam periode waktu tertentu (1/10 kejadian)
5 Hampir pasti
terjadi
: Risiko pekerjaan dapat terjadi setiap saat (1/5  kejadian)
C. Nilai pada kolom nomor 5 dikalikan dengan kolom nomor 6
D. Hasil pada kolom nomor 7 dikategorikan dalam tabel dibawah
E. Kemudian dari pengkategorian tersebut dapat diketahui tingkat prioritas dari suatu risiko pekerjaan seperti di bawah ini
Tingkat Risiko
R Resiko Rendah :
(1-4)
S Resiko Sedang :
(5-9)
T Resiko Tinggi  :
(10-16)
E Resiko Ekstrim :
(>16)
Jika risiko pekerjaan tersebut terjadi, maka keberlangsungan pekerjaan sangat terganggu. Jika risiko tidak
memungkinkan untuk direduksi, maka pekerjaan tidak dapat dilanjutkan.
Dampak suatu risiko pekerjaan sedang. Menimbulkan cedera berat. Menimbulkan kerugian
ekonomi yang signifikan serta mengganggu kelancaran pekerjaan.
Dampak suatu risiko pekerjaan besar. Menimbulkan cedera parah hingga cacat. Menimbulkan kerugian ekonomi
yang besar serta mengganggu kelancaran pekerjaan.
Dampak risiko pekerjaan sangat besar. Menimbulkan korban jiwa (meninggal). Menimbulkan kerugian ekonomi
yang sangat besar serta berdampak pada keberlangsungan perusahaan.
Pengendalian risiko dilakukan namun bukan prioritas. Jika risiko pekerjaan tersebut terjadi, maka pekerjaan dapat
terus berjalan. Pemantauan perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya risiko tersebut.
Penanganan risiko perlu dilakukan dengan baik sesuai prosedur. Jika risiko pekerjaan tersebut terjadi, maka
pekerjaan akan terganggu namun pekerjaan dapat berlanjut setelah risiko tertangani. Evaluasi perlu dilakukan
untuk mengurangi risiko tersebut.
Penanganan risiko harus dilakukan dengan baik sesuai prosedur. Jika risiko pekerjaan tersebut terjadi, maka
pekerjaan sangat terganggu. Pekerjaan dapat dilanjutkan setelah risiko tertangani dan dapat direduksi.
Dampak suatu risiko pekerjaan sangat kecil. Menimbukan cedera ringan. Dampak risiko tidak mengganggu
kelancaran pekerjaan secara signifikan.
Dampak suatu risiko pekerjaan kecil. Menimbukan cedera ringan. Dampak risiko mengganggu kelancaran
pekerjaan.
Dampak TidakSignifikan Kecil Sedang Besar Fatal
Frekuensi 1 2 3 4 5
Jarang 1 1 2 3 4 5
Kadang 2 2 4 6 8 10
Dapat
Terjadi 3 3 6 9 12 15
Sering
Terjadi 4 4 8 12 16 20
Hampir Pasti
Terjadi 5 5 10 15 20 25
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORM SASARAN DAN PROGRAM K3  
Sumber Daya Jangka Waktu
Indikator 
Pencapaian
Monitoring
Penanggung 
Jawab
1 Pekerjaan Sumur 
Dewatering 
a Penentuan titik-titik sumur 
dewatering dengan bantuan 
total station
Rambu peringatan untuk
selalu berhati-hati dalam
bekerja
Tersedia Rambu peringatan 
"Hati-hati" pada lokasi yang 
strategis
Rambu Sebelum pekerjaan 
dilakukan
100% Sesuai 
standar
Checklist Petugas K3
b Penggunaan alat bor dengan 
kualitas yang baik serta 
pemakaian mud-practice, 
serta drilling-partice yang 
baik
Peralatan yang layak pakai, 
bahan sesuai spesifikasi, 
serta operator yang kompeten 
pada pekerjaan yang 
bersangkutan
Program Inspeksi 
(bahan), Surat Izin 
Alat & operator
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Bahan sesuai 
spesifikasi, 
Peralatan sesuai 
standar
Checklist Quality 
Engineer
Rambu peringatan untuk
selalu berhati-hati dalam
bekerja
Tersedia Rambu peringatan 
"Hati-hati" pada lokasi yang 
strategis
Rambu Sebelum pekerjaan 
dilakukan
100% Sesuai 
standar
Checklist Petugas K3
c Pemasangan pipa pvc ke 
dalam sumur dewatering
Bahan sesuai dengan 
spesifikasi 
Program Inspeksi 
(bahan)
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Bahan sesuai 
spesifikasi
Checklist Quality 
Engineer
d Pengisian celah  dinding 
sumur dengan gravel dan 
grouting  pada bagian atas 
sumur
Inspeksi pekerjaan sesuai 
dengan spesifikasi
Manual prosedur Selama pekerjaan 
dilakukan
Checklist Quality 
Engineer
e Pemasangan pompa 
submersible ke dalam pipa
f Pemasangan instalasi 
plumbing 
g Pemasangan instalasi listrik 
pada sumur
Pemasangan instalasi listrik 
dengan rapi serta tidak 
mengganggu jalur kerja serta 
jalur evakuasi
Terdapat pembatas jalur 
kerja
Pembatas Area Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Pembatas area 
dipasang pada 
seluruh jalur kerja
Checklist Petugas K3
Pengadaan APAR di lokasi 
konstruksi
Tersedia APAR serta rambu 
informasi lokasi APAR
Rambu dan APAR Sebelum pekerjaan 
dilakukan
100% Sesuai 
standar
Checklist Petugas K3
Rambu peringatan pada
sekitar instalasi listrik
Tersedia rambu peringatan 
pada pekerjaan instalasi 
listrik 
Rambu Sebelum pekerjaan 
dilakukan
100% Sesuai 
standar
Checklist Petugas K3
Penggunaan APD berupa 
sarung tangan
Tersedia Safety gloves untuk 
peralatan listrik sesuai 
dengan standar SNI 
Safety Gloves Sebelum pekerjaan 
dilakukan
100% Sesuai 
standar
Checklist Petugas K3
Pemeriksaan instalasi listrik 
secara berkala
Kerapihan instalasi listrik 
sesuai tempatnya
Program Inspeksi Selama pekerjaan 
dilakukan
Instalasi listrik rapi Checklist Petugas 
terkait
SASARAN DAN PROGRAM K3
NO URAIAN PEKERJAAN SASARAN
PROGRAM
PENGENDALIAN 
RISIKO
JENIS 
PEKERJAAN
Pekerjaan  sesuai 
dengan  spesifikasi 
perencanaan
Pengeboran sumur 
dewatering dengan sistem 
washboring 
Penggunaan pipa dengan 
kualitas yang baik serta 
penggalian sumur yang 
sesuai dengan dimensi 
rencana
h Pengoperasian sumur 
dewatering 
Pemasangan pompa sesuai 
dengan spesifikasi yang 
dibutuhkan
Peralatan yang layak pakai 
serta operator yang kompeten
Surat Izin Alat dan 
operator
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Bahan sesuai 
spesifikasi, 
Peralatan sesuai 
standar
Checklist Quality 
Engineer
Pemeriksaan pompa secara 
berkala untuk memastikan 
bahwa pompa bekerja 
dengan efektif
Pompa dapat bekerja dengan 
efektif dan tidak terdapat 
hambatan
Program Inspeksi 
(peralatan)
Selama pekerjaan 
dilakukan
Pompa bekerja 
dengan efektif
Checklist
Pemasangan turap
SDM, bahan & alat 
terkait pek. turap
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Turap terpasang 
sesuai spesifikasi
Checklist Petugas 
terkait
Pelaksanaan pekerjaan 
disesuaikan dengan kondisi 
cuaca. Apabila terjadi curah 
hujan tinggi, pekerjaan 
galian dihentikan sementara 
dan pekerja menjauhi 
dinding galian
Manual prosedur
Selama pekerjaan 
dilakukan
Pekerjaan berjalan 
sesuai dengan 
kondisi cuaca
Perkiraan 
cuaca pada 
lokasi 
koonstruksi
Petugas K3
Penggunaan APD berupa 
rompi
Tersedia Safety vest sesuai 
dengan standar SNI 
Safety Vest Sebelum pekerjaan 
dilakukan
100% Sesuai 
standar
Checklist Petugas K3
2 a Penentuan ukuran serta 
elevasi saluran  
Rambu peringatan untuk
selalu berhati-hati dalam
bekerja
Tersedia Rambu peringatan 
"Hati-hati" pada lokasi yang 
strategis
Rambu Sebelum pekerjaan 
dilakukan
100% Sesuai 
standar
Checklist Petugas K3
b Pemasangan patok-patok di 
lapangan 
Kebersihan area kerja serta 
kerapihan dalam meletakkan 
alat dan bahan kerja
Tersedia Rambu agar pekerja 
selalu menjaga kebersihan 
lokasi konstruksi
Rambu Sebelum pekerjaan 
dilakukan
100% Sesuai 
standar
Checklist Petugas K3
c Penempatan excavator pada 
permukaan tanah yang stabil 
dan relatif datar
Pekerja mendapatkan 
pelatihan terkait penggunaan 
alat konstruksi
Sosialisasi : K3 
Peralatan 
Konstruksi
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
100% lulus dan 
paham
Evaluasi hasil 
pelatihan
HRD
Kompensasi perawatan jalan 
kepada lokasi yang 
dirugikan
Terdapat izin gangguan 
akibat pekerjaan yang 
dilakukan
Surat Izin Gangguan Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Tidak ada keluhan 
masyarakat akibat 
pekerjaan
Checklist Petugas K3
d Pemasangan box culvert 
pada saluran 
Pekerja selalu konsentrasi 
serta berhati-hati dalam 
melakukan pekerjaan
Pekerja mendapat pelatihan 
terkait Perilaku Berbasis 
Keselamatan (Budaya K3)
Sosialisasi : 
Perilaku Berbasis 
Keselamatan 
(Budaya K3)
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
100% lulus dan 
paham
Evaluasi hasil 
pelatihan
HRD dan 
petugas K3
Mobilisasi forklift  pada jalur 
kerja yang telah ditentukan
Tersedia Rambu peringatan 
jalur forklift pada jalur yang 
ditentukan
Rambu Sebelum pekerjaan 
dilakukan
100% Sesuai 
standar
Checklist Petugas K3
Seluruh pekerjaan galian 
dipastikan memenuhi prinsip 
keselamatan
Pekerjaan Saluran 
Pembuangan Air
Penggalian saluran sesuai 
dengan ukuran serta elevasi 
e Pengaliran air buangan ke 
saluran 
Tersedia sumur penampung 
sementara atau sumpit untuk 
dapat menampung air hujan 
sebelum dialirkan ke saluran 
pembuangan air kota
Tersedia sumpit yang sesuai 
dengan dimensi rencana 
sehingga dapat menjadi 
tempat penampung air 
sebelum dialirkan ke saluran
SDM, bahan & alat 
terkait pek. Turap
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Sumpit terpasang 
sesuai spesifikasi
Checklist Petugas 
terkait
Pemeriksaan air buangan 
sebelum dialirkan ke sungai
Terdapat izin pembuangan 
air limbah
Surat Izin 
Pembuangan 
Limbah
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Checklist Petugas K3
Pembersihan air buangan 
dengan treatment plant
Tersedia treatment plant SDM, bahan & alat 
terkait pek. 
Treatment plant
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Checklist Petugas K3
3 Pekerjaan Sumur 
Recharging
a Penentuan titik-titik sumur 
recharging 
Rambu peringatan untuk
selalu berhati-hati dalam
bekerja
Tersedia Rambu peringatan 
"Hati-hati" pada lokasi yang 
strategis
Rambu Sebelum pekerjaan 
dilakukan
100% Sesuai 
standar
Checklist Petugas K3
b Pengeboran sumur 
recharging dengan sistem 
washboring 
Penggunaan alat bor dengan 
kualitas yang baik serta 
pemakaian mud-practice, 
serta drilling-partice yang 
baik
Peralatan yang layak pakai, 
bahan sesuai spesifikasi, 
serta operator yang kompeten 
pada pekerjaan yang 
bersangkutan
Program Inspeksi 
(bahan), Surat Izin 
Alat & operator
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Bahan sesuai 
spesifikasi, 
Peralatan sesuai 
standar
Checklist Quality 
Engineer
Rambu peringatan untuk
selalu berhati-hati dalam
bekerja
Tersedia Rambu peringatan 
"Hati-hati" pada lokasi yang 
strategis
Rambu Sebelum pekerjaan 
dilakukan
100% Sesuai 
standar
Checklist Petugas K3
c Pemasangan pipa pvc  ke 
dalam sumur recharging
Bahan sesuai dengan 
spesifikasi 
Program Inspeksi 
(bahan)
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Bahan sesuai 
spesifikasi
Checklist Quality 
Engineer
d Pengisian celah dinding 
sumur dengan gravel dan 
grouting  pada bagian atas 
sumur
Dilakukan inspeksi pekerjaan 
agar pekerjaan yang 
dilakukan sesuai dengan 
spesifikasi
Manual prosedur Selama pekerjaan 
dilakukan
Pekerjaan  sesuai 
dengan  spesifikasi 
perencanaan
Checklist Quality 
Engineer
e Pemasangan instalasi 
plumbing 
f Pengoperasian sumur 
recharging
Pemantauan muka air tanah
secara berkala
Surat Izin Gangguan Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Tidak ada keluhan 
masyarakat akibat 
pekerjaan
Petugas K3 
Program Inspeksi 
(peralatan)
Selama pekerjaan 
dilakukan
Muka air tanah 
berada pada elevasi 
normal
Pengisian air tanah dengan
sumur recharging dengan
pantauan secara berkala 
Pemantauan pengisian air 
tanah sehingga berjalan 
dengan lancar
Program Inspeksi 
(peralatan)
Selama pekerjaan 
dilakukan
Tidak terjadi 
kekeringan air tanah
Petugas 
terkait
Pemantauan muka air tanah 
sehingga tidak terjadi 
penurunan muka air tanah 
yang signifikan
Checklist
Penggunaan pipa dengan 
kualitas yang baik serta 
penggalian sumur yang 
sesuai dengan dimensi 
rencana
Tidak ada limbah 
yang muncul akibat 
pekerjaan
Penyelidikan tanah serta tes 
pumping  dilakukan sebelum 
pekerjaan dewatering 
dimulai untuk mengetahui 
pengaruh pemompaan air 
tanah terhadap penurunan 
tanah
Pemompaan tidak 
berpengaruh secara 
siginfikan terhadap 
penurunan tanah
Program Inspeksi Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Tidak terjadi 
penurunan tanah 
akibat pemompaan 
yang dilakukan
Checklist Surveyor
4 Pekerjaan Sumur 
Pietzometer
a Penentuan titik-titik sumur 
piezometer pada tepi galian
Rambu peringatan untuk
selalu berhati-hati dalam
bekerja
Tersedia Rambu peringatan 
"Hati-hati" pada lokasi yang 
strategis
Rambu Sebelum pekerjaan 
dilakukan
100% Sesuai 
standar
Checklist Petugas K3
b Pengeboran sumur 
piezometer dengan sistem 
washboring
Penggunaan alat bor dengan 
kualitas yang baik serta 
pemakaian mud-practice, 
serta drilling-partice yang 
baik
Peralatan yang layak pakai, 
bahan sesuai spesifikasi, 
serta operator yang kompeten 
pada pekerjaan yang 
bersangkutan
Program Inspeksi 
(bahan), Surat Izin 
Alat & operator
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Bahan sesuai 
spesifikasi, 
Peralatan sesuai 
standar
Checklist Quality 
Engineer
Rambu peringatan untuk
selalu berhati-hati dalam
bekerja
Tersedia Rambu peringatan 
"Hati-hati" pada lokasi yang 
strategis
Rambu Sebelum pekerjaan 
dilakukan
100% Sesuai 
standar
Checklist Petugas K3
c Pemasangan pipa pvc ke 
dalam sumur piezometer
Bahan sesuai dengan 
spesifikasi 
Program Inspeksi 
(bahan)
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Bahan sesuai 
spesifikasi
Checklist Quality 
Engineer
d Pengisian sumur dengan 
pasir
Manual prosedur Checklist Quality 
Engineer
e Pengisian sumur dengan 
bentonite
f Pengisian celah dinding 
sumur dengan gravel dan 
grouting  pada bagian atas 
sumurg Pemasangan top cap  pada 
ujung sumur piezometer.
h Pemantauan elevasi muka 
air setiap hari 
5 Pekerjaan Galian 
Basement
a Penentuan ukuran serta 
elevasi basement
Rambu peringatan untuk
selalu berhati-hati dalam
bekerja
Tersedia Rambu peringatan 
"Hati-hati" pada lokasi yang 
strategis
Rambu Sebelum pekerjaan 
dilakukan
100% Sesuai 
standar
Checklist Petugas K3
b Pemasangan patok-patok di 
lapangan 
Kebersihan area kerja serta 
kerapihan dalam meletakkan 
alat dan bahan kerja
Tersedia Rambu agar pekerja 
selalu menjaga kebersihan 
lokasi konstruksi
Rambu Sebelum pekerjaan 
dilakukan
100% Sesuai 
standar
Checklist Petugas K3
c Penggalian basement sesuai 
dengan ukuran serta elevasi 
Penempatan excavator pada 
permukaan tanah yang stabil 
dan relatif datar
Pekerja mendapatkan 
pelatihan terkait penggunaan 
alat konstruksi
Sosialisasi : K3 
Peralatan 
Konstruksi
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
100% lulus dan 
paham
Evaluasi hasil 
pelatihan
HRD dan 
petugas K3
Dilakukan inspeksi pekerjaan 
agar pekerjaan yang 
dilakukan sesuai dengan 
spesifikasi
Selama pekerjaan 
dilakukan
Pekerjaan  sesuai 
dengan  spesifikasi 
perencanaan
Penggunaan pipa dengan 
kualitas yang baik serta 
penggalian sumur yang 
sesuai dengan dimensi 
rencana
Rambu peringatan adanya 
galian dan pembatas area 
pada sekeliling galian
Terdapat izin gangguan 
akibat pekerjaan yang 
dilakukan
Surat Izin Gangguan Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Tidak ada keluhan 
masyarakat akibat 
pekerjaan
Checklist Petugas K3
d Pembuangan sisa material Kompensasi perawatan jalan 
kepada lokasi yang 
dirugikan
Terdapat izin gangguan 
akibat pekerjaan yang 
dilakukan
Surat Izin Gangguan Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Tidak ada keluhan 
masyarakat akibat 
pekerjaan
Checklist Petugas K3
Pembersihan alat berat 
sebelum meninggalkan 
lokasi konstruksi
Tersedianya air untuk 
membersihkan alat berat dari 
material tanah
Air Selama pekerjaan 
dilakukan
Lokasi sekitar 
konstruksi bersih 
dari sisa material 
galian
Checklist Petugas K3
6 Pekerjaan Sumpit a Penentuan ukuran serta 
elevasi sumpit  
Rambu peringatan untuk
selalu berhati-hati dalam
bekerja
Tersedia Rambu peringatan 
"Hati-hati" pada lokasi yang 
strategis
Rambu Sebelum pekerjaan 
dilakukan
100% Sesuai 
standar
Checklist Petugas K3
b Pemasangan patok-patok di 
lapangan 
Kebersihan area kerja serta 
kerapihan dalam meletakkan 
alat dan bahan kerja
Tersedia Rambu agar pekerja 
selalu menjaga kebersihan 
lokasi konstruksi
Rambu Sebelum pekerjaan 
dilakukan
100% Sesuai 
standar
Checklist Petugas K3
c Penempatan excavator pada 
permukaan tanah yang stabil 
dan relatif datar
Pekerja mendapatkan 
pelatihan terkait penggunaan 
alat konstruksi
Sosialisasi : K3 
Peralatan 
Konstruksi
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
100% lulus dan 
paham
Evaluasi hasil 
pelatihan
HRD dan 
petugas K3
Kompensasi perawatan jalan 
kepada lokasi yang 
dirugikan
Terdapat izin gangguan 
akibat pekerjaan yang 
dilakukan
Surat Izin Gangguan Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Tidak ada keluhan 
masyarakat akibat 
pekerjaan
Checklist Petugas K3
d Pengecoran sumpit Pekerja harus konsentrasi 
serta berhati-hati dalam 
melakukan pekerjaan
Pekerja mendapat pelatihan 
terkait Perilaku Berbasis 
Keselamatan (Budaya K3)
Sosialisasi : 
Perilaku Berbasis 
Keselamatan 
(Budaya K3)
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
100% lulus dan 
paham
Evaluasi hasil 
pelatihan
HRD dan 
petugas K3
e Pemasangan pompa air pada 
sumpit
Pemasangan instalasi listrik 
dengan rapi serta tidak 
mengganggu jalur kerja serta 
jalur evakuasi
Terdapat pembatas jalur 
kerja
Pembatas Area Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Pembatas area 
dipasang pada 
seluruh jalur kerja
Checklist Petugas K3
Pengadaan APAR di lokasi 
konstruksi
Tersedia APAR serta rambu 
informasi lokasi APAR
Rambu dan APAR Sebelum pekerjaan 
dilakukan
100% Sesuai 
standar
Checklist Petugas K3
f Pemompaan air dari sumpit 
ke saluran 
Rambu peringatan pada
sekitar instalasi listrik
Tersedia rambu peringatan 
pada pekerjaan instalasi 
listrik 
Rambu Sebelum pekerjaan 
dilakukan
100% Sesuai 
standar
Checklist Petugas K3
Penggunaan APD berupa 
sarung tangan
Tersedia Safety gloves untuk 
peralatan listrik sesuai 
dengan standar SNI 
Safety Gloves Sebelum pekerjaan 
dilakukan
100% Sesuai 
standar
Checklist Petugas K3
Pemeriksaan instalasi listrik 
secara berkala
Kerapihan instalasi listrik 
sesuai tempatnya
Program Inspeksi Selama pekerjaan 
dilakukan
Instalasi listrik rapi Checklist Petugas 
terkait
Penggalian sumpit sesuai 
dengan ukuran serta elevasi 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORM PROSEDUR KERJA  
  
 
PROSEDUR KERJA 
Pekerjaan : Pekerjaan Dewatering 
1. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dari prosedur ini yaitu adalah menetapkan ketentuan dan persyaratan, pengendalian 
mutu, serta metode pelaksanaan dalam pekerjaan dewatering.  
 
2. Tujuan 
Pekerjaan dilakukan untuk mengendalikan air tanah sehhingga galian bebas dari air yang dapat 
mengganggu selama masa pembangunan berlangsung.  
 
3. Istilah dan Definisi 
a) Sumur pengisi atau sumur recharging merupakan sumur yang berfungsi untuk mengisi 
kembali air tanah yang telah dipompa oleh sumur dewatering.. 
b) Papan duga ketinggian air digunakan untuk memantau elevasi muka air dengan menggunakan 
alat pengukur piezmoeter 
 
4. Acuan 
a) Undang-undang No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
b) Rancangan Pedoman Teknis Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil. Pedoman 
Penyusunan Spesifikasi Teknis, Volume I : Umum, Bagian – 7 : Pekerjaan Dewatering 
 
5. Ketentuan Pelaksanaan 
a) Penyedia Jasa sebaiknya menyediakan, memasang dan mengoperasikan segala jenis pompa 
serta peralatan lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan pengeringan rembesan pada berbagai 
bagian pekerjaan dan juga untuk menjaga agar pondasi bebas dari air, sesuai dengan ketentuan 
konstruksi untuk setiap jenis pekerjaan. 
b) Metoda yang digunakan kontraktor untuk memindahkan air dari galian pondasi akan 
bergantung pada persetujuan Tenaga Ahli atau Direksi Pekerjaan. 
c) Proses pengeringan harus dilaksanakan dengan cara yang benar, sehingga dapat mencegah 
terjadinya penurunan daya dukung pondasi, mempertahankan kestabilitasan pada kaki galian, 
menghasilkan kegiatan konstruksi yang bebas dari genangan air, dan menghasilkan pondasi 
yang kering sehingga ikatan yang baik antara pondasi dengan material timbunan kembali. 
d) Penyedia Jasa perlu menyediakan sumur pengisi, memasang papan duga ketinggian air serta 
menyediakan saluran pembuang di sepanjang galian pondasi atau di tempat-tempat lain, untuk 
mencegah adanya akumulasi limpasan air. 
 
  
 
 
6. Pengendalian Mutu 
Pengendalian mutu yang perlu diperhatikan dalam pedoman spesifikasi teknis pekerjaan 
dewatering harus memuat : 
a) Penerimaan Bahan 
Bahan yang diterima harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan 
mengecek/memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah 
diterima harus sesuai dengan ketentuan. 
b) Kelaikan Alat 
Alat yang digunakan merupakan alat yang sesuai standar serta layak pakai serta dioperasikan 
oleh operator yang menguasai alat tersebut. 
c) Kondisi Cuaca 
Dalam pelaksanaan pekerjaan dewatering harus dilakukan pada saat musim kemarau atau 
tidak terjadi hujan. 
 
7. Pelaksanaan Pekerjaan 
Metode pelaksanaan dari pekerjaan dewatering adalah sebagai berikut ; 
a) Pekerjaan Sumur Dewatering 
1) Penentuan titik-titik sumur dewatering dengan bantuan total station 
2) Pengeboran sumur dewatering dengan sistem washboring sesuai dengan kedalaman dan 
ukuran yang telah ditentukan 
3) Pemasangan pipa pvc yang telah dilubangi dan dilapisi plastic wire mesh ke dalam sumur 
dewatering 
4) Pengisian celah antara pipa dan dinding sumur dengan gravel pada bagian dasar sumur 
dan grouting pada bagian atas sumur 
5) Pemasangan pompa submersible ke dalam pipa 
6) Pemasangan instalasi plumbing untuk mengalirkan air tanah yang telah dipompa 
7) Pemasangan instalasi listrik pada sumur 
8) Pengoperasian sumur dewatering sebelum pekerjaan galian dilakukan. 
 
Oleh karena penyedia jasa perlu menyediakan sumur pengisi serta memasang papan duga 
ketinggian air, maka diperlukan tata cara pelaksanaan pada pekerjaan yang masih berkaitan dengan 
pekerjaan dewatering tersebut. Maka metode pelaksanaan dari pekerjaan yang berhubungan 
dengan pekerjaan dewatering adalah sebagai berikut ; 
b) Pekerjaan Sumur Recharging 
1) Penentuan titik-titik sumur recharging pada tepi galian dengan bantuan total station 
2) Pengeboran sumur recharging dengan sistem washboring sesuai dengan kedalaman dan 
ukuran yang telah ditentukan 
  
 
3) Pemasangan pipa pvc yang telah dilubangi dan dilapisi plastic wire mesh ke dalam sumur 
recharging 
4) Pengisian celah antara pipa dan dinding sumur dengan gravel pada bagian dasar sumur 
dan grouting pada bagian atas sumur 
5) Pemasangan instalasi plumbing untuk mengalirkan air tanah dari sumur dewatering 
6) Pengoperasian sumur recharging. 
 
c) Pekerjaan Sumur Piezometer 
1) Penentuan titik-titik sumur piezometer pada tepi galian dengan bantuan total station 
2) Pengeboran sumur piezometer dengan sistem washboring sesuai dengan kedalaman dan 
ukuran yang telah ditentukan 
3) Pemasangan pipa pvc yang telah dilubangi dan dilapisi plastic wire mesh ke dalam sumur 
piezometer 
4) Pengisian sumur dengan pasir halus sebagai landasan piezometer 
5) Pengisian sumur dengan bentonite hingga kedalaman yang telah ditentukan 
6) Pengisian celah antara pipa dan dinding sumur dengan gravel pada bagian dasar sumur 
dan grouting pada bagian atas sumur 
7) Pemasangan top cap untuk menutup ujung pipa pada sumur piezometer. 
8) Pemantauan elevasi muka air setiap hari selama pekerjaan dewatering dilakukan.  
  
 
 
PROSEDUR KERJA 
Pekerjaan : Pekerjaan Galian 
 
1. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dari prosedur ini yaitu adalah menetapkan ketentuan dan persyaratan, pengendalian 
mutu serta metode pelaksanaan dalam pekerjaan galian.  
 
2. Tujuan 
Pekerjaan dilakukan untuk membuat lubang galian pada tanah agar tersedia ruang yang dapat 
dimanfaatkan untuk pondasi, basement, serta kebutuhan lainnya 
 
3. Istilah dan Definisi 
a) Galian biasa adalah mencakup seluruh galian yang tidak diklasifikasikan sebagai galian batu, 
galian bangunan, galian sumber bahan (borrow excavation) dan galian perkerasan beraspal, 
dan masih dapat dilakukan dengan penggaru (ripper) tunggal yang ditarik oleh traktor dengan 
berat maksimum 15 ton dan tenaga kuda netto maksimum sebesar 180 PK (tenaga kuda). 
b) Galian tanah biasa adalah galian tanah pada lapisan tanah yang dapat digali dengan cangkul. 
c) Kupasan (striping) adalah pengupasan lapisan tanah bagian atas 
d) Sump-pit merupakan bak penampung sementara yang berfungsi untuk menghindari terjadinya 
genangan air pada galian tanah 
 
4. Acuan 
Rancangan Pedoman Teknis Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil. Pedoman 
Penyusunan Spesifikasi Teknis, Volume I : Umum, Bagian – 7 : Pekerjaan Galian 
 
5. Ketentuan dan Persyaratan 
a) Penggalian Pada Bangunan 
Penggalian harus dilaksanakan sedemikian hingga memungkinkan dikerjakan dengan baik, 
dapat membuat penyokong bagi tebing galian, dan masih cukup ruangan untuk pembuatan 
acuan, pengecoran beton, memasang pasangan batu dan melaksanakan timbunan, termasuk 
pemadatan dan kegiatan pekerjaan lainnya. 
b) Pekerjaan Pengeringan 
Penyedia Jasa harus menjaga agar galian bebas dari air selama masa pembangunan dan 
menjamin adanya peralatan pompa yang cukup dan siap dioperasikan di lapangan setiap 
waktu guna menghindari terputusnya kontinuitas pengeringan air. Cara menjaga galian bebas 
dari air, pengeringan dan pembuangan air harus dilaksanakan dengan cara yang dapat disetujui 
oleh Direksi. Penyedia Jasa harus menjamin setiap waktu adanya peralatan yang baik dan 
  
 
cukup dilapangan guna menghindari terputusnya pekerjaan pengeringan. Pekerjaan 
pengeringan dilengkapi dengan adanya sump-pit  sebagai penampung air genangan sementara. 
c) Perapihan Permukaan Galian 
 Setiap permukaan galian harus dirapihkan sehingga bidang pondasi atau bagian lain dari 
bangunan atau timbunan yang berhubungan langsung dengan tanah asli bisa berhubungan 
baik.  
 Dasar galian yang akan menerima beton, pasangan batu atau isian dipadatkan, 0,15 m 
terakhir dari galian harus dirapikan. Hal ini dilakukan setelah pembersihan semua lumpur 
pada waktu akan menempatkan konstruksi diatasnya. 
d) Pekerjaan galian dengan menggunakan alat berat di Lokasi Saluran 
 Untuk menetapkan letak batas-batas galian, dapat dipasang patok-patok pembantu dan atau 
tali rafia yang menghubungkan dua profil yang berdekatan. 
 Berpedoman pada tali batas galian, maka galian kasar dapat dilaksanakan dengan 
Excavator. Jumlah Excavator yang diperlukan dihitung berdasarkan kapasitas alat dan 
waktu yang tersedia . 
 Galian finishing dilakukan oleh tenaga orang dengan cangkul. Sebenarnya dengan 
kerjasama yang baik antara pelaksana dan operator excavator yang mahir, dapat langsung 
dilakukan penggalian sampai garis/bidang finishing. 
 
6. Pengendalian Mutu 
Pengendalian mutu yang perlu diperhatikan dalam pedoman penyusunan spesifikasi teknis 
pekerjaan tanah harus memuat : 
a) Penerimaan bahan 
1) Pengujian contoh harus dilakukan untuk setiap lapisan tanah dan batuan yang berbeda. 
2) Bahan yang diterima sudah diklasifikasikan ke dalam galian biasa, galian batu, galian 
bangunan 
b) Pemeriksaan mutu bahan  
1) Untuk pekerjaan galian lereng tanah harus dilakukan pemeriksaan sudut geser dalam, φ 
dan kohesi tanah beserta informasi mengenai sumber mata air dan ketinggian muka air 
tanah. 
2) Untuk pekerjaan galian batu harus dilakukan pemeriksaan tingkat pelapukan (slake 
durability) dan informasi batuan yang meliputi kekar, kemiringan.  
3) Galian bangunan. 
 Untuk galian lantai pondasi, tembok beton penahan tanah dan bangunan pemikul beban 
lainnya, harus dilakukan pemeriksaan klasifikasi tanah, tingkat kepadatan (konsistensi) 
dan informasi kedalaman muka air tanah.  
  
 
 
 Pekerjaan yang berhubungan dengan drainase sebaiknya dilakukan analisa butir tanah. 
 Pekerjaan yang berhubungan dengan pemompaan, harus dilakukan pemeriksaan 
berkaitan dengan kemungkinan bahaya piping, terutama untuk data ketinggian muka 
air, jenis tanah tempat pemompaan dan analisa butir. 
 
7. Pelaksanaan Pekerjaan 
Metode pelaksanaan dari pekerjaan galian adalah sebagai berikut ; 
a) Galian Basement 
1) Perencanaan ukuran basement  
2) Penentuan ukuran serta elevasi galian dengan menggunakan total station  
3) Pemasangan patok-patok di lapangan berdasarkan ukuran serta elevasi yang telah 
ditentukan 
4) Penggalian basement sesuai dengan ukuran serta elevasi yang telah ditentukan dengan 
menggunakan excavator 
5) Pemindahan material dengan bantuan dump truck 
6) Pindah zona galian basement 
 
b) Galian Saluran Pembuangan Air 
1) Penentuan ukuran serta elevasi saluran menggunakan total station  
2) Pemasangan patok-patok di lapangan berdasarkan ukuran serta elevasi yang telah 
ditentukan 
3) Penggalian saluran sesuai dengan ukuran serta elevasi yang telah ditentukan dengan 
menggunakan excavator 
4) Pemasangan box culvert pada saluran dengan bantuan forklift. 
5) Pengaliran air buangan ke saluran 
 
c) Penggalian Sump-pit 
1) Penentuan posisi sumpit 
2) Penentuan ukuran serta elevasi saluran menggunakan total station  
3) Pematokan dimensi sumpit di lapangan berdasarkan ukuran serta elevasi yang telah 
ditentukan 
4) Penggalian sumpit secara manual 
5) Pengecoran dinding sumpit dengan beton 
6) Pemasangan pompa hisap untuk memompa air ke saluran pembuangan.  
  
 
PROSEDUR KERJA 
Kesiagaan dan Tanggap Darurat 
1. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dari prosedur ini yaitu adalah menetapkan ketentuan dan persyaratan, wewenang 
dan tanggung jawab dalam Unit Tanggap Darurat.  
 
2. Tujuan 
Perusahaan membentuk unit kerja khusus dalam manajemen perusahaan yang memiliki tugas 
khusus untuk menanggulangi keadaan darurat perusahaan. Unit kerja tersebut ialah Unit Tanggap 
Darurat Perusahaan.  
 
3. Definisi 
Keadaan (situasi/koondisi) darurat ialah situasi sulit yang tidak diinginkan yang memerlukan 
penanganan segera untuk mencegah terjadinya kefatalan. 
 
4. Acuan 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. : Kep.186/Men/1999 Tentang Unit 
Penanggulangan Kebakaran Di Tempat Kerja 
 
5. Ketentuan Umum 
a) Perusahan menyediakan sarana-prasarana dan fasilitas-fasilitas keadaan darurat di tempat kerja 
seperti jalur evakuasi, sarana pemadam api, tempat aman berkumpul keadaan darurat serta 
sarana-sarana keselamatan lain yang diperlukan untuk menanggulangi keadaan darurat 
Perusahaan. 
b) Pelatihan (simulasi dan pengujian) penanganan keadaan darurat dilaksanakan minimal satu kali 
dalam satu tahun mencakup simulasi pemadaman kebakaran serta simulasi evakuasi darurat di 
tempat kerja. 
c) Unit Tanggap Darurat mengadakan rapat (pertemuan) rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
bulan yang dipimpin oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna membahas 
pemeliharaan persiapan tanggap darurat Perusahaan. Seluruh hasil pertemuan 
didokumentasikan oleh Sekretaris P2K3. 
 
  
 
 
6. Wewenang dan Tanggung jawab 
Peran Wewenang dan Tanggung Jawab 
Ketua 1. Menentukan dan memutuskan Kebijakan Tanggap Darurat Perusahaan. 
2. Mengajukan anggaran dana yang berkaitan dengan sarana dan prasarana 
tanggap darurat Perusahaan. 
3. Mengundang partisipasi seluruh karyawan untuk melangsungkan latihan 
tanggap darurat di lingkungan Perusahaan. 
4. Menjadwalkan pertemuan rutin maupun nonrutin Unit Tanggap Darurat. 
5. Menyusun perencanaan pemulihan keadaan darurat perusahaan. 
Wakil 1. Membuat laporan kinerja Unit Tanggap Darurat. 
2. Melakukan pemantauan kebutuhan dan perawatan sarana dan prasarana 
tanggap darurat Perusahaan. 
3. Melaksanakan kerja sama dengan pihak terkait yang berkaitan dengan 
tanggap darurat Perusahaan. 
4. Membantu tugas-tugas ketua apabila Ketua berhalangan. 
Regu Pemadam 
Kebakaran 
1. Melangsungkan pemadaman kebakaran menggunakan semua sarana 
pemadam api di lingkungan Perusahaan secara aman, selamat dan efektif. 
2. Melaporkan segala kekurangan/kerusakan sarana dan prasarana pemadam 
api di lingkungan Perusahaan kepada Koordinator, Wakil maupun Ketua 
Unit Tanggap  Darurat. 
Regu Evakuasi 1. Memimpin prosedur evakuasi secara aman, selamat dan cepat. 
2. Melaporkan segala kekurangan/kerusakan sarana dan prasarana evakuasi 
di lingkungan Perusahaan kepada Koordinator, Wakil maupun Ketua Unit 
Tanggap Darurat. 
3. Melaporkan adanya korban tertinggal, terjebak ataupun teruka kepada 
Regu P3K, Koordinator maupun Wakil Unit Tanggap Darurat. 
Regu P3K 1. Melaksanakan tindakan P3K. 
2. Melaporkan segala kekurangan/kerusakan sarana dan prasarana P3K di 
lingkungan Perusahaan kepada Koordinator, Sekretaris maupun Ketua 
Unit Tanggap Darurat. 
3. Melaporkan kepada Koordinator ataupun Sekretaris Unit Tanggap 
Darurat bilamana terdapat korban yang memerlukan tindakan medis 
lanjut pihak ke tiga di luar Perusahaan. 
Logistik Mengakomodasi kebutuhan umum tanggap darurat (makanan, minuman, 
pakaian, selimut, pakaian, dsb). 
Transportasi Mengakomodasi sarana transportasi darurat dari dalam/luar lingkungan 
Perusahaan. 
  
 
Komunikasi 
Internal 
1. Memantau perkembangan penanganan kondisi darurat dan menjembatani 
komunikasi antar regu Unit Tanggap Darurat. 
2. Memastikan alur komunikasi antar regu Unit Tanggap Darurat dapat 
dilangsungkan secara baik dan lancar. 
Komunikasi 
Eksternal 
1. Memantau seluruh informasi internal dan mengakomodasi 
informasi/pemberitaan untuk pihak luar. 
2. Menghubungi pihak eksternal terkait untuk kepentingan tanggap darurat 
(Kepolisian/Warga). 
Keamanan Melaksanakan tindakan keamanan internal maupun eksternal selama 
berlangsungnya tanggap darurat Perusahaan. 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORM EVALUASI PENERAPAN K3  
  
 
Sumber Daya Jangka Waktu Ada Tidak
1 Pekerjaan Sumur 
Dewatering 
a Penentuan titik-titik sumur 
dewatering dengan 
bantuan total station
Rambu Sebelum pekerjaan 
dilakukan
b Program Inspeksi 
(bahan), Surat Izin 
Alat & operator
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Rambu Sebelum pekerjaan 
dilakukan
c Pemasangan pipa pvc ke 
dalam sumur dewatering
Program Inspeksi 
(bahan)
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
d Pengisian celah  dinding 
sumur dengan gravel dan 
grouting  pada bagian atas 
sumur
Manual prosedur Selama pekerjaan 
dilakukan
e Pemasangan pompa 
submersible ke dalam pipa
f Pemasangan instalasi 
plumbing 
g Pemasangan instalasi 
listrik pada sumur
Pembatas Area Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Rambu dan APAR Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Rambu Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Safety Gloves Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Program Inspeksi Selama pekerjaan 
dilakukan
h Pengoperasian sumur 
dewatering 
Surat Izin Alat dan 
operator
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Program Inspeksi 
(peralatan)
Selama pekerjaan 
dilakukan
SDM, bahan & alat 
terkait pek. turap
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Manual prosedur
Selama pekerjaan 
dilakukan
Safety Vest Sebelum pekerjaan 
dilakukan
2 a Penentuan ukuran serta 
elevasi saluran  
Rambu Sebelum pekerjaan 
dilakukan
b Pemasangan patok-patok 
di lapangan 
Rambu Sebelum pekerjaan 
dilakukan
c Sosialisasi : K3 
Peralatan Konstruksi
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Surat Izin Gangguan Sebelum pekerjaan 
dilakukan
d Pemasangan box culvert 
pada saluran 
Sosialisasi : Perilaku 
Berbasis 
Keselamatan 
(Budaya K3)
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Rambu Sebelum pekerjaan 
dilakukan
e Pengaliran air buangan ke 
saluran 
SDM, bahan & alat 
terkait pek. Turap
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Surat Izin 
Pembuangan 
Limbah
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
SDM, bahan & alat 
terkait pek. 
Treatment plant
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Keterangan
FORM EVALUASI PENERAPAN K3
Pengeboran sumur 
dewatering dengan sistem 
washboring 
ChecklistPROGRAM
Pekerjaan 
Saluran 
Pembuangan Air
Penggalian saluran sesuai 
dengan ukuran serta 
elevasi 
NO
JENIS 
PEKERJAAN
URAIAN PEKERJAAN
  
  
 
 
3 Pekerjaan Sumur 
Recharging
a Penentuan titik-titik sumur 
recharging 
Rambu Sebelum pekerjaan 
dilakukan
b Pengeboran sumur 
recharging dengan sistem 
washboring 
Program Inspeksi 
(bahan), Surat Izin 
Alat & operator
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Rambu Sebelum pekerjaan 
dilakukan
c Pemasangan pipa pvc  ke 
dalam sumur recharging
Program Inspeksi 
(bahan)
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
d Pengisian celah dinding 
sumur dengan gravel dan 
grouting  pada bagian atas 
sumur
Manual prosedur Selama pekerjaan 
dilakukan
e Pemasangan instalasi 
plumbing 
f Pengoperasian sumur 
recharging
Surat Izin Gangguan Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Program Inspeksi 
(peralatan)
Selama pekerjaan 
dilakukan
Program Inspeksi 
(peralatan)
Selama pekerjaan 
dilakukan
Program Inspeksi Sebelum pekerjaan 
dilakukan
4 Pekerjaan Sumur 
Pietzometer
a Penentuan titik-titik sumur 
piezometer pada tepi 
galian
Rambu Sebelum pekerjaan 
dilakukan
b Pengeboran sumur 
piezometer dengan sistem 
washboring
Program Inspeksi 
(bahan), Surat Izin 
Alat & operator
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Rambu Sebelum pekerjaan 
dilakukan
c Pemasangan pipa pvc ke 
dalam sumur piezometer
Program Inspeksi 
(bahan)
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
d Pengisian sumur dengan 
pasir
Manual prosedur
e Pengisian sumur dengan 
bentonite
f Pengisian celah dinding 
sumur dengan gravel dan 
grouting  pada bagian atas 
sumur
g Pemasangan top cap 
pada ujung sumur 
piezometer.
h Pemantauan elevasi muka 
air setiap hari 
5 Pekerjaan Galian 
Basement
a Penentuan ukuran serta 
elevasi basement
Rambu Sebelum pekerjaan 
dilakukan
b Pemasangan patok-patok 
di lapangan 
Rambu Sebelum pekerjaan 
dilakukan
c Sosialisasi : K3 
Peralatan Konstruksi
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Surat Izin Gangguan Sebelum pekerjaan 
dilakukan
d Pembuangan sisa material Surat Izin Gangguan Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Air Selama pekerjaan 
dilakukan
Penggalian basement 
sesuai dengan ukuran serta 
elevasi 
Selama pekerjaan 
dilakukan
 
  
  
 
 
  
6 Pekerjaan 
Sumpit
a Penentuan ukuran serta 
elevasi sumpit  
Rambu Sebelum pekerjaan 
dilakukan
b Pemasangan patok-patok 
di lapangan 
Rambu Sebelum pekerjaan 
dilakukan
c Sosialisasi : K3 
Peralatan Konstruksi
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Surat Izin Gangguan Sebelum pekerjaan 
dilakukan
d Pengecoran sumpit Sosialisasi : Perilaku 
Berbasis 
Keselamatan 
(Budaya K3)
Sebelum pekerjaan 
dilakukan
e Pemasangan pompa air 
pada sumpit
Pembatas Area Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Rambu dan APAR Sebelum pekerjaan 
dilakukan
f Pemompaan air dari 
sumpit ke saluran 
Rambu Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Safety Gloves Sebelum pekerjaan 
dilakukan
Program Inspeksi Selama pekerjaan 
dilakukan
Penggalian sumpit sesuai 
dengan ukuran serta 
elevasi 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORM EVALUASI K3  
Nama Perusahaan   :
Kegiatan     :   Pekerjaan Dewatering
:
:
Frek Dampak Risiko TR
1 Pekerjaan Sumur 
Dewatering 
a Penentuan titik-titik 
sumur dewatering 
dengan bantuan 
total station
Total Station Pekerja tergelincir 5 1 5 S • Rambu peringatan
untuk selalu berhati-
hati dalam bekerja
Petugas K3
b Alat Bor Alat bor terjepit, 
lepas, patah atau 
terjatuh kedalam 
lubang bor
3 2 6 S • Penggunaan alat bor 
dengan kualitas yang 
baik serta pemakaian 
mud-practice, serta 
drilling-partice yang 
baik
Quality Engineer
Tangga Pekerja tergelincir 5 1 5 S • Rambu peringatan
untuk selalu berhati-
hati dalam bekerja
Petugas K3
c Pemasangan pipa 
pvc yang telah 
dilubangi dan 
dilapisi plastic wire 
mesh  ke dalam 
sumur dewatering
Instalasi 
Pumbling
Pipa pecah 3 2 6 S • Penggunaan pipa 
dengan kualitas yang 
baik serta penggalian 
sumur yang sesuai 
dengan dimensi 
rencana
Quality Engineer
d Pengisian celah 
antara pipa dan 
dinding sumur 
dengan gravel pada e Pemasangan pompa 
submersible ke 
dalam pipa
f Pemasangan 
instalasi plumbing 
untuk mengalirkan 
air tanah yang telah 
dipompa
g Pemasangan 
instalasi listrik pada 
sumur
Generator 
Listrik
Kebakaran akibat 
arus pendek
3 4 12 T • Pemasangan instalasi 
listrik dengan rapi 
serta tidak 
mengganggu jalur 
kerja serta jalur 
evakuasi
Petugas K3
• Pengadaan APAR 
(Alat Pemadam Api 
Ringan) pada lokasi 
konstruksi
Petugas K3
Tersengat listrik 3 5 15 T • Rambu peringatan 
pada sekitar instalasi 
listrik
Petugas K3
• Penggunaan APD 
berupa sarung 
tangan
Petugas K3
• Pemasangan instalasi 
listrik dengan rapi 
serta tidak 
mengganggu jalur 
Petugas terkait
• Pemeriksaan 
instalasi listrik 
secara berkala
Quality Engineer
Jenis Pekerjaan Alat Kerja
MANAJEMEN RISIKO
Penanggung 
Jawab
Lokasi     
Tanggal dibuat   
Pengeboran sumur 
dewatering dengan 
sistem washboring 
sesuai dengan 
kedalaman dan 
ukuran yang telah 
ditentukan
Pengendalian Risiko
Identifikasi 
Bahaya
Penilaian Risiko
Uraian PekerjaanNo
h Pompa 
Submersible
Rembesan air dari 
sumur dewatering
4 2 8 S • Quality Engineer
Rembesan air dari 
dinding galian
4 2 8 S
Longsor akibat 
kandungan air 
tanah pada dinding 
galian
3 4 12 T • Pelaksanaan 
pekerjaan yang 
disesuaikan dengan 
kondisi cuaca. 
Sehingga apabila 
terjadi curah hujan 
yang tinggi, 
pekerjaan galian 
dihentikan 
sementara.
Petugas terkait
• Pemasangan Turap Petugas terkait
3 5 15 T • Pelaksanaan 
pekerjaan yang 
disesuaikan dengan 
kondisi cuaca. 
Sehingga apabila 
terjadi curah hujan 
yang tinggi, pekerja 
menjauhi dinding 
galian.
Petugas terkait
• Penggunaan APD 
berupa rompi
Petugas K3
2 a Penentuan ukuran 
serta elevasi saluran  
menggunakan total 
station
Total Station Pekerja tergelincir 5 1 5 S • Rambu peringatan
untuk selalu berhati-
hati dalam bekerja
Petugas K3
b Pemasangan patok-
patok di lapangan 
berdasarkan ukuran 
serta elevasi yang 
telah ditentukan
Palu dan 
Patok
Pekerja terpukul 
palu
4 2 8 S • Kebersihan area 
kerja serta kerapihan 
dalam meletakkan 
alat dan bahan kerja
Petugas K3
c Excavator Excavator 
tergelincir
3 2 6 S • Penempatan 
excavator pada 
permukaan tanah 
yang stabil dan 
relatif datar
Petugas terkait
Dump truck Kerusakan jalan 
sekitar akibat 
dump truck
5 2 10 T • Kompensasi 
perawatan jalan 
kepada lokasi yang 
dirugikan
Petugas terkait
d Pemasangan box 
culvert pada 
saluran 
Concrete 
Mixer
Anggota tubuh 
pekerja terjepit di 
dalam concrete 
mixer
3 4 12 T • Pekerja selalu 
konsentrasi serta 
berhati-hati dalam 
melakukan 
pekerjaan
Petugas K3
Forklift Pekerja terseruduk 
forklift
3 4 12 T • Mobilisasi forklift 
pada jalur kerja yang 
telah ditentukan
Petugas terkait
e Pengaliran air 
buangan ke saluran 
Luapan saluran air 4 2 8 S • Petugas terkait
Luapan air sungai 
akibat 
pembuangan air 
pompa.
4 2 8 S
4 3 12 T • Pemeriksaan air 
buangan sebelum 
dialirkan ke sungai
Penggalian saluran 
sesuai dengan 
ukuran serta elevasi 
yang telah 
ditentukan
Pencemaran air 
sungai akibat 
pembuangan air 
pompa
Tersedia sumur 
penampung 
sementara atau 
sumpit yang sesuai 
dengan spesifikasi 
yang dibutuhkan 
untuk dapat 
menampung air 
hujan sebelum 
dialirkan ke saluran 
pembuangan air kota
Petugas K3
Pengoperasian 
sumur dewatering 
sebelum pekerjaan 
galian dilakukan.
Pemasangan pompa 
sesuai dengan 
spesifikasi yang 
dibutuhkan serta 
pemeriksaan pompa 
secara berkala untuk 
memastikan bahwa 
pompa bekerja 
Pekerja tertimbun 
longsor (longsor 
akibat kandungan 
air tanah pada 
dinding galian)
Pekerjaan Saluran 
Pembuangan Air
3 Pekerjaan Sumur 
Recharging
a Penentuan titik-titik 
sumur recharging 
pada tepi galian 
dengan bantuan 
total station
Total Station Pekerja tergelincir 5 1 5 S • Rambu peringatan
untuk selalu berhati-
hati dalam bekerja
Petugas K3
Alat Bor Alat bor terjepit, 
lepas, patah atau 
terjatuh kedalam 
lubang bor
3 2 6 S • Penggunaan alat bor 
dengan kualitas yang 
baik serta pemakaian 
mud-practice, serta 
drilling-partice yang 
baik
Quality Engineer
Tangga Pekerja tergelincir 5 1 5 S • Rambu peringatan
untuk selalu berhati-
hati dalam bekerja
Petugas K3 
c Pemasangan pipa 
pvc yang telah 
dilubangi dan 
dilapisi plastic wire 
mesh  ke dalam 
sumur recharging
Instalasi 
Pumbling
Pipa pecah 3 2 6 S • Penggunaan pipa 
dengan kualitas yang 
baik serta penggalian 
sumur yang sesuai 
dengan dimensi 
rencana
Quality Engineer
d Pengisian celah 
antara pipa dan 
dinding sumur 
dengan gravel pada 
bagian dasar sumur 
dan grouting  pada e Pemasangan 
instalasi plumbing 
untuk mengalirkan 
air tanah dari sumur f Pengoperasian 
sumur recharging
Pompa Air Penurunan muka 
air tanah sekitar 
lokasi konstruksi
4 3 12 T • Pemantauan muka 
air tanah secara 
berkala
Petugas terkait
Pengeringan air 
tanah sekitar akibat 
pemompaan
2 4 8 S • Pengisian air tanah 
dengan sumur 
recharging  dengan 
pantauan secara 
berkala 
Petugas terkait
Penurunan tanah 
pada lokasi 
konstruksi maupun 
sekitar lokasi 
konstruksi akibat 
pemompaan air 
tanah
2 5 10 T • Penyelidikan tanah 
serta tes pumping 
dilakukan sebelum 
pekerjaan 
dewatering dimulai 
untuk mengetahui 
pengaruh 
pemompaan air 
tanah terhadap 
penurunan tanah
Surveyor
4 Pekerjaan Sumur 
Pietzometer
a Penentuan titik-titik 
sumur piezometer 
pada tepi galian 
dengan bantuan 
total station
Total Station Pekerja tergelincir 5 1 5 S • Rambu peringatan
untuk selalu berhati-
hati dalam bekerja
Petugas K3
b Pengeboran sumur 
piezometer dengan 
sistem washboring 
sesuai dengan 
kedalaman dan 
ukuran yang telah 
ditentukan
Alat Bor Alat bor terjepit, 
lepas, patah atau 
terjatuh kedalam 
lubang bor
3 2 6 S • Penggunaan alat bor 
dengan kualitas yang 
baik serta pemakaian 
mud-practice, serta 
drilling-partice yang 
baik
Quality Engineer
Tangga Pekerja tergelincir 5 1 5 S • Rambu peringatan
untuk selalu berhati-
hati dalam bekerja
Petugas K3
b Pengeboran sumur 
recharging dengan 
sistem washboring 
sesuai dengan 
kedalaman dan 
ukuran yang telah 
ditentukan
c Pemasangan pipa 
pvc yang telah 
dilubangi dan 
dilapisi plastic wire 
mesh  ke dalam 
Instalasi 
Pumbling
Pipa pecah 3 2 6 S • Quality Engineer
d Pengisian sumur 
dengan pasir halus 
sebagai landasan 
piezometer
e Pengisian sumur 
dengan bentonite 
hingga kedalaman 
yang telah 
ditentukan
f Pengisian celah 
antara pipa dan 
dinding sumur 
dengan gravel pada 
bagian dasar sumur 
dan grouting  pada 
bagian atas sumur
g Pemasangan top 
cap  untuk menutup 
ujung pipa pada 
sumur piezometer.
h Pemantauan elevasi 
muka air setiap hari 
selama pekerjaan 
dewatering 
dilakukan
Piezometer
5 a Penentuan ukuran 
serta elevasi 
basement  
menggunakan total 
station
Total Station Pekerja tergelincir 5 1 5 S • Rambu peringatan
untuk selalu berhati-
hati dalam bekerja
Petugas K3
b Pemasangan patok-
patok di lapangan 
berdasarkan ukuran 
serta elevasi yang 
telah ditentukan
Palu dan 
Patok
Pekerja terpukul 
palu
4 2 8 S • Kebersihan area 
kerja serta kerapihan 
dalam meletakkan 
alat dan bahan kerja
Petugas K3
c Penggalian 
basement sesuai 
dengan ukuran serta 
elevasi yang telah 
ditentukan
Excavator Excavator 
tergelincir
3 2 6 S • Penempatan 
excavator pada 
permukaan tanah 
yang stabil dan 
relatif datar
Petugas terkait
Pekerja 
Terperosok
5 3 15 T • Rambu peringatan 
adanya galian dan 
pembatas area pada 
sekeliling galian
Petugas K3
d Pembuangan sisa 
material
Dump truck Kerusakan jalan 
sekitar akibat 
dump truck
5 2 10 T • Kompensasi 
perawatan jalan 
kepada lokasi yang 
dirugikan
Petugas terkait
Jalanan sekitar 
yang kotor akibat 
tanah yang terbawa 
dump truck  dari 
lokasi proyek
5 2 10 T • Pembersihan alat 
berat sebelum 
meninggalkan lokasi 
konstruksi
Petugas K3
Pekerjaan Galian 
Basement
Penggunaan pipa 
dengan kualitas yang 
baik serta penggalian 
sumur yang sesuai 
dengan dimensi 
rencana
6 Pekerjaan Sumpit a Penentuan ukuran 
serta elevasi sumpit  
menggunakan total 
station
Total Station Pekerja tergelincir 5 1 5 S • Rambu peringatan
untuk selalu berhati-
hati dalam bekerja
Petugas K3
b Pemasangan patok-
patok di lapangan 
berdasarkan ukuran 
serta elevasi yang 
telah ditentukan
Palu dan 
Patok
Pekerja terpukul 
palu
4 2 8 S • Kebersihan area 
kerja serta kerapihan 
dalam meletakkan 
alat dan bahan kerja
Petugas K3
c Excavator 
mini
Excavator 
tergelincir
3 2 6 S • Penempatan 
excavator pada 
permukaan tanah 
yang stabil dan 
Petugas K3
Dump truck Kerusakan jalan 
sekitar akibat 
dump truck
5 2 10 T • Kompensasi 
perawatan jalan 
kepada lokasi yang 
dirugikan
Petugas terkait
d Pengecoran sumpit Concrete 
Mixer
Anggota tubuh 
pekerja terjepit di 
dalam concrete 
mixer
3 4 12 T • Pekerja harus 
konsentrasi serta 
berhati-hati dalam 
melakukan 
pekerjaan
Petugas K3
e Pemasangan pompa 
air pada sumpit
Generator 
Listrik
Kebakaran akibat 
arus pendek
3 4 12 T • Pemasangan instalasi 
listrik dengan rapi 
serta tidak 
mengganggu jalur 
kerja serta jalur 
evakuasi
Quality Engineer
• Pengadaan APAR 
(Alat Pemadam Api 
Ringan) pada lokasi 
konstruksi
Petugas K3
f Pompa Air Tersengat listrik 3 5 15 T • Ramb  peringatan 
pada sekitar instalasi 
listrik
Petugas K3
• Penggunaan APD 
berupa sarung 
tangan
Petugas K3
• Pemasangan instalasi 
listrik dengan rapi 
serta tidak • Pemeriksaan 
instalasi listrik 
secara berkala
Uraian Pekerjaan     : Pekerjaan yang akan dilakukan
Identifikasi Bahaya  : Risiko yang diperkirakan dapat terjadi dalam suatu tahap pekerjaan
Frekuensi                 : Kemungkinan suatu bahaya atau risiko dapat terjadi dalam suatu periode
Dampak                   : Akibat yang mungkin ditimbulkan dari suatu bahaya atau risiko
Risiko                      : Perkalian antara frekuensi dan dampak yang akan menentukan tingkatan suatu risiko
TR (Tingkat Risiko)  : Kategori risiko dari nilai risiko yang diperoleh
Pengendalian Risiko : Penanganan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko atau bahaya yang mungkin terjadi
Penanggung jawab   : Petugas yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut
Keterangan :
Penggalian sumpit 
sesuai dengan 
ukuran serta elevasi 
yang telah 
ditentukan
Pemompaan air dari 
sumpit ke saluran 
Quality Engineer
Skala Dampak
1 Tidak Signifikan :
2 Kecil                   :
3 Sedang                :
4 Besar                 :
5 Fatal                  :
Skala Frekuensi
1 Jarang terjadi : Risiko pekerjaan jarang terjadi (1/1000 kejadian)
2 Mungkin terjadi : Risiko pekerjaan kadang terjadi (1/100 kejadian)
3 Dapat terjadi : Risiko pekerjaan dapat terjadi namun tidak sering (1/50 kejadian)
4 Sering terjadi : Risiko pekerjaan dapat terjadi dalam periode waktu tertentu (1/10 kejadian)
5 Hampir pasti
terjadi
: Risiko pekerjaan dapat terjadi setiap saat (1/5  kejadian)
Tingkat Risiko
R Resiko Rendah :
(1-4)
S Resiko Sedang :
(5-9)
T Resiko Tinggi  :
(10-16)
E Resiko Ekstrim :
(>16)
Pengendalian risiko dilakukan namun bukan prioritas. Jika risiko pekerjaan tersebut terjadi, maka
pekerjaan dapat terus berjalan. Pemantauan perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya risiko
tersebut.
Penanganan risiko perlu dilakukan dengan baik sesuai prosedur. Jika risiko pekerjaan tersebut terjadi,
maka pekerjaan akan terganggu namun pekerjaan dapat berlanjut setelah risiko tertangani. Evaluasi
perlu dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut.
Penanganan risiko harus dilakukan dengan baik sesuai prosedur. Jika risiko pekerjaan tersebut terjadi,
maka pekerjaan sangat terganggu. Pekerjaan dapat dilanjutkan setelah risiko tertangani dan dapat
direduksi.
Jika risiko pekerjaan tersebut terjadi, maka keberlangsungan pekerjaan sangat terganggu. Jika risiko
tidak memungkinkan untuk direduksi, maka pekerjaan tidak dapat dilanjutkan.
Dampak suatu risiko pekerjaan sangat kecil. Menimbukan cedera ringan. Dampak risiko tidak
mengganggu kelancaran pekerjaan secara signifikan.
Dampak suatu risiko pekerjaan kecil. Menimbukan cedera ringan. Dampak risiko mengganggu
kelancaran pekerjaan.
Dampak suatu risiko pekerjaan besar. Menimbulkan cedera parah hingga cacat. Menimbulkan kerugian
ekonomi yang besar serta mengganggu kelancaran pekerjaan.
Dampak risiko pekerjaan sangat besar. Menimbulkan korban jiwa (meninggal). Menimbulkan kerugian
ekonomi yang sangat besar serta berdampak pada keberlangsungan perusahaan.
Dampak suatu risiko pekerjaan sedang. Menimbulkan cedera berat. Menimbulkan kerugian ekonomi
yang signifikan serta mengganggu kelancaran pekerjaan.
Dampak TidakSignifikan Kecil Sedang Besar Fatal
Frekuensi 1 2 3 4 5
Jarang 1 1 2 3 4 5
Kadang 2 2 4 6 8 10
Dapat
Terjadi 3 3 6 9 12 15
Sering
Terjadi 4 4 8 12 16 20
Hampir Pasti
Terjadi 5 5 10 15 20 25
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 2 
Gambar Denah Lokasi 
  
Sump pit
 -7.60
ST-0101
Sump pit
 -7.00
Sump pit
 -7.00
Sump pit
 -5.00
Sump pit
 -5.00
Sumur
Dewatering 1
Sumur
Dewatering 5
Sumur
Dewatering 4
Sumur
Dewatering 2
Sumur
Dewatering 3
ZONA 1
ZONA 4 ZONA 5
ZONA 3ZONA 2 ZONA 6
ZONA 7
  
 
 
LAMPIRAN 3 
Surat Edaran Nomor : 66/Se/M/2015 Tentang Biaya 
Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Dan 
Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan 
Umum 
Rincian Kegiatan Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi  
1) Penyiapan RK3K terdiri atas:  
a. Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja Dan 
Formulir;  
b. Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP);  
 
2) Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:  
a. Induksi K3 (Safety Induction);  
b. Pengarahan K3 (safety briefing) : Pertemuan Keselamatan (Safety 
Talk dan/atau Tool Box Meeting);  
c. Pelatihan K3;  
d. Simulasi K3;  
e. Spanduk (banner);  
f. Poster;  
g. Papan Informasi K3.  
 
3) Alat Pelindung Kerja Terdiri Atas:  
a. Jaring Pengaman (Safety Net);  
b. Tali Keselamatan (Life Line);  
c. Penahan Jatuh (Safety Deck);  
d. Pagar Pengaman (Guard Railling);  
e. Pembatas Area (Restricted Area).  
 
4) Alat Pelindung Diri Terdiri Atas:  
a. Topi Pelindung (Safety Helmet);  
b. Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);  
c. Tameng Muka (Face Shield);  
d. Masker Selam (Breathing Apparatus);  
e. Pelindung Telinga (Ear Plug, Ear Muff);  
f. Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker);  
g. Sarung Tangan (Safety Gloves);  
  
 
h. Sepatu Keselamatan (Safety Shoes);  
i. Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness);  
j. Jaket Pelampung (Life Vest);  
k. Rompi Keselamatan (Safety Vest);  
l. Celemek (Apron/Coveralls);  
m. Pelindung Jatuh (Fall Arrester);  
 
5) Asuransi Dan Perijinan Terdiri Atas :  
a. BPJS Ketenagakerjaan Dan Kesehatan Kerja;  
b. Surat Ijin Kelaikan Alat;  
c. Surat Ijin Operator;  
d. Surat Ijin Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan Dan 
Kesehatan Kerja (P2K3);  
 
6) Personil K3 terdiri atas :  
a. Ahli K3 dan/atau Petugas K3;  
b. Petugas Tanggap Darurat;  
c. Petugas P3K;  
d. Petugas Pengatur Lalu Lintas (Flagman);  
e. Petugas Medis.  
 
7) Fasilitas sarana kesehatan;  
a. Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, 
Perban, dll)  
b. Ruang P3K (Tempat Tidur Pasien, Stetoskop, Timbangan Berat 
Badan, Tensi Meter, dll);  
c. Peralatan Pengasapan (Fogging);  
d. Obat Pengasapan.  
 
8) Rambu - Rambu Terdiri Atas :  
a. Rambu Petunjuk;  
b. Rambu Larangan;  
c. Rambu Peringatan;  
d. Rambu Kewajiban;  
e. Rambu Informasi;  
f. Rambu Pekerjaan Sementara;  
g. Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick);  
h. Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone);  
i. Lampu Putar (Rotary Lamp);  
  
 
 
j. Lampu Selang Lalu Lintas.  
9) Lain- Lain Terkait Pengendalian Risiko K3  
a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);  
b. Sirine;  
c. Bendera K3;  
d. Jalur Evakuasi (Escape Route);  
e. Lampu Darurat (Emergency Lamp);  
f. Program Inspeksi Dan Audit Internal;  
g. Pelaporan dan Penyelidikan Insiden.  
 
 
 
 
 
 
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 
PERUMAHAN RAKYAT,  
ttd  
M. BASUKI HADIMULJONO  
 
  
  
 
LAMPIRAN 4 
Permenaker Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara 
Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 
Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, Dan PKWT Pada 
Sektor Usaha. 
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
LAMPIRAN 5 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 
Tentang Retribusi Izin Gangguan 
BAB V 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 
Pasal 8 
 
(1) Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan perhitungan 
sebagai berikut : Luas Tempat Usaha x Indeks Lokasi x Indeks 
Gangguan 
(2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
luas lantai bangunan atau luas ruang terbuka yang digunakan 
untuk tempat usaha dan penunjang tempat usaha. 
(3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
sebagai berikut : 
 Lokasi usaha pada kawasan tempat usaha/industry : Indeks 2 
 Lokasi usaha di rumah tinggal pada kawasan komersial : 
Indeks 3 
(4) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sebagai berikut : 
 Gangguan Ringan : Indeks 2 
 Gangguan Berat : Indeks 3 
(5) Jenis tempat usaha/kegiatan dengan kategori gangguan ringan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi : 
a. usaha yang tidak mengerjakan, menyimpan atau 
memproduksi bahan berbahaya dan beracun (B3); 
b. usaha yang tidak menggunakan peralatan produksi yang 
dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun 
motor lain lebih dari 3 KW (4 PK); 
c. usaha yang tidak menggunakan atau memakai asap, gas-
gas atau uap-uap dengan tekanan berat; 
d. bangunan tempat usaha tidak bertingkat. 
(6) Jenis tempat usaha/kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) termasuk dalam kategori gangguan berat 
 
 
 
  
 
BAB VII 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 
Pasal 10 
 
Besarnya tarif retribusi izin gangguan ditetapkan sebagai berikut : 
a. Luas tempat usaha kurang dari 50 m2 (lima puluh meter persegi) 
sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 
b. Luas tempat usaha 50 m2 (lima puluh meter persegi) sampai 
dengan kurang dari 100 m2 (seratus meter persegi) sebesar Rp. 
75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah); 
c. Luas tempat usaha 100 m2 (seratus meter persegi) sampai dengan 
kurang dari 200 m2 (dua ratus meter persegi) sebesarRp. 100.000,- 
(seratus ribu rupiah); 
d. Luas tempat usaha 200 m2 (dua ratus meter persegi) sampai dengan 
kurang dari 300 m2 (tiga ratus meter persegi) sebesarRp. 150.000,- 
(seratus lima puluh ribu rupiah); 
e. Luas tempat usaha 300 m2 (tiga ratus meter persegi) sampai dengan 
kurang dari 400 m2 (empat ratus meter persegi) sebesar Rp. 
200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 
f. Luas tempat usaha 400 m2 (empat ratus meter persegi) sampai 
dengan kurang dari 500 m2 (lima ratus meter persegi) sebesar Rp. 
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); 
g. Luas tempat usaha 500 m2 (lima ratus meter persegi) sampai 
dengan kurang dari 600 m2 (enamratus meter persegi) sebesar Rp. 
300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); 
h. Luas tempat usaha 600 m2 (enam ratus meter persegi) sampai 
dengan kurang dari 700 m2 (tujuh ratus meter persegi) sebesar Rp. 
350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); 
i. Luas tempat usaha 700 m2 (tujuh ratus meter persegi) sampai 
dengan kurang dari 800 m2 (delapan ratusmeter persegi) sebesar 
Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); 
j. Luas tempat usaha 800 m2 (delapanratus meter persegi) sampai 
dengan kurang dari 900 m2 (sembilan ratus meter persegi) sebesar 
Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); 
k. Luas tempat usaha lebih dari 900 m2 (sembilan ratus meter persegi) 
sebesar Rp. 500,-/ m2 (lima ratus rupiah per meter persegi). 
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